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Samenvatting

Met de blik vooruit...

Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan Zaanstreek-Waterland (GRP) van de gemeente Edam-Volendam
voor de planperiode 2018-2023. Dit plan bestaat uit een regionaal deel, dat door alle gemeenten in
Zaanstreek-Waterland samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is opgesteld, een
gemeente specifiek deel met een terugblik op de afgelopen vijf jaar en een raming van kosten en heffingen.
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een goed planinstrument om mee te kunnen bewegen met de
veranderingen om ons heen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van verandering in wetgeving, meer extreme
neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burger en een grotere
focus op doelmatig beheer. Door toekomstige ontwikkelingen af te zetten tegen de huidige situatie ontstaat
een opgave. In dit GRP brengen we deze opgave voor de komende planperiode in beeld en laten we zien op
welke strategische wijze we hier invulling aan geven.

T
2 %)

Wateroverlast op straat in Edam-Volendam

...de volksgezondheid voorop...

De zorg voor riolering draagt bij aan een gezonde leefomgeving en is uitgewerkt in zorgplichten. Volgens
deze zorgplichten draagt de gemeente, vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid, zorg voor een
doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en
grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen.
Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het hemel-en
grondwater doelmatig kan verwerken.

...en de focus op klimaatverandering, technologie, waterrobuustheid en participatie...

Door klimaatverandering krijgen we vaker en langer te maken met hevige buien en perioden van droogte. Bij
het reguleren van de grondwaterstand in de regio is voorzichtigheid geboden. Een te hoge grondwaterstand
zorgt voor wateroverlast terwijl een te lage grondwaterstand zorgt voor paalrot en bodemdaling door
inklinking en oxidatie. De gevolgen van extreme neerslag en droogte uiten zich in materiéle, economische en
volksgezondheidsschade. Door de openbare ruimte water robuust in te richten brengen we het water naar
plekken waar het minder overlast geeft of langer kan worden vastgehouden. Bijvoorbeeld naar tijdelijke
bergingsplekken in het groen, oppervlaktewater of andere voorzieningen met een lage economische waarde.
Door mee te koppelen met andere ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de openbare ruimte zijn de
benodigde extra financiéle inspanningen in te perken en kan tevens een positieve bijdrage worden geleverd
aan een leefbare omgeving.

A ARCADIS | gz 5
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Op het vlak van duurzaamheid en milieuemissies is nog een verbeterslag te maken in de afvalwaterketen.
Speerpunten hierbij zijn energie- en warmteterugwinning en emissiebeperking van schadelijke stoffen. Zo
worden bijvoorbeeld steeds vaker microverontreinigingen als medicijnresten en hormonen in het
watersysteem gevonden. Samen met het hoogheemraadschap, producenten en gebruikers moeten we hier
een antwoord op zien te vinden. In het Bestuursakkoord Water Zaanstreek-Waterland (2014) hebben we de
doelstelling opgenomen om het beheer van de afvalwaterketen uit te voeren tegen zo laag mogelijke
maatschappelijke kosten. In het kader daarvan streven we samen met het hoogheemraadschap naar het
minimaliseren van regenwateraanvoer op de zuivering. Dit bespaart transport- en energiekosten, draagt
positief bij aan het zuiveringsrendement en ontlast het afvalwatersysteem.

Voor een betrouwbaar en toekomstbestendig systeem is het de komende jaren noodzakelijk om riolen te
vervangen en waar nodig verhard oppervlak af te koppelen. Rioolvervanging en wegrenovaties grijpen we
aan om de buitenruimte water robuust in te richten en meer groen aan te brengen. Omdat er niet alleen in
het openbare gebied maar ook op particulier terrein nog veel kansen liggen om verhard oppervlak af te
koppelen zetten we in op actieve participatie van burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven moeten zich
dan wel bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering, de toename van extreme neerslag en de rol
die zij zelf kunnen spelen om overlast en schade te voorkomen. Om de leefomgeving te kunnen verbeteren
willen we vaker werk met werk maken en wijkgericht te werk gaan. Hoe beter we in staat zijn om de
levensduur van de riolen te beinvloeden des te groter de kans op samenloop van maatregelen. Om deze
reden schenken we aandacht aan monitoring en het analyseren van meetgegevens, zodat we meer inzicht
in de kwaliteit van ons rioolstelsel krijgen.

Uit de evaluatie blijkt dat we als gemeente Edam-Volendam goed op koers liggen met het uitvoeren van
plannen. De beheer-en onderhoudsmaatregelen zijn conform plan uitgevoerd. Er zijn geen klachten over
wateroverlast bekend. We hebben door het uitvoeren van inspecties beter inzicht gekregen in de kwaliteit
van de riolering. Een groot deel van de riolering verkeert in goede staat, maar er zijn ook verzakte riolen, de
zogenaamde “verdronken riolen”. Bovendien schoot de personele capaciteit tekort waardoor niet alle
geplande vervangingen zijn uitgevoerd. De betreffende riolen moeten op korte termijn worden vervangen.
Andere aandachtspunten voor de komende planperiode zijn het continueren van extra zorg voor de
kwetsbare oude kom in Volendam, de verdere verbetering van het rioolbeheer en de grondwaterzorg.
Daarnaast dienen met het oog op klimaatverandering en de toename van extreme buien bouwstenen te
worden ontwikkeld ter bepaling van het beschermingsniveau en benodigde maatregelen in de komende
planperiode.

Met de zorg voor een doelmatige en duurzame inzameling en transport van afvalwater, een doelmatige
verwerking van overtollig hemelwater en een ontwatering die de bestemming van een gebied niet structureel
belemmert dragen we bij aan de algemene doelen van de riolering en het oppervlaktewater. We beschermen
de volksgezondheid, handhaven een goede en een gezonde leefomgeving en beschermen de natuur, het
milieu en het oppervlaktewater. Randvoorwaarden hierbij zijn een moderne en flexibele bedrijfsvoering
gericht op een optimale bediening van burgers en bedrijven en een doelmatig beheer en goed gebruik van
het riolerings- en stedelijk watersysteem.

Net als de andere gemeenten binnen de regio Zaanstreek-Waterland streven we bij de invulling van de
zorgplichten riolering bij (grootschalige) nieuwbouw en herontwikkeling naar een sterk vooruitziende
houding. Waar mogelijk anticiperen we bij elke ruimtelijke ontwikkeling op extreme buien. Hierdoor zal de
inrichting van de openbare ruimte veranderen, er komt meer ruimte voor de (tijdelijke) opvang van water. Op
locaties waar minder flexibiliteit bestaat streven we ernaar om zoveel mogelijk werken met elkaar te
combineren. Dit doen we door continue de optimale balans te zoeken tussen kosten, risico’s en prestaties.

A ARCADIS
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...tegen aanvaardbare kosten...

Om te voldoen aan de doelen die we ons in dit GRP hebben gesteld voeren we als gemeente Edam-
Volendam verschillende maatregelen uit. Via de rioolheffing wordt het benodigde geld bijeengebracht door
de burgers en bedrijven van onze gemeente. De vervangingsinvesteringen blijven we de komende tijd net
zoals in de huidige situatie activeren. In het eerste jaar van de planperiode kan de rioolheffing gelijk blijven,

in de jaren daarna stijgt de heffing met 2,5% exclusief inflatie en bij een geprognosticeerde inflatie van 1,5%
stijgt de heffing met 4%. De hoogte van de rioolheffing per heffingseenheid is in getallen als volgt uitgedrukt:

Benodigde inkomsten Aantal Gemiddeld tarief per Gemiddeld tarief per
uit rioolheffing heffingseenheden heffingseenheid heffingseenheid
Exclusief overige baten Vast Prijspeil (2018) Nominaal
Vast Prijspeil (2018)

2018 €3.063.995 16.385 €187,00 €187,00
2019 €3.171.798 16.554 € 191,60 (+2,5%) € 194,48 (+4,0%)
2020 €3.299.739 16.808 €196,32 (+2,5%) €202,25 (+4,0%)
2021 €3.427.833 17.041 €201,15 (+2,5%) €210,34 (+4,0%)
2022 €3.539.004 17.171 €206,10 (+2,5%) €218,75 (+4,0%)
2023 €3.651.460 17.291 €211,18 (+2,5%) €227,50 (+4,0%)

Op de lange(re) termijn is het verloop van de rioolheffing als volgt:
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—— Rioolheffing

De bestaande personele formatie in de gemeente Edam-Volendam bedraagt 6,0 FTE. In de vorige
planperiode is de personele capaciteit onvoldoende gebleken en zijn niet alle geplande maatregelen
uitgevoerd. De benodigde formatie voor deze planperiode hebben we berekend als 7,1 FTE op basis van
onze ervaring van de afgelopen jaren. De benodigde formatie is 1,7 FTE hoger dan de huidige formatie.
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Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan Zaanstreek-Waterland (GRP) van de gemeente Edam-Volendam
voor de planperiode 2018-2023. De regio Zaanstreek-Waterland wordt gekenmerkt door het natte
veenweidegebied en de droogmakerijen die onder de zeespiegel liggen. Voor de steden en dorpen in de
regio is de relatie met water daarom vanzelfsprekend, maar ook uitdagend. Vooruitkijken naar uitdagingen is
essentieel in waterbeheer. Het GRP is een goed planinstrument om mee te kunnen bewegen met de trends
en ontwikkelingen binnen dit domein. Zo is er bijvoorbeeld sprake van meer extreme neerslag door
klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burgers, verandering in wetgeving en

een toenemende focus op doelmatig beheer.

Naast het inspelen op nieuwe ontwikkelingen hebben we de taak om onze rioolbeheertaken te blijven
vervullen. De aanleg van riolering en afvalwaterzuivering heeft enorm bijgedragen aan de volksgezondheid.
Hoewel we dit gegeven in de dagelijkse praktijk weleens dreigen te vergeten (we doen gewoon ons werk...)
zullen we altijd hygiénisch verantwoord met gebruikt water om blijven gaan.

In dit GRP brengen we de opgave voor de komende planperiode in beeld en laten we zien op welke wijze we

hier strategisch invulling aan geven.

De acht gemeenten binnen de samenwerkingsregio Zaanstreek-Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Lands-
meer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad) en het hoogheemraadschap Hollands-Noor-
derkwartier (HHNK) werken sinds 2013 intensief samen op het gebied van stedelijk waterbeheer. Zij hebben het
rioleringsbeleid voor de periode 2018-2023 gezamenlijk vormgegeven.

In het Bestuursakkoord Water Zaanstreek-Waterland (2014) is de doelstelling opgenomen om het beheer van de
afvalwaterketen uit te voeren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Hiermee worden kosten over de
hele afvalwaterketen bedoeld, dus inclusief zuiveringskosten. Er is besloten het GRP gezamenlijk in de regio op
te stellen om deze doelstelling te behalen. Bovendien wordt op deze manier kostbare kennis met elkaar gedeeld.
Het opstellen van een gezamenlijk rioleringsbeleid vertaalt zich in het samenvoegen van bestaand en toekom-
stig beleid om te komen tot een gezamenlijke visie, ambitie en strategie op de integrale rioleringszorg. Het GRP
kent ook een aantal gemeente specifieke onderdelen. De terugblik op de vorige planperiode, de beschrijving

van de huidige situatie en de benodigde middelen zijn gemeente specifiek. Het uitvoeringsprogramma is een

combinatie van activiteiten die uit het gezamenlijke gedeelte van het GRP volgen en uit het gemeente-specifieke
gedeelte.

Alkmaar

oy Beemster
© Middenbeemster, . Edam-

‘Volendam
Heemskerko "0 ; Purmerend © Edam
e Wormerland ~ Pufmerend”  volendam©
o 24 i
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Figuur 1-Kaart van de huidige bestuurlijke indeling van de regio Zaanstreek-Waterland. (Bron: Jan Willem van Aalst, CC4.0)
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Dit regionale GRP is een plan dat de invulling van de natte zorgplichten van de gemeenten in de regio
Zaanstreek-Waterland vastlegt. Als gemeente hebben we de wettelijke taak om zorg te dragen voor afval-,
hemel-, en grondwater. Deze zorg is uitgewerkt in drie afzonderlijk zorgplichten (zie Bijlage A). In de regio
Zaanstreek-Waterland is gekozen voor een geldigheidsduur van zes jaar: 2018-2023. De riolering, één van de
voorzieningen om afval-, hemel-, en in sommmige gevallen grondwater af te voeren, ligt echter veel langer dan
deze planperiode onder de grond. Om deze reden is dit GRP opgesteld met een doorkijk over de gehele levens-
duur van de riolering. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op deze doorkijk, om zo
te komen tot een doelmatige invulling van de gemeentelijke zorgplichten, tegen zo laag mogelijke lasten voor de
burger.

We gebruiken het GRP als planinstrument om nu en in de toekomst aan de gemeentelijke zorgplichten te kun-
nen voldoen. Het GRP vervult hiermee vier hoofdfuncties:

overzicht beleidskeuzes en financiéle consequenties ten aanzien van stedelijk afvalwater,
hemelwater en grondwater.

met de waterpartners en de relatie met burgers en bedrijven.
met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie.
vanwege de relatief lange levensduur van stedelijk watervoorzieningen is een lange termijn aanpak essentieel

Als gemeente zijn we echter niet de enige speler in de afvalwaterketen en het watersysteem. Het hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier is een belangrijke speler in afvalwaterbeheer en nauw betrokken bij het
opstellen van het plan. Om invulling te geven aan de doelstellingen uit het GRP is een sterke interactie met en
betrokkenheid van burgers en bedrijven nodig. Tijdens het GRP-traject is daar een begin mee gemaakt door
het uitvoeren van een publieksenquéte. De bevindingen uit de enquéte, zie bijlage E, zullen worden benut bij de
nadere invulling van acties uit dit GRP. Een belangrijke bevinding is de brede bereidheid van de respondenten om
zelf ook mee te werken aan het voorkomen van schade bij extreme neerslag

Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2021 zal het GRP facultatief worden en opgaan in de om-
gevingsvisie, het omgevingsplan en het omgevingsprogramma. Er blijven echter genoeg valide redenen over
om als gemeente wel een rioleringsprogramma vast te stellen: de uitwerking van de gemeentelijke watertaken,
onderbouwing van de rioolheffing en als bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

Het GRP is een planinstrument dat meerdere raakvlakken heeft met andere plannen en beleidsvelden. Er zijn
twee dominante ontwikkelingen die directe aanleiding geven om deze planperiode verder te denken dan de
traditionele invulling van de gemeentelijke watertaken. Dit is ten eerste de discussie rondom de klimaatbestendige
en waterrobuuste stad 2050, voortgekomen uit de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Ten tweede is dit de
komst van de Omgevingswet in 2021, die de vorming van een integrale omgevingsvisie verplicht stelt. Deze twee
ontwikkelingen lopen parallel aan elkaar en zij bepalen mede de focus voor het voorliggend GRP.

Figuur 2 vat samen hoe ver de regio Zaanstreek-Waterland in 2016 gevorderd was met het behalen van de
doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water. Hiertoe zijn de kostenbesparingen en verbeteringen in kwaliteit en
duurzaamheid binnen de gehele waterketen in beeld gebracht. Voor het onderdeel kwetsbaarheid (de ontwikkeling
van de robuustheid van het beheer) is alleen het gemeentelijk rioleringsbeheer meegenomen.

A ARCADIS g 10
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Figuur 2 - Realisatie doelen afvalwaterketen voor de regio Zaanstreek-Waterland in 2016 t.o.v. doelen 2020 (Bron: MONITOR
BAW 2016 Zaanstreek-Waterland

Gemiddeld zijn de gemeenten in de regio goed op weg om aan de besparingsdoelstelling te voldoen in 2020.
Hoewel de besparingen in 2016 iets achterbleven op het doel voor 2016 laat de prognose van de besparingen in
het afvalwaterbeheer in 2020 zien dat er verwacht wordt dat de doelstelling wordt gehaald.

De kwetsbaarheid van het rioleringsbeheer is flink gedaald in de periode voor 2016 en ligt ruimschoots op koers
om de doelstelling in 2020 te behalen. De afvalwaterketen in de regio liep in 2016 iets achter om de doelstellingen
voor het verbeteren van kwaliteit en het verhogen van duurzaamheid in 2020 te halen.

1.5 Leeswijzer

De opbouw van dit GRP verschilt ten opzichte van de voorgaande GRP’s. In dit GRP staat de gezamenlijke
visie van de regio Zaanstreek-Waterland op de toekomstige inrichting centraal in hoofdstuk 2. Deze visie
vormt de stip op de horizon voor de planperiode en vormt de basis voor een lange termijn strategie. Om
vanuit de visie de vertaling naar de komende planperiode te maken wordt het ambitieniveau voor beleid in
hoofdstuk 3 benoemd. De bijbehorende strategieén zijn ook uitgewerkt in dit hoofdstuk. De
gemeenschappelijke regio-activiteiten zijn samen met de gemeente-specifieke activiteiten opgenomen in
hoofdstuk 4, het uitvoeringsprogramma. Het GRP sluit af met de benodigde middelen om de activiteiten uit
te kunnen (blijven) voeren.

De evaluatie van de vorige planperiode en de beschrijving van de huidige situatie zijn in de bijlagen Ben C
opgenomen. In bijlage E staan de resultaten van de publiekspeiling.

We hebben in dit GRP rekening gehouden met een verschillend lezerspubliek. De interesse van bestuurders
zal namelijk eerder uitgaan naar de koers, de ambities en de benodigde middelen, terwijl de bewoners (lees
wijk- en dorpsraden) willen weten wat er speelt in de omgeving en wat ze daaraan kunnen of moeten
bijdragen. Om deze reden heeft dit GRP meerdere leesvolgorden via de leeswijzers die onder aan deze
pagina starten. Beleidsmedewerkers kunnen de gewone leesvolgorde aanhouden.
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2.1 Trends en ontwikkelingen

De afgelopen decennia stonden in het teken van een enorme technologische vooruitgang. In de toekomst zullen
nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, ook rond het verwerken van
afvalwater, regenwater en grondwater. Daarnaast worden we nu al geconfronteerd met de gevolgen van een ver-
anderend klimaat, en is de verwachting dat extreme buien en periodes van droogte en hitte nog intenser worden.
Om flexibel beleid te kunnen maken is het goed te weten welke trends en ontwikkelingen invloed zullen hebben
op de drie zorgplichten en de bedrijfsvoering daar omheen. Zo krijgen we een beeld van hoe de toekomst in
Zaanstreek-Waterland eruit zou kunnen zien, en kunnen we van daaruit denken aan de stappen die we in deze
planperiode moeten zetten.

Technologie en duurzaamheid

Met de wereldwijde ambities op het gebied van verduurzaming groeit de noodzaak van een transitie naar een
circulaire economie. Hierin worden nieuwe verbindingen in productieprocessen tussen bijvoorbeeld water,
landbouw en energie gezocht om kringlopen te sluiten en het hergebruik van rest- en afvalstoffen mogelijk te
maken. Productieprocessen worden niet alleen efficiénter, maar hebben ook een minder grote negatieve impact
op mens en natuur. In de afvalwaterketen wordt nu al volop geéxperimenteerd met circulariteit (Figuur 3 laat
een aantal mogelijkheden zien). Zo is Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier al bezig om biogas uit
afvalwater te winnen. En op de zuivering Beemster is een fijnzeefinstallatie geinstalleerd, die zwevende stof ver-
wijderd uit het afvalwater. Zo wordt er cellulose, het hoofdbestanddeel van wc-papier, teruggewonnen. Door de
circulaire economie wordt de burger naast consument ook leverancier. In het ideale geval zal er dankzij vergaan-
de vormen van hergebruik in de toekomst geen afvalwater meer bestaan. Mogelijk wordt afvalwater dan al op
lokale schaal -in huis of in de wijk- verwerkt naar waardevolle grondstoffen. Bestaande en nieuwe energiebespa-
ringstechnieken, zoals bijvoorbeeld energieterugwinning uit warm douchewater, zullen in de toekomst ook een
grotere rol gaan spelen.

Routekaart Afvalwaterketen 2030
Bebouwde Orngevmg

Figuur 3 - Mogelijkheden voor het optimaliseren van de afvalwaterketen. (Bron: Visiebrochure Afvalwaterketen tot 2030, Agent-
schap NL & Unie van Waterschappen)
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De digitalisering brengt eveneens nieuwe kansen. De stad wordt steeds ‘slimmer’ doordat allerlei voorzieningen
gebruiksdata generen en in verbinding komen met informatienetwerken. Door meer te meten, slimmer te
monitoren en steeds betere gebruiksvoorspellingen worden beheerders in staat gesteld het beste uit bestaande
systemen te halen. Zo kunnen zij scherper inspelen op de behoeftes van de burger, bijvoorbeeld door verkeer om
te leiden als er ergens veel water op straat is.

De Klimaatbestendige stad

De vrijblijvendheid voorbij
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Figuur 4 -Inschatting van de schade over een periode van 50 jaar die maximaal toerekenbaar is aan wateroverlast, hitte en droog-
te als gevolg van klimaatverandering in de bebouwde omgeving. (Bron: Deltares, 2012)

Het veranderende klimaat brengt grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg.
Zaanstreek-Waterland is er misschien tot nu toe redelijk goed vanaf gekomen, maar om ons heen zien we dat de
extreme regenbuien steeds intenser en frequenter worden, met veel overlast en schade tot gevolg. Ook het
vasthouden van het gewenst grondwaterpeil wordt moeilijker tijdens lange periodes van droogte die onder
invloed van klimaatverandering langer zullen duren. In Zaanstreek-Waterland is dit door bodemdaling extra lastig.
Een te laag grondwaterpeil kan problemen zoals paalrot en verzakking van infrastructuur en panden veroorzaken.
Ook een te hdge grondwaterstand is niet wenselijk in het stedelijk gebied: dit veroorzaakt schade in huis en on-
gezonde situaties door optrekkend vocht langs de muren, of wateroverlast in kelders en kruipruimtes.

Figuur 4 geeft een indicatie van de verwachte schade door klimaatverandering in de stad. Een ander gevolg van
droogte is waterschaarste (landbouw, drinkwater). Het zal een uitdaging worden om efficiénter met ons water
om te gaan.

Omdat het aantal warme dagen toeneemt wordt hittestress ook een probleem, vooral in steden met weinig
groen en veel verharding. Tegenwoordig zijn er al gevallen bekend waarbij de temperatuur in de stad 7° hoger
uitviel dan in het omringende landelijk gebied. Vooral bij kwetsbare groepen zoals ouderen kan dit voor
bedreigende situaties zorgen.

Het besef groeit dat waterover- en onderlast niet langer is op te lossen door het aanpassen van de riolering. Om
extreme buien doelmatig te verwerken zal de gehele buitenruimte ingezet moeten worden. We hebben het dan
bijvoorbeeld over het aanleggen van meer groene voorzieningen, bergingsbassins en oppervlaktewater in de
stad, het vergroenen van daken en tuinen, en aanpassen van bestaande parken en pleinen zodat deze (meer)
water kunnen bergen. Een groene-blauwe stad is bovendien beter bestand tegen periodes van droogte en hitte.

A ARCADIS | gz 14



Klimaatbestendig, uursom ! EEET

o T100 met marge

140
120
100
80 T100 toen
60
40
20

, N

riool 1950 niet matig goed zeer goed

Figuur 5 - Ontwikkeling van de neerslagstatistiek van een extreme bui. Waar rond 1950 een bui van 40 mm in één uur
als extreem (T=100) werd gezien, zal dit in de toekomst rond de 90mm per uur of zelfs nog hoger liggen.
(Bron: stichting RIONED

Stedelijke wateropgaven worden steeds vaker integraal opgepakt en verweven met andere ruimtelijke
ontwikkelingen, we kunnen de stad immers niet in een keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Er is
een transitie nodig naar een situatie waarin investeringen in groen, water, wegen en (her)ontwikkeling
worden gecombineerd om de klimaatbestendigheid, veiligheid, kwaliteit en gezondheid van de stad te
verbeteren en betaalbaar te houden. Zeker met de toekomstige woningbouwopgave van meer dan 30.000
woningen in de hele regio op het oog, liggen er in Zaanstreek-Waterland volop kansen om ruimtelijke
adaptatie een goede plek te geven.

De Nederlandse overheden hebben de gezamenlijke ambitie om het klimaatbestendig en waterrobuust
inrichten van de stad uiterlijk in 2020 onderdeel van beleid en handelen te laten zijn. Toch is grootschalige
ruimtelijke adaptatie nog niet van de grond gekomen. Om deze ontwikkeling een nieuwe impuls te geven is
in het najaar van 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gelanceerd. Dit Deltaplan heeft alle overheden
tussendoelen meegegeven om de genoemde ambitie voor 2020 te halen. De belangrijkste tussendoelen zijn
het in beeld brengen van klimaatkwetsbaarheden, het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie aan de
hand van een risicodialoog, en het opstellen van een uitvoeringsagenda.

In het Deltaplan wordt ook om aandacht gevraagd voor het meekrijgen van burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties bij het klimaatbestendig maken van steden en dorpen. Aangezien zestig tot
zeventig procent van de bebouwde omgeving in handen is van deze private partijen, is hun inbreng van
groot belang. Tegenwoordig worden de eerste pogingen gedaan om burgers en bedrijven bewust te maken,
te verleiden en soms te verplichten om hun eigendom klimaatbestendiger in te richten. In de toekomst zullen
we dit steeds vaker gaan zien, bijvoorbeeld in de vorm van publiekscampagnes om burgers te verleiden
tegels in de tuin te vervangen door beplanting, of in de verre toekomst misschien door waterzakken in
kruipruimtes aan te brengen voor extra waterberging.

De komst van de Omgevingswet vraagt ook om een nieuwe omgang met de burger. Participatie krijgt een
groter belang in het nieuwe planvormingsproces. In de Omgevingswet wordt een veelvoud aan planvormen
en regels samengepakt in de omgevingsvisie en de omgevingsplannen. Voor burgers en bedrijven worden
de regels en procedures voor ruimtelijke projecten hiermee inzichtelijker en eenvoudiger.
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Figuur 6 - Een overstroomd parkeerterrein in Edam-Volendam na een zware regenbui. De straten, tuinen en woningen
blijven droog. (Bron: gemeente Edam-Volendam)

2.2 Zaanstreek-Waterland rond 2050

Stel dat we de ontwikkelingen en trends rond stedelijk waterbeheer doortrekken naar de verre toekomst, hoe
zou Zaanstreek-Waterland er dan idealiter uit kunnen zien? In de navolgende beschrijving is de regio vanuit
het jaar 2050 beschreven.

“Het is 2050 en Zaanstreek-Waterland is een bruisende regio waar grootstedelijke dynamiek en landelijke
rust beiden binnen handbereik zijn. De grote trek van inwoners uit Amsterdam naar de steden en dorpen in
de regio is opgevangen door nieuwe waterrobuuste wijken te bouwen en het bestaande stedelijk gebied
duurzaam te herinrichten. De inwoners zijn blij dat het karakter van de streek daarbij is versterkt. Stad en
platteland zijn in harmonie verbonden door het historisch watersysteem dat voor zover mogelijk weer in ere
hersteld is. Het stedelijk gebied is weer doorweven met water, waar afgekoppeld regenwater via groene
wateropvangplaatsen naar kan afvloeien.

De regio hecht nog steeds veel waarde aan een goede waterkwaliteit. Het is een van de pijlers onder de
hoge kwaliteit van leefomgeving en in de zomermaanden genieten inwoners en toeristen hier dagelijks van.
Eris dan ook veel aandacht besteed aan het beperken van microverontreinigingen. Medicijnresten en
hormonen worden uit het systeem gehaald op de plek waar dat het meest doeltreffend is.

Met het sluiten van energie- en grondstofkringlopen voorziet de regio grotendeels in haar eigen behoeften en
wordt er door de inwoners en bedrijven efficiént gebruik gemaakt van hun eigen middelen. Afval heeft
waarde in Zaanstreek-Waterland. Belangrijke stoffen als fosfaat, cellulose en alginaat worden
teruggewonnen. Deze stoffen worden hergebruikt, bijvoorbeeld als meststoffen in de landbouw of als
bioplastics. Daarnaast wordt in alle moderne panden energie uit afvalwater teruggewonnen via
warmtewisselaars. Door de circulaire economie is de verantwoordelijkheid voor afvalwater in de afgelopen
dertig jaar veranderd. De rolverdeling binnen de zorgplicht afvalwater tussen waterschap, gemeente en
burger is recentelijk opnieuw vastgesteld.
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Figuur 7 - Uitzicht over de Sluisbrug in Westzaan (Bron: Beeldbank Zaanstad)

In een regio die wordt gekenmerkt door het venige landschap en bodemdaling wordt ongewenste
wateroverlast en -onderlast zo veel als mogelijk geminimaliseerd. Bewoners en bedrijven zijn zich bewust
van hun rol bij de verwerking van hemel- en grondwater en dragen met hun waterbewust gedrag bij aan een
goed functionerend riool en een waterrobuuste buitenruimte.

Bij extreme buien wordt het teveel aan regenwater vastgehouden in tuinen, parken, waterpleinen enin
bergingsvoorzieningen, bijvoorbeeld in parkeergarages of op de groene daken waarvan bijna elk gebouw
voorzien is. Schade aan panden door wateroverlast komt mede dankzij deze ingrepen nauwelijks meer voor.
In enkele gemeenten was het nodig om aan de stadsranden extra waterbuffers aan te leggen als aanvulling
op de beperkte bergingscapaciteit binnen de bebouwde kom. Bij de ontwikkeling van deze retentiegebieden
is de combinatie met recreatie en natuurontwikkeling weer succesvol opgezocht - zoals al decennia eerder
gedaan werd in het Twiske.

De laatste jaren is het weer steeds onstuimiger geworden. Incidenteel viel er lokaal zoveel regen in één keer
dat de bergingsvoorzieningen te kort schoten en het water de buitenruimte overstroomde. Gelukkig was alle
vitale infrastructuur aangepast op deze situatie en werd grote schade voorkomen. Ook scholen,
ziekenhuizen en bejaardentehuizen zijn beter beschermd en bleven tijdens het extreme weer goed
bereikbaar”

De gidsprincipes laten zien hoe we op lange termijn idealiter willen omgaan met afvalwater, hemelwater en
grondwater. De gidsprincipes zijn een vertrekpunt voor acties die we bovenop onze standaard activiteiten
kunnen ondernemen. Aan de basis van deze principes staan vaak nieuwe technieken, concepten en
opvattingen die in de trends en ontwikkelingen zijn beschreven. De realiteit dwingt ons om flexibel om te
gaan met deze principes. De bestaande infrastructuur in het stedelijk gebied is nog lang niet afgeschreven

en zal nog lange tijd haar functie behouden. Bij aanpassingen aan het rioolsysteem en andere ingrepen in

de openbare ruimte houden we de gidsprincipes in het achterhoofd en passen we deze toe zolang dat
doelmatig is. Stap voor stap werken we naar een situatie die steeds dichter bij het ideaalbeeld komt. Bij nieuw-
bouw hebben we de kans om het systeem van de grond af op te bouwen, en vormen de gidsprincipes

de blauwdruk voor stedelijk waterbeheer.
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De gidsprincipes voor Zaanstreek-Waterland luiden als volgt:

Door waar mogelijk afvalwater en hemelwater gescheiden in te zamelen en te verwerken voorkomen we dat
relatief schoon hemelwater met vuilwater vermengd wordt. Zo zorgen we voor een betere waterkwaliteit en
wordt het zuiveren en het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater efficiénter.

Om de toenemende extreme neerslag te verwerken zouden we ons rioolstelsel kunnen blijven verruimen.
Een dure aangelegenheid die niet persé nodig is. We kiezen ervoor om waar mogelijk de buitenruimte in te
zetten om op geschikte locaties water vast te houden en te bergen. Zo spreiden we de belasting op het
rioleringssysteem. Door het aanleggen en herinrichten van parken, plantsoenen, daken en tuinen kunnen we
de lokale bergingscapaciteit vergroten en kunnen we de kosten van ondergrondse infrastructuur beperken.

De mate van extreme wateroverlast kent geen grenzen. Bij het inrichten van onze steden en dorpen houden
we daarom zoveel mogelijk rekening met weersextremen die de ontwerpnormen van riool en buitenruimte
overstijgen. Dat doen we door vitale infrastructuur en kwetsbare functies en groepen aanvullend te
beschermen.

Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering doen we stapsgewijs — onze steden en dorpen kunnen
nu eenmaal niet in één keer op de schop. Door de mogelijke maatregelen vroeg op het netvlies te hebben
geven we onszelf de ruimte om werk met werk te maken. Zo besparen we kosten en voorkomen we hinder
voor burgers.

De inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties is onmisbaar voor een succesvolle
waterrobuuste inrichting en duurzaam waterbeheer. Om wateroverlast te beperken kunnen we de
bergingscapaciteit van zowel de openbare ruimte, als privétuinen, terreinen en daken inzetten. Het
merendeel van het stadsoppervlak bestaat tenslotte uit private eigendommen. Voor het terugwinnen van
energie en grondstoffen uit afvalwater zijn nieuwe installaties nodig, ook in huis. Beide vragen om de directe
betrokkenheid en bereidwilligheid van private partijen.

De relatief hoge temperatuur van het afvalwater kunnen we gebruiken om warmte uit het riool te winnen door

riothermie. Douchewater-wisselaars kunnen ingezet worden in woningen om zoveel mogelijk thermische
energie uit het afvalwater zo dicht mogelijk bij de bron terug te halen. Ook chemische energie kunnen we
terugwinnen uit afvalwater door slib te vergisten bij de zuivering en daarmee biogas te produceren.

Door het analyseren van kwaliteits- en meetgegevens hebben we inzicht in de toestand en het functioneren
van ons systeem. Dit inzicht gebruiken we voor de uitvoering van risicogestuurd beheer. Door deze vorm
van assetmanagement te integreren met het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) kunnen we
middelen en tijd besparen in de uitvoering van integrale (wijk-)projecten.
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Figuur 8-Aanleg van een gescheiden stelstel in Landsmeer (Bron: gemeente Landsmeer)
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3.1 Inleiding

Om een bijdrage te leveren aan het toekomstbeeld zoals beschreven in het vorige hoofdstuk hebben we
voor de komende planperiode een ambitie gesteld met bijbehorende strategieén. Ons ambitieniveau geeft
aan in welke mate we onze toekomstvisie nastreven in deze planperiode. De strategieén geven invulling aan
de vraag hoe we dat gaan doen.

3.2 Doelen

De algemene doelen van de riolering - bescherming van de volksgezondheid, handhaving van een goede en

een gezonde leefomgeving, beschermen van natuur en milieu - en de algemene doelen van het beheer van

oppervlaktewater hebben we vertaald in de volgende doelen voor Zaanstreek-Waterland:

» Zorgen voor een doelmatige en duurzame inzameling en transport van stedelijk afvalwater;

» Zorgen voor een doelmatige verwerking van overtollig hemelwater;

» Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel
belemmert.

Randvoorwaarden hierbij zijn een moderne en flexibele bedrijfsvoering gericht op een optimale bediening
van burgers en bedrijven en een doelmatig beheer en goed gebruik van het riolerings- en stedelijk
watersysteem.

Figuur 9 - Rioleringswerken (Bron: gemeenten Oostzaan en Wormerland)
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Bij de invulling van de gemeentelijke zorgplichten gelden wetten en regels. De taakstellingen en
verplichtingen die hieruit voortvloeien, bieden wel een zekere ruimte om te differentiéren of te nuanceren.

Eris een bepaalde mate van bestuurlijke vrijheid om te kiezen, bijvoorbeeld in welke mate we wateroverlast
accepteren of welk risico we acceptabel achten bij het uitstellen van rioolvervanging. We onderscheiden
hierin drie ambitieniveaus, een laag ambitieniveau (reactief), een basis ambitieniveau (voortzetting huidig
beleid inclusief nieuwe wettelijke eisen) en een hoog ambitieniveau (anticiperen).

Het lage ambitieniveau kenmerkt zich door het net voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortkomen
uit de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit geeft een minimale invulling van
de drie zorgplichten. Dit leidt tot een ad hoc benadering van de rioleringszorg. Er worden nauwelijks extra
maatregelen genomen om wateroverlast bij extreme neerslag te voorkomen. Riolen worden zo lang als
mogelijk, met minimaal onderhoud, benut tot het punt waarbij een reéle kans op instorten bestaat. De kans
op instorten neemt in de loop van de komende jaren verder toe omdat de groep sterk verouderde riolen met
de jaren steeds groter wordt. Deze benadering leidt tot een toename van spoedeisende werkzaamheden
waardoor de vervangingskosten hoger zijn dan gemiddeld. Bovendien kunnen calamiteiten een zware wissel
trekken op de bereikbaarheid. Er wordt ook nauwelijks werk met werk gemaakt. De kans dat binnen enkele
jaren dezelfde straat meer dan één keer open moet neemt toe. Nadelen van de ad hoc benadering zijn dat
er wordt ingeteerd op de kwaliteit van het riool en dat de onontkoombare vervangingspiek de rioolheffing op
enig moment fors omhoogstuwt.

Het basis ambitieniveau kenmerkt zich door het tempo van rioolvervanging dat gelijke tred houdt met de
optredende slijtage. De riolen worden, ondersteund met kwaliteitsinspecties, op tijd vervangen. Hierbij wordt
ernaar gestreefd om zoveel mogelijk werken met elkaar te combineren. Bij dit ambitieniveau wordt de kans
op wateroverlast bij hevige buien beperkt. Dit gebeurt onder andere door bij wateroverlastknelpunten het
regenwater bovengronds af te voeren naar oppervlaktewater of bergingsvoorzieningen in de openbare
ruimte. Dit geeft een gemiddelde invulling van de zorgplichten waarbinnen er ruimte is om projecten af te
stemmen op andere projecten in de fysieke omgeving.

Het hoge ambitieniveau kenmerkt zich door een sterk vooruitziende houding. Waar mogelijk wordt bij elke
ruimtelijke ontwikkeling geanticipeerd op mogelijke wateroverlast. Water drukt een belangrijke stempel op de
inrichting van de openbare ruimte. Er worden bijvoorbeeld voor de burger aantrekkelijke groene
voorzieningen ingericht voor de opvang van hemelwater waarmee zowel de grondwaterstand wordt
gereguleerd als overtollig water wordt gebufferd. Als de ruimte beperkt is, kunnen ondergrondse
bergingsbassins een uitkomst bieden. Op wateroverlastgevoelige locaties wordt de bovengrond zodanig
ingericht dat extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar plaatsen waar het water
geen kwaad kan. Hiermee wordt op een hoger niveau ingespeeld op de nieuwe zorgplichten voor hemel-en
grondwater.

Er worden, op basis van werk met werk maken, rioolvervangingen uitgevoerd waarbij omliggende straten
worden meegenomen. Door deze bredere aanpak wordt tempo gemaakt, waarbij soms niet kan worden
voorkomen dat riolen vroegtijdig worden vervangen. Ruimtelijk-economische ontwikkelingen in het bebouwd
gebied worden aangewend als meekoppelkans om de waterrobuustheid te vergroten. Het voordeel van een
dergelijke aanpak is dat de frequentie voor overlast voor de burger wordt verminderd en een plus op de
leefomgeving kan worden gezet.

De gemeenten binnen de regio Zaanstreek-Waterland streven met betrekking tot de invulling van de
zorgplichten riolering bij (grootschalige) nieuwbouw en herontwikkeling naar een hoog ambitieniveau.
Omdat in bestaand bebouwd gebied de ruimte beperkt is en het tempo van ontwikkelingen lager is geldt
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hier een basis ambitieniveau. In kleine kernen zal het ontwikkelingstempo lager liggen in vergelijking met
steden. In steden zal de bebouwingsdichtheid doorgaans hoger zijn, waardoor de mogelijkheden voor
aanpassingen aan het systeem afhankelijk zijn van specifieke omstandigheden. Bijj het streven naar dit
ambitieniveau zal de discipline rioolbeheer rekening moeten houden met de ontwikkelingen binnen andere
afdelingen in onze gemeente en vice versa.

Figuur 10 - Wateroverlast in Zaanstad

We gaan hygiénisch verantwoord om met afvalwater. Bij de inzameling en transport van afvalwater streven
we naar doelmatigheid en het voorkomen van toekomstige problemen volgens onderstaande strategieén:

Door het afvalwater zo min mogelijk te vermengen met hemelwater en grondwater houden we de aanvoer
naar de waterzuivering beperkt en de verwerking ervan zo efficiént mogelijk. Het hoogheemraadschap is
verantwoordelijk voor het zuiveringsbeheer en neemt het voortouw om in 2018 met iedere gemeente
afspraken over het afvalwater vast te leggen in een afvalwaterakkoord.

We streven als gemeente naar de gescheiden inzameling van afval- en hemelwater, door waar mogelijk en
doelmatig verhard oppervlak af te koppelen. In nader uit te voeren onderzoek zal specifiek worden gekeken
waar dit het geval is, en hoe het afkoppelen het beste voor elkaar te krijgen is.

Bij nieuwbouw leggen we in principe een gescheiden stelsel aan voor de inzameling van afval-en
hemelwater. Verbeterd gescheiden stelsels of andere verbeteringsvoorzieningen leggen we in beginsel niet
meer aan tenzij locaties bekend zijn waar hemelwater dusdanig vervuild is dat een verbeterd gescheiden
stelsel nodig is. Bij (her)ontwikkelingen in bestaand gebied bekijken we per situatie of aanleg van een
gescheiden stelsel doelmatig is. Aansluiting op een gemengd riool is acceptabel om de overgang naar een
gescheiden systeem te overbruggen.
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Een aandachtpunt is het rioolvreemd water afkomstig uit sloten, drainage en grondwater dat het stelsel
binnendringt en zich vermengt met het afvalwater. We gebruiken het al uitgevoerde onderzoek van het
hoogheemraadschap om probleemlocaties vast te stellen.

Vasthouden van de goede waterkwaliteit

“Gebiedsgericht werken voor schoon oppervlaktewater”

De kwaliteit van het oppervlaktewater is de afgelopen jaren sterk verbeterd. STOWA en Rioned hebben een
model ontwikkeld dat helpt om de doelen en effecten centraal te stellen bij het nemen van maatregelen voor
het optimaliseren van het stedelijk waterbeheer. Dit denkstappenmodel vormt een belangrijke leidraad bij de
verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en wordt inmiddels bewust en onbewust toegepast in
onze gemeente. Om wateroverlast te voorkomen zijn lozingen vanuit het rioolstelsel soms onvermijdbaar,
maar dit leidt niet tot directe volksgezondheids- of milieuproblemen.

Bij verontreinigingen werken we gebiedsgericht en doelmatig: de ervaren overlast en schade staat centraal
en de aanpak is afhankelijk van de gestelde ambitie. In een bedrijventerrein bijvoorbeeld kan slechte
waterkwaliteit een minder groot probleem zijn dan in een woonwijk. De uitvoer van de grote
woningbouwopgave in de regio kan een risico vormen voor de waterkwaliteit. Bij bouwprojecten is de
waterkwaliteit van de omgeving dan ook een aandachtspunt.
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Figuur 11 - Oppervlaktewater in de binnenstad van Zaanstad. (Foto: Mike Bink)

Problematiek WKO-lozingen

‘Negatieve effecten van WKO-spoelwater in kaart”

Warmte-koude-opslag (WKO) installaties worden steeds vaker toegepast voor het verwarmen en koelen van
woningen, kantoren en industrie. Bij de aanleg en in veel gevallen ook bij het onderhoud aan een WKO
wordt het spoelwater geloosd op de riolering. De frequentie van pieklozingen kan in de toekomst toenemen,
wat het functioneren van het rioolstelstel kan verstoren. We missen nu een volledig beeld van de locaties
van WKO’s en mogelijke negatieve effecten op de omgeving. In deze planperiode is dan ook een
inventarisatie en onderzoek naar de potentiele negatieve effecten gepland.
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In het rioolwater vinden we steeds vaker microverontreinigingen zoals medicijn-, hormoon-en drugsresten.
Deze resten kunnen via het watermilieu schade veroorzaken aan mens en dier. Een belangrijk probleem als
gevolg van deze microverontreinigingen zijn bijvoorbeeld antibioticaresistente bacterién. Op korte termijn is
het toevoegen van een extra zuiveringsstap bij de waterzuivering het meest effectief. Ook voor dit probleem zijn
we dus gebaat bij “dikker water”. Daarnaast doen we deze planperiode onderzoek naar de

doelmatigheid van het lokaal afvangen en behandelen van microverontreinigingen bij “hotspots” zoals
ziekenhuizen, ouderenhuizen en andere locaties waar deze stoffen in hoge concentraties voorkomen. In dit
onderzoek maken we gebruik van de basis hotspotanalyse die eerder is uitgevoerd door het
hoogheemraadschap.

Figuur 12 -Zuivering Beemster (bron: hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

In het buitengebied zamelen we afvalwater in principe via de riolering in, tenzij de kosten per aansluiting
hiervoor te hoog zijn. Als het bij nieuwbouw niet doelmatig is om riolering aan te leggen, wordt een
verbeterde sceptic tank geplaatst die in beheer is van de eigenaar. Als het einde van de levensduur van
riolering in zicht komt maken we een doelmatigheidsafweging om een passende maatregel te kiezen. Dit kan
vervanging van de riolering zijn, of het aanleggen van een verbeterde sceptic tank of een gelijkwaardig
alternatief zoals een helofytenfilter.

Bestaande IBA’s (voorziening voor de Individuele Behandeling van Afvalwater) zijn in het beheer van het
hoogheemraadschap. Tot het einde van deze overeenkomst maken we de elektrische onderdelen van IBA’s
die niet naar behoren functioneren veilig en verbeteren we het technisch functioneren. Na afloop van de
overeenkomst leggen we in plaats van IBA’'s nieuwe riolering, een verbeterde sceptic tank of een
gelijkwaardig alternatief aan. De keuze maken we op basis van een doelmatigheidsafweging. Hierbij hebben
we aandacht voor veranderende gebruiksfuncties op het platteland, herkenbaar aan het toenemend aantal
campings en bed-and-breakfast voorzieningen. De capaciteit van de bestaande (oude) IBA’s is vaak
onvoldoende voor dit soort functies.
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Bij het al dan niet benutten van telemetrie bij minigemalen in buitengebied letten we nadrukkelijk op de
doelmatigheid. Om alleen te constateren of een gemaal functioneert, volstaat een rode lamp. Als we meer
informatie willen verzamelen leggen we extra voorzieningen aan of laten we het bestaande
telemetriesysteem intact.

Bij gescheiden riolering komt het voor dat vuilwater is aangesloten op het hemelwaterstelsel of andersom.
Dit kan leiden tot milieu- of capaciteitsproblemen. Wij onderzoeken alleen foutaansluitingen wanneer er
aanwijsbare problemen met de waterkwaliteit zijn of disfunctioneren tijdens neerslag wordt geconstateerd.

Het terugwinnen van thermische energie uit afvalwater bespaart energie. Zo kunnen we de warmte
gebruiken voor bijvoorbeeld een lokaal warmtenet of het verwarmen van zwembaden. Het terugwinnen van
thermische energie kan op lokaal niveau (warmtewisselaars in de douche) en op centraal niveau (collectieve
wijkvoorzieningen) plaatsvinden. De doelmatigheid van dergelijke terugwinnings-technieken wordt op dit
moment volop onderzocht in Nederland. We wachten de uitkomsten af en onderzoeken daarna de
mogelijkheid om deze technieken zelf toe te passen.

We worden steeds vaker geconfronteerd met extreme buien, een trend die zich zal voorzetten door
klimaatverandering. Bij de invulling van hemelwaterzorg doen we een bijdrage aan het waterrobuust maken
van Zaanstreek-Waterland. De volgende strategieén vertellen hoe we dat doen.

Waterrobuuste inrichting

Het komen tot een waterrobuuste inrichting is een proces van de lange adem dat bovendien van veel
disciplines inbreng vraagt. In deze planperiode richten we ons op het neerzetten van een afwegingskader
voor waterrobuustheid, het verbeteren van het integraal werken, en de participatie van burgers, bedrijven en
organisaties. We volgen hierin de planning van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en sturen waar nodig bij.

Voor het ontwerp van het maaiveld en ondergrondse stelsels hanteren we actuele ruimtelijke en
hydraulische analyses (bijvoorbeeld de klimaatstresstest). Voor te reconstrueren riolering hanteren we als
vertrekpunt een ontwerpbui met een frequentie van voorkomen van eenmaal per twee jaar (bui 08 uit de
landelijke Leidraad Riolering, ca. 20 mm in één uur). Voor nieuwe rioolstelsels geldt hetzelfde vertrekpunt,
maar kijken we tevens door naar een ontwerpbui met een frequentie van voorkomen van eenmaal per tien
jaar (bui 10 uit de landelijke Leidraad Riolering, ca. 30 mm in één uur). Als de maatregelen om deze bui te
verwerken niet leiden tot significant hogere kosten nemen we deze in overweging.

Het ondergrondse stelsel is niet genoeg om de extreme regenval waar we mee geconfronteerd worden op te
vangen. Om deze reden passen we bestaande en innovatieve oplossingen in de bovengrond toe om
hemelwater op te vangen. We richten ons op maatregelen waarbij we water vasthouden op de plek waar het
valt, bergen op plekken waar dat zo min mogelijk overlast en/of schade veroorzaakt, of afvoeren naar het
oppervlaktewater.

Het ontwerpuitgangspunt voor de inrichting van het maaiveld is dat we ons richten op het voorkomen van

wateroverlast in panden als er 60 mm in één uur valt, mits het vloerpeil 10 cm boven het maaiveld ligt.
Locaties waar op basis van dit uitgangspunt knelpunten worden verwacht krijgen extra aandacht.
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Bovenstaande ontwerpuitgangspunten voor de boven-en ondergrondse inrichting scherpen we deze
planperiode aan. Voordat de schop de grond in gaat is het belangrijk ons af te vragen hoe ver we moeten en
willen gaan in het aanpassen aan het klimaat. Extreme buien houden immers niet op bij een afgesproken
ontwerpnorm, dus wat gebeurt er als onze waterbergingsmaatregelen de hoeveelheid regenwater niet meer
aankunnen? Daarnaast letten we op de verhouding tussen kosten en baten.

In een zogenaamde risicodialoog brengen we middelen en risico’s met elkaar in balans. Welke
wateroverlastrisico’s vinden we acceptabel, en welke niet? Van welke voorzieningen mogen onze burgers
verwachten dat ze altijd beschikbaar zijn, hoe erg het noodweer ook is? Dit vraagt om politieke keuzes, waar

dus ook een prijskaartje aan hangt. We richten ons op het verzamelen van het inzicht en het opstellen van

een kader om daarna keuzes te kunnen maken conform de planning die benoemd is in het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie. In deze planning staat dat uiterlijk in 2019 de klimaatkwetsbaarheden in beeld zijn

gebracht, en er in 2020 een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda zijn opgesteld aan de hand van

een risicodialoog.

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie werkt aan een nieuwe standaard voor klimaatstresstesten. Stresstesten
die al voor het uitkomen van de standaard zijn uitgevoerd blijven gewoon “geldig”, het is niet verplicht deze
opnieuw op te stellen. Als de verwachting is dat de nieuwe standaard belangrijke aanvullende inzichten zal
opleveren op de reeds uitgevoerde test, dan werken we onze stresstest bij.

Bij het waterrobuust maken van onze steden, dorpen en regio nemen we ook de gevolgen voor de vitale en
kwetsbare infrastructuur mee. We onderzoeken hoe de bebouwde omgeving kan blijven functioneren bij
extreme wateroverlast die de gekozen ontwerpnorm te boven gaan. We grijpen hierbij het Incidentenplan
Riolering aan, een instrument om te bepalen hoe te handelen in geval van calamiteiten. In de planperiode
stellen wij het incidentenplan op om gesteld te staan voor de gevolgen van extreem weer en overige
calamiteiten zoals stoomstoringen, branden, het breken van persleidingen, lekken van olie in het stelsel en
de uitval van de zuivering. We sluiten aan bij initiatieven van de veiligheidsregio rond dit thema.

We bestrijden wateroverlast door het vergroten van de sponswerking van onze leefomgeving door nieuwe
groene voorzieningen en extra oppervlaktewater te realiseren. Beide hebben naast het verminderen van
wateroverlast ook een positief effect op de leefbaarheid: een groen-blauwe omgeving is gezonder, koeler, en
aantrekkelijker om in te wonen dan een wijk met veel verharding. Het perspectief op een waterrobuuste
gemeente gaat dus over meer dan de klimaatrisico’s alleen. Bovendien zijn de fysieke ruimte en de middelen
in steden en dorpen beperkt, en dus zal er in samenhang met andere ruimtelijk-economische ontwikkelingen
stap-voor-stap richting dit ideaalbeeld opgetrokken worden. We geven ons hiervoor de tijd, in lijn met de
doelen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie willen we in 2050 onze regio waterrobuust ingericht hebben.

Om dit doel te halen stellen we een routekaart waterrobuuste inrichting op waarin we de uitdagingen voor
onze gemeente neerzetten en een stappenplan ontwikkelen waarlangs we de komende jaren willen werken.
In de routekaart geven we ook onze eigen visie op een waterrobuuste regio en gemeente, als stip op de
horizon die breed gedeeld kan worden met andere overheden en de samenleving, zodat zij daarop kunnen
aansluiten.

Als gemeente nemen wij de regierol om in ons beheergebied uitwerking te geven aan de waterrobuuste
inrichting. Daarbij hebben we de hulp van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard nodig.
Klimaatverandering raakt ons allemaal, en de adaptatieopgave kan alleen succesvol worden ingevuld als
iedereen meedoet. Aangezien zestig tot zeventig procent van de bebouwde omgeving in handen is van
private partijen is dat zelfs van essentieel belang, de overheid kan het simpelweg niet alleen.

Als cruciale aanvulling op de (grootschaliger) maatregelen die wij als gemeente nemen, moeten burgers en
bedrijven helpen door de haarvaten van het systeem waterrobuust te maken: het aanpassen van tuinen en
daken voor meer waterberging. We willen de bewustwording en actieve participatie rond het waterrobuust
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inrichten van de gemeente vergroten en een handelingsperspectief voor private partijen neerzetten. Om dit
te ondersteunen lanceren we met de regio een grote publiekscampagne. Actieve participatie betekent dat
burgers, bedrijven en andere stakeholders zelf initiatief nemen om een waterrobuuste inrichting te creéren.
Om hen hierin te stimuleren betrekken we belanghebbende actoren bij concrete projecten waarin
waterrobuuste inrichting een rol speelt.

In de toekomst kan het nodig zijn om andere instrumenten in te zetten om partijen te verleiden of te
verplichten maatregelen uit te voeren. We passen dan participatiestrategieén toe die bewezen succesvol zijn
gebleken in andere Nederlandse gemeenten.

Figuur 13 - Waterberging in een woonwijk. (Bron: Arcadis)

“Waterrobuuste inrichting vraagt om intensieve samenwerking”

Het waterrobuust inrichten van een gebied is een typisch integrale opgave, waarvoor de inbreng van veel
verschillende gemeentelijke disciplines nodig is. De disciplines ruimtelijke ordening, weg- en groenbeheer en
stedenbouw kunnen gezamenlijk van de waterrobuuste inrichting een succes maken. De samenwerking
begint met meer begrip van en voor elkaars disciplines, speelveld en belangen. In de routekaart
waterrobuuste inrichting ontwikkelen we daarom een gedeelde visie, die aan de basis staat van onze ambitie
en verbeterede samenwerking. Zo zorgen we ervoor dat toekomstige investeringen in de buitenruimte in lijn
zijn met het ideaalbeeld van een waterrobuuste gemeente.

Minstens zo belangrijk is het samenwerken met onze partners, zoals het hoogheemraadschap Hollands-
Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland, onderwijs en onderzoeksinstituten, PWN en andere
nutsbedrijven waar de waterrobuuste inrichting van de regio ook hoog op de agenda’s staat. We gebruiken
onze samenwerkingsregio Zaanstreek-Waterland bovendien om gezamenlijk op te trekken en een
samenhangende strategie voor een waterrobuuste inrichting neer te zetten waarin geen kansen gemist
worden.

Voorkeursvolgorde verwerking hemelwater

“We geven op een doelmatige en verantwoorde wijze invulling aan hemelwaterverwerking”

In het verlengde van de geformuleerde gidsprincipes zou volgens het principe “Vasthouden-Bergen-
Afvoeren” hemelwater zoveel als mogelijk vastgehouden moeten worden. Hemelwaterverwerking zal een
belangrijk principe voor de inrichting van de openbare ruimte rond overlastlocaties zijn. Voorzieningen die
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ondergrondse infiltratie mogelijk maken zijn vaak niet toepasbaar, omdat ons grondwaterpeil hoog is.

Straatprofielen kunnen we hol maken zodat deze meer water kunnen vasthouden als dat nodig is en niet

conflicteert met de verkeersveiligheid. Daarnaast kan het nodig zijn om parken en plantsoenen gedeeltelijk

opnieuw in te richten zodat er meer water geborgen kan worden. Daarbij hebben we aandacht voor de

originele gebruiksfunctie, eventuele gezondheidsrisico’s in verband met overstortend gemengd riool en de

condities voor de aanwezige beplanting. Per geval zal maatwerk nodig zijn om te komen tot echt integrale
oplossingen.

Voor het afvoeren van hemelwater is het vertrekpunt dat we stedelijk afval- en hemelwater gescheiden
inzamelen. Als wegreconstructies en rioolvervanging/verbetering aan de orde zijn, wordt voorafgaand de
meest doelmatige manier van hemelwaterverwerking onderzocht. We investeren daar waar dit het meeste
oplevert voor de doelmatige verwerking. Afkoppelen is hierbij geen doel op zich, maar een middel om doelen
te bereiken. Nader onderzoek in samenwerking met het hoogheemraadschap zal duidelijk maken voor welke
locaties afkoppelen een doelmatige ingreep is. Bij nieuwbouwlocaties wordt een gescheiden stelsel
aangelegd. We onderzoeken of er eisen gesteld moeten worden aan de hoeveelheid waterberging per
perceel, en welke doelen en bijbehorende regelgeving we het gewenste effect kunnen bereiken, op een
manier die bij onze gemeente past.

Figuur 14 - Afkoppelen van de hemelwaterafvoer in Monnickendam (Bron: gemeente Waterland)

Waterstructuurschets Zaanstreek-Waterland

“De gemeenten en het hoogheemraadschap maken gezamenlijk een waterstructuurschets voor de hele
regio”.

Het hoogheemraadschap initieert een waterstructuurschets om gezamenlijk met de gemeenten van de
samenwerkingsregio een gebiedsproces te doorlopen waarbij de ruimtelijke relevantie van thema’s zoals
meerlaagsveiligheid, klimaatadaptatie, multifunctionaliteit (meervoudig ruimtegebruik rond dijken en
watersysteem) wordt behandeld. In de structuurschets worden de kansen benoemd voor ruimtelijke
ontwikkelingen, beleid en strategie en integrale gebiedsontwikkelingen.

We zullen als gemeente vanuit onze verantwoordelijkheden voor de gemeentelijke natte zorgplichten en
ruimtelijke ordening participeren in de waterstructuurschets.
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In de regio Zaanstreek-Waterland komen overwegend laagveen- en kleigebieden voor. In deze gebieden
kunnen typische problemen ontstaan met grondwateroverlast. Als gemeente treffen we maatregelen in het
openbaar gebied om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zo veel mogelijk te voorkomen of beperken.

Vroeger werd het peil in de regio Zaanstreek-Waterland aangepast aan het (landbouwkundig) gebruik van
de grond: “peil volgt functie”. Gegeven de bodemopgaven in de regio streven we naar het omgedraaide
principe: “functie volgt peil”. Hierbij bepaalt het bestaande waterpeil welk gebruik in het gebied mogelijk is.

We willen een zo stabiel mogelijke grondwaterstand bereiken. Daar waar grondwaterknelpunten optreden
zoeken we in overleg naar individuele oplossingen. Uitgangspunt bij nieuwbouw is dat projectontwikkelaars
zorg dragen voor voldoende ontwatering. Ze moeten dit in principe binnen het nieuwbouwproject realiseren
en mogen hierbij problemen niet afwentelen naar de omgeving. Mogelijke oplossingen zijn kruipruimteloos of
waterdicht bouwen.

In bebouwd gebied streven we naar een voldoende ontwateringsdiepte. De ontwateringsdiepte is het
verschil tussen het maaiveld en het gemiddeld hoogste grondwaterpeil, de hoogste grondwaterstand
gemeten in de winter over een periode van 8 jaar. In Tabel 1 is de basisdefinitie weergegeven van minimale
ontwateringsdiepten waarnaar we streven bij nieuwbouw. In de regio zijn deze ontwateringsdiepten niet altijd
mogelijk. Op deze locaties is drooglegging bepalend voor de ontwateringsdiepten. Drooglegging is het
verschil tussen het maaiveld en het gehandhaafde peil.

Door de bodemdaling problematiek in de regio blijft ontwatering een punt van aandacht, ook na oplevering
van nieuwbouw.

Tabel 1-Geadviseerde minimale ontwateringsdiepte bij nieuwbouw (bron: SBR, publicatie 99)

Woningen zonder kruipruimte 0.5m
Woningen met kruipruimte* 0.7m
Tuinen/Groenvoorzieningen 05m
Hoofdwegen** 1.0m

* t.0.v. onderkant vloer; ** t.o.v. de kruin van de weg

Bij een waterrobuuste inrichting wordt in eerste instantie vaak gedacht aan het wapenen tegen wateroverlast
door extreme neerslag. Als gevolg van klimaatverandering kan echter ook droogte en grondwateronderlast
ontstaan. Eén van de ongewenste gevolgen van een te lage grondwaterstand waar we in de regio mee te
maken hebben is paalrot. Ook het zakken van de bodem door inklinking en oxidatie wordt veroorzaakt door
een lage grondwaterstand.

Omdat de impact van klimaatverandering op de grondwatertoestand minder direct zichtbaar is, willen we
meer begrip van de invloed van klimaatverandering op grondwater. Dit verkrijgen we door in de regio

gezamenlijk een grondwatermeetnet op te richten.

Het gezamenlijk verkregen inzicht in het grondwater en de invloed van klimaatverandering daarop dient als
basis voor het opstellen van individuele grondwaterbeleid en -beheerplannen per gemeente later in deze
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planperiode of in de volgende planperiode.

Verantwoordelijkheid bij grondwaterover- of -onderlast

“Bij grondwateroverlast faciliteert de gemeente”.

Indien sprake is van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand in openbaar gebied hebben we
als gemeente een faciliterende rol naast het treffen van maatregelen. Van de perceelseigenaren verwachten
we dat ze bij eventuele grondwaterproblemen de vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige)
maatregelen nemen. Dit wordt getoetst bij de aanvraag van de bouwvergunning en/of op basis van een
locatiebezoek. Als gemeente faciliteren we de informatievoorziening door de komende planperiode
gezamenlijk met de regio een digitaal waterloket op te richten.

Figuur 15 - Aansluiting van een persleiding bij Kwadijk. (Bron: hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

3.7 Bedrijfsvoering

Meten en monitoren

“Inzicht in het stelsel vergroot een doelmatige aanpak’

Om te waarborgen dat we als gemeente ‘de goede dingen doen’is (meer) inzicht in het functioneren van het
rioolstelsel gewenst. Om dit inzicht te verkrijgen continueren we ons gezamenlijke project ‘Meten en
monitoren riolering Laag Holland’. In deze planperiode zal het grondwatermeetnet operationeel worden. Het
evalueren van meetdata krijgt de komende periode extra aandacht. In de samenwerking afvalwaterketen
Zaanstreek-Waterland hebben we met andere gemeenten afgesproken om gezamenlijk extra capaciteit in te
zetten voor de thema’s gegevensbeheer, meten & monitoren en beoordelen/analyseren data.

Door te meten en monitoren wordt het inzicht in het functioneren van het rioolstelsel vergroot en kunnen
uiteindelijk optimalisaties en onderhoudswerkzaamheden worden doorgevoerd op basis van meetdata. Met
het structureel verrichten van kwantitatieve (en eventueel kwalitatieve) metingen in het rioolstelsel, gemalen,
oppervlaktewater, grondwater en neerslag verschaffen we ons inzicht in het functioneren van de riolering
onder verschillende omstandigheden.

Risicogestuurd beheer

“Het combineren van risicogestuurd beheer en wijkvervanging bespaart kosten en vergroot de effectiviteit!!”
Door risicogestuurd beheer te combineren met wijkvervanging (IBOR) kunnen we een besparingspotentieel
realiseren. Risicogestuurd beheer gaat uit van het nastreven van het optimum tussen kosten, risico’s en
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functioneren over de hele levenscyclus van de riolering en door alle lagen van de organisatie (strategisch -
tactisch - operationeel - uitvoerend). Met periodieke rioolinspecties wordt de materiaaldegradatie en het
functioneren (afstroming, lekkage) vastgesteld en kan uiteindelijk de levensduur van de riolering beter
voorspeld worden en risico’s beter worden afgewogen. Door deze vorm van assetmanagement op een
slimme manier met de planning van wijkvervanging te combineren kunnen we op het optimale moment
investeren in een vernieuwd systeem. Naast levensduurverlenging helpt risicogestuurd beheer om de
kwetsbaarheid te verkleinen en de kwaliteit te verhogen.

Een belangrijke vraag binnen assetmanagement en risicogestuurd beheer is: “Hoe kunnen de kosten voor
rioolonderhoud geminimaliseerd worden zonder in te boeten aan de bedrijfszekerheid van riolering?” Om
hier goed invulling aan te geven is het nodig om een goed beeld te hebben van de levensduurprognose, en
te beschikken over een gedegen risicoanalyse van de kwaliteit van een individueel object. Op deze wijze kan
voorkomen worden dat rioolobjecten te vroeg vervangen worden, waardoor kosten bespaard kunnen
worden.

Om hier goed invulling aan te kunnen geven zijn de volgende onderwerpen van essentieel belang:
Goede opbouw van beheerdata;
Het ontwikkelen en vaststellen van risicoprofielen;
Het monitoren van de kwaliteitsontwikkeling van het stelsel;
Het koppelen van maatregelen aan de risicoprofielen;
Periodiek evalueren van de werkwijzen.

Door stapsgewijs invulling te geven aan bovenstaande onderwerpen kunnen we geleidelijk steeds meer
sturen op rioolvervanging, gebaseerd op de daadwerkelijke levensduur en een onderbouwde risicoafweging.

Samenwerking met groenbeheer, wegbeheer en andere omgevingsgerichte disciplines wordt steeds
belangrijker bij het werken aan een waterrobuuste inrichting en de komst van de Omgevingswet. Bij het
vormen van de toekomstige omgevingsvisies willen we dat waterrobuuste inrichting een belangrijke
bouwsteen is.

De samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen gemeenten is nu gericht op een integrale
uitvoering waarbij de werkzaamheden van alle disciplines gelijktijdig worden uitgevoerd. Zo worden kosten
bespaard door werk met werk te maken en beperken we de tijdsduur van overlast.

Om de samenwerking binnen de uitvoering van werken in de openbare ruimte naar een hoger niveau te
brengen zal onderzocht worden, buiten de omgevingsprojecten van gemeenten, welke projecten van het
hoogheemraadschap en nutsbedrijven relevant zijn om tot een betere afstemming te komen.

Voor een doelmatige uitvoering van de watertaken continueren we de samenwerking in de regio Zaanstreek-
Waterland. In ons beleid hebben we opgaven benoemd waar we gezamenlijk aan werken. Om goed samen

te kunnen werken is het makkelijk als we onze werkwijzen als nodig afstemmen. Deze planperiode brengen
we in beeld welke kosten de afzonderlijke gemeenten in de regio toerekenen aan de rioolheffing en
onderzoeken de we mogelijkheid om dit op uniforme wijze te doen.

We toetsen de bestaande aansluitverordening aan nieuwe wettelijke eisen en ontwikkelingen en passen de
verordening hierop aan. De overige gemeenten uit de regio kunnen onze ervaring benutten.

Private partijen betrekken we actief om deel te nemen aan het verminderen van lokale wateroverlast.
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Actieve participatie van burgers, bedrijven en organisaties is een cruciale aanvulling op de (grootschaliger)
maatregelen die wij als gemeente nemen. Het stimuleren van waterbewust handelen van deze partijen (goed
gebruik van de riolering, zuinig met water, waterberging privaat terrein en dergelijke) ondersteunen we met
publiekscampagnes, een digitaal waterloket en door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven. In de
publiekscampagne wordt er specifiek aandacht besteed aan het verminderen van schade aan minigemalen
door ophopingen van vezeldoekjes en vet (zie Figuur 16).
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Figuur 16 - Verstopte pomp in Zaanstad
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4 UITVOERINGSPROGRAMMA

In het uitvoeringsprogramma zijn activiteiten opgenomen, die deze planperiode ondernomen gaan worden,
om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in de
categorieén regionale samenwerking, planvorming, onderzoek, onderhoud, uitvoeringsmaatregelen en
facilitair/overig.

Regionale samenwerking

Om kennis te delen en kosten te besparen voeren we gezamenlijke activiteiten uit met de andere gemeenten
uit de regio Zaanstreek-Waterland. De kosten van gezamenlijke activiteiten zijn verdeeld over de

deelnemers volgens

Tabel 2 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Regionale samenwerking

Professionaliseren beheer

€ 1.100 € 1.100 € 1.100 € 1.100 1.100 1.100
(assetmanagement)
Waterrobuuste inrichting € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700 € 7.700
Operationele samenwerking € 29.500 € 29.500 € 29.500 € 29.500 € 29.500 € 29.500
Organisatie en monitoren € 10.500 € 10.500 € 10.500 € 10.500 € 10.500 € 10.500
samenwerking
Overige onderzoeken en € 4900 € 4900 € 4900 € 4900 € 4900 € 4.900
onvoorzien
Totaal € 53.700 € 53.700 € 53.700 € 53.700 € 53.700 € 53.700

Planvorming

Plannen zijn onmisbare elementen in een doelmatig rioleringsbeheer. Zij geven richting aan de activiteiten
en maatregelen die nodig zijn om de systemen goed te laten functioneren. Tijdens de planperiode stellen we
de volgende plannen op.

Tabel 3 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Planvorming

ONDERZOEK 2018 mm 2021 2022 2023

Onderzoeken, planvorming (niet 20.000 € 11.000 € 16.000 € 6.000 € 6.000 € 26.000

regionaal)

Totaal € 20.000 € 11.000 € 16.000 € 6.000 € 6.000 € 26.000
Onderzoek

Om inzicht te behouden en te verkrijgen in de toestand en het functioneren van de watersystemen is
onderzoek noodzakelijk. Tijdens de planperiode voeren we de volgende onderzoeken uit.

Tabel 4 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Onderzoek

Reinigen en inspecteren (begroting 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000
EV: “overige kosten”)
Totaal € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000
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Beheer en Onderhoud
We stemmen de onderhoudsinspanningen af op het in stand houden en het goed laten functioneren van het
systeem.

Tabel 5 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Beheer en Onderhoud
T T N N N A
Onderhoud rioolgemalen € 203300 € 203.300 203.300 €  203.300 203.300 203.300
€ 128500 € 128500 128,500 € 128500 € 128500 €  128.500
Exploitatie uitgaven Edam-Volendam € 64.200 € 33.800 10.900 € 17.800 - =
€ 396.000 € 365.600 342.700 € 349.600 € 331.800 € 331.800

Uitbestede werkzaamheden onderhoud

A A

Totaal

Maatregelen
Voor de instandhouding van het systeem voeren we de volgende maatregelen uit:

Tabel 6 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Maatregelen

Projecten vervangen, verbeteren en € 2.196.000 € 2.386.000 € 2.590.000 € 2.208.000 € 2.300.000 € 2.300.000
renoveren

Mechanische riolering € 453.000 € 248,000 € 222000 € 192.000 € 100.000 € 100.000
Totaal € 2.649.000 € 2.634.000 € 2.812.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000

Facilitair/ Overig
Om het stedelijke watersysteem goed te beheren verrichten we ondersteunende activiteiten:

Tabel 7 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Facilitair/ Overig

Lidmaatschap, verzekering, telefonie, 55.100 € 55.100 € 55.100 € 55.100 € 55100 € 55.100
elektra, waterverbruik, bijdrage, eigen
materieel

Veegmaterieel en verkeersafzettingen € 23.900 € 23.900 € 23900 € 23900 € 23900 € 23.900
(50%)

Baggerkosten € 138100 € 157600 € 21400 € 108400 € 108400 € 108400

Broeckgouw € 17.300 € 17.300 € 17.300 € 17300 € 17.300 € 17.300
Overig (grondgebied. Uitbestede € 78.900 € 78900 € 78900 € 78.900 € 78900 € 78.900
werkzaamheden)

Totaal € 313300 € 332800 € 196.600 € 283.600 € 283.600 € 283.600
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5.1 Inleiding

Voor het beheer van het rioleringssysteem zijn financiéle middelen nodig. In de aankomende planperiode
geven we gemiddeld € 1,8 miljoen per jaar uit aan exploitatiekosten en kapitaallasten, die voortvloeien uit
nieuwe investeringen. Geld dat we via de rioolheffing door de burgers en bedrijven bijeenbrengen. In dit
hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele en financiéle middelen om invulling te geven aan goed en
doelmatig rioleringsbeheer.

5.2 Personele middelen

De bestaande formatie in de gemeente Edam-Volendam is weergegeven in Tabel 8 en bedraagt 6,0 FTE. In
de vorige planperiode is de personele capaciteit onvoldoende gebleken en zijn niet alle geplande
maatregelen uitgevoerd. De benodigde formatie voor deze planperiode hebben we berekend als 7,1 FTE
(Tabel 9) op basis van onze ervaring van de afgelopen jaren. De benodigde formatie is 1,1 FTE hoger dan
de huidige formatie. Voor planvorming en onderzoek is 0,8 FTE meer nodig in de binnendienst. Daarnaast is
0,3 FTE extra nodig voor maatregelen, 0,2 FTE in de binnendienst en 0,1 FTE in de buitendienst.

Tabel 8 - Jaarlijks huidige formatie gemeente Edam-Volendam.

Onderdeel Buitendienst TOTAAL

Planvorming, onderzoek en facilitair

Onderhoud 0,7 3,3 4,0
Maatregelen 0,8 0,3 1,1
TOTAAL 2,4 3,6 6,0

Tabel 9 - Jaarlijks benodigde formatie gemeente Edam-Volendam.

Onderdeel Buitendienst TOTAAL

Planvorming, onderzoek en facilitair

Onderhoud 0,7 3,3 4.0
Maatregelen 1,0 0,4 1,4
TOTAAL 3,4 3,7 7.1

De huidige formatie leidt, samen met de doorbelastingen vanuit ondersteunende afdelingen, tot kosten die ten
laste komen van de rioolheffing. Deze zijn weergegeven in Tabel 10.

Tabel 10 - Loonkosten en Overhead gemeente Edam-Volendam periode 2018 t/m 2023 (prijspeil 2018).

Direct toerekenbare loonkosten 436900 € 436900 € 436900 € 436.900 € 436.900 € 436.900
Overhead € 444600 € 437100 € 438000 € 441800 € 440000 € 440.000
Totaal € 881500 € 874.000 € 874900 € 878700 € 876.900 € 876.900

5.3 Financiéle middelen

In het kostenoverzicht (zie Bijlage D) maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven.

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten, die nodig
zijn voor een goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan
het boekjaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger
door algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van
werkzaamheden als gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Door efficiénter te werken kan de
noodzakelijke prijsstijging zoveel als mogelijk worden beperkt.

Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en
verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn uitgaven
voor zaken die meerdere jaren meegaan en doorgaans worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten, die
daaruit voortkomen, -de kapitaallasten- bestaan uit rente en afschrijvingen.
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Om tot een kostendekkend tarief te komen hebben we een financiéle doorrekening van de rioolheffing over 60
jaar gemaakt. Hierbij zijn we ervanuit gegaan dat we ons huidige beleid blijven hanteren, namelijk het activeren
van investeringen.

De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 4,0%.
Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen.
Er vindt per jaar 1,5% indexatie plaats van de uitgaven (als gevolg van inflatie).

Jaarlijks belasten we een percentage van 21%, op basis van directe exploitatiekosten en afschrijvingen,
aan BTW door aan de rioolheffing.

Het vervangingsschema voor vrijvervalriolering hebben we in de jaren van de planperiode gebaseerd op
het Operationeel Plan (ORP). Het ORP wordt jaarlijks geactualiseerd en is met name gebaseerd op de
kwaliteit van het rioolstelsel. De kwaliteit wordt bepaald aan de hand van rioolinspecties. Zeer ernstige
schadebeelden worden geselecteerd en omgevormd tot een rioleringsproject. Dit in samenhang met
overige projecten en werkzaamheden in de openbare ruimte. Het wegenonderhoud is hierbij de
belangrijkste factor.

Op lange termijn hebben we het vervangingsschema gebaseerd op basis van aanlegjaren en de
technische levensduur uit ons beheerprogramma. De uitgangspunten van de aangehouden
eenheidsprijzen zijn:

De meterprijs is inclusief putten en aansluitingen.

Eris rekening gehouden met mogelijke bodemvervuiling.

Eris rekening gehouden met mogelijke werkzaamheden als gevolg van kabels en leidingen.

Eris rekening gehouden met sleufherstel bestrating.

De meterprijs is inclusief directiekosten en voorbereiding, advies en toezicht (VAT).

De meterprijs is inclusief algemene kosten en uitvoeringskosten opdrachtnemer.

Op basis van de totale vervangingskosten en de technische levensduren is een gemiddeld jaarbedrag
bepaald. Bij grote riolen (vanaf diameter 500 mm) zijn we ervan uitgegaan dat deze worden gerenoveerd.
De eenheidsprijs van de te relinen riolen is afhankelijk van de diameter van het betreffende riool.
Vervangingsschema’s voor de pers- en drukleidingen, mini en hoofdgemalen en IBA’s zijn berekend
tegen een vaste meterprijs op basis van ervaring van de gemeente.

We activeren vervangingsinvesteringen en hanteren hierbij de volgende afschrijvingstermijnen:

De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor vrij verval riolering en bouwkundige delen
van gemalen, drukriolering, persleiding, randvoorzieningen en drainage bedraagt 25 jaar.

De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor elektro-/mechanische delen van gemalen,
drukriolering en IBA’'s bedraagt 10 jaar.

De afschrijving vindt lineair plaats, startend aan het begin van het jaar volgende op het jaar van de
ingebruikname van de investering.

Het saldo van de Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) bedraagt per

1januari 2018: € 5.461.410,—.

Het saldo van de Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) mag gedurende de gehele
beschouwde periode (60 jaar) niet negatief zijn.

Eris geen maximum gesteld aan het saldo gedurende de beschouwde periode in de Voorziening
Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2).

Het aantal heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2018: 16.385.
De eerste twaalf jaar van de beschouwde periode stijgt dit aantal tot 18 246 eenheden conform
bouwplannen.
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Rioolheffing

+ De rioolheffing per heffingseenheid bedraagt in 2018 (startjaar) € 187,—-.

» Naast inkomsten uit de reguliere rioolheffing is jaarlijks € 83.000,-- opgenomen aan extra inkomsten
naast inkomsten uit de rioolheffing. Deze inkomsten bestaan uit inkomsten uit meerverbruik, inkomsten
uit aansluitvergoedingen en inkomsten uit overige vergoedingen.

» De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten
niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b).

» Reserveren voor toekomstige vervangingsinvesteringen - door dotaties aan de reserves en/of
(spaar)voorziening - is toegestaan.

» Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan.

» De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk
rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie
met de verbrede watertaken.

Deze uitgangspunten leiden tot het volgende uitgavenpatroon voor onze gemeente in de periode 2018 t/m
2077:
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Figuur 17 - Verwacht uitgavenpatroon gemeente Edam-Volendam periode 2018 t/m 2077 (prijspeil 2018).

In de eerste jaren van de beschouwde periode staan weinig tot geen investeringen in de grafiek met
uitgaven. In werkelijkheid echter, staat er jaarlijks € 2,7 miljoen aan investeringen gepland. De reden dat deze
investeringen niet opgenomen zijn als nieuwe investeringen in de berekening, is dat ze worden gedekt uit een
reeds geactiveerd bedrag van € 8,1 miljoen. Dit bedrag is verwerkt bij de kapitaallasten die volgen uit in het
verleden geactiveerde investeringen.

We activeren investeringen voor de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2077). Geactiveerde
investeringen leiden tot een boekwaarde. Uit de boekwaarde volgen kapitaallasten (rente-en
afschrijvingslasten) voor een bepaalde duur. Ook de resterende boekwaarden van in het verleden
geactiveerde investeringen leiden in de beschouwde periode nog tot kapitaallasten. Het gecombineerde
boekwaardeverloop is weergegeven in Figuur 18.
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Figuur 18 -Verwacht boekwaardeverloop gemeente Edam-Volendam periode 2018 t/m 2077 (prijspeil 2018).

Het uitgavenpatroon in Figuur 17 in combinatie met het boekwaardeverloop in Figuur 18 leidt tot het
lastenpatroon zoals weergegeven in Figuur 19. Hierin zijn ook de inkomsten weergegeven ter dekking van
de kosten.
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Figuur 19 - Verwacht lastenpatroon gemeente Edam-Volendam periode 2018 t/m 2077 (prijspeil 2018).

De benodigde inkomsten hebben we vertaald naar de benodigde rioolheffing.
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Figuur 20 - Benodigd heffingsverloop gemeente Edam-Volendam periode 2018 t/m 2077 (prijspeil 2018).

Het overzicht in Tabel 11 drukt Figuur 20 in getallen uit. De heffing stijgt in de gemeente Edam-Volendam in de
eerste 17 jaar met 2,5% tot een stabiel niveau van € 282,73 vanaf 2034. Tegen het einde van de beschouwde
periode aan kan de heffing weer omlaag.

In de planperiode stijgt de rioolheffing van € 187,--naar € 211,18. Om een kostendekkende rioolheffing te be-
houden, dient de in Tabel 11 en Figuur 20 weergegeven rioolheffing jaarlijks te worden geindexeerd op basis van
de optredende inflatie.

Tabel 11 - Gepland heffingsverloop gemeente Edam-Volendam periode 2018 t/m 2023 (prijspeil 2018).

Benodigde inkomsten Aantal Gemiddeld tarief per Gemiddeld tarief per
uit rioolheffing heffingseenheden heffingseenheid heffingseenheid
Exclusief overige baten Vast Prijspeil (2018) Nominaal
Vast Prijspeil (2018)

2018 €3.063.995 16.385 € 187,00 €187,00
2019 €3.171.798 16.554 € 191,60 (+2,5%) € 194,48 (+4,0%)
2020 €3.299.739 16.808 €196,32 (+2,5%) €202,25 (+4,0%)
2021 €3.427.833 17.041 €201,15 (+2,5%) €210,34 (+4,0%)
2022 € 3.539.004 17.171 €206,10 (+2,5%) €218,75 (+4,0%)
2023 €3.651.460 17.291 €211,18 (+2,5%) €227,50 (+4,0%)

Ter bevordering van lastenegalisatie verwerken we verschillen tussen inkomsten en totale lasten (Figuur 19)
op de Voorziening Beklemde Middelen Derden volgens BBV art. 44.2. Het verwachte saldoverloop van de
voorziening is weergegeven in Figuur 21.
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De wettelijke planverplichting voor het opstellen van een GRP is opgenomen in de Wet milieubeheer, artikel
4.22.De inhoud van het GRP moet volgens dit artikel drie zorgplichten bevatten. In de wet is ook een
voorkeursvolgorde opgenomen over de omgang met afvalwater die milieuvervuiling door afvalwater moet
tegengaan (art. 10.29a). De gemeenteraad kan bij verordening regels en termijnen vastleggen voor de
omgang met afvloeiend hemelwater en grondwater op particulier terrein (art. 10.32a). Artikel 10.33 geeft de
gemeente de mogelijkheid om het afvalwater, behalve door een openbaar vuilwaterriool (of gemengd riool)
naar een zuiveringsinrichting te leiden, ook door andere gelijkwaardige systemen te verwerken.

Op grond van de Waterwet moet de gemeente in het GRP een overzicht opnemen, waarop alle
overstortvoorzieningen en nooduitlaten voorkomen. Het overzicht van de uitlaten van de gemeenten in de
regio Zaanstreek-Waterland staat in Lizard in het beheer van het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. In de praktijk zal het erop neerkomen dat het waterschap de gemeente alleen kan
aanspreken op grond van geconstateerde waterkwaliteitsproblemen als de riolering daarvan een belangrijke
veroorzaker is.

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking, hiermee worden de Wet milieubeheer en de Waterwet
geintegreerd. Deze wet bundelt veel bestaande wetten en besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening
en milieu. Het goede en noodzakelijke blijft hierbij behouden, terwijl er volop kansen zijn om de ambities op
het gebied van water nadrukkelijker mee te wegen in de totale ruimtelijke afweging. De Omgevingswet wordt
in 2021 van kracht. Het opstellen van een GRP is vanaf dat moment facultatief.

Volgens de Wet milieubeheer en de Waterwet hebben gemeenten drie waterzorgplichten: voor afvalwater,
hemelwater en grondwater.

Bij afvalwater gaat het om huishoudelijk afvalwater van woningen en afvalwater van bedrijven. De bewoners
en eigenaren moeten hun afvalwater aanbieden aan de gemeente. Vervolgens moet de gemeente dit via de
riolering naar de rioolwaterzuivering brengen. Daarbij kan zij percelen in het buitengebied uitzonderen.
Eigenaren moeten dan zelf voor opvang en zuivering van hun afvalwater zorgen. Op grond van de
milieuregelgeving kan een gemeente (grotere) bedrijven verplichten afvalwater te beperken of zelf te
zuiveren. Dit geldt met name als de samenstelling anders is dan ‘huishoudelijk’.

Volgens de zorgplicht hemelwater is de grondeigenaar in eerste instantie verantwoordelijk voor de
verwerking van hemelwater op zijn eigen terrein. Dit geldt voor particulieren, maar ook voor de gemeente als
eigenaar van de openbare ruimte. De gemeente hoeft hemelwater van burgers en bedrijven niet meer in te
zamelen, tenzij zij dit redelijkerwijs niet van bepaalde (groepen van) burgers kan vragen. In de praktijk zorgt
de gemeente meestal voor de opvang en verwerking van het hemelwater. Er is geen wettelijke plicht om
afval- en hemelwater te scheiden (afkoppelen).

Voor grondwater is de zorgplicht verdeeld over alle betrokken partijen.
De particulier is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigendom. Hij zorgt voor bouwkundige of
waterhuishoudkundige voorzieningen op zijn eigen terrein en voor zijn woning, zoals een vochtdichte
vloer;
De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger. Zij behandelt eventuele klachten en voert grondwater
af als dat ‘doelmatig’is;
Het waterschap zorgt voor de afvoer van eventueel door de gemeente ingezameld grondwater naar het
oppervlaktewater. Via het op peil houden van het oppervlaktewater beinvloedt het waterschap de
grondwatersituatie;
De provincie en het waterschap zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de onttrekking
van grondwater. In de vergunning kunnen zij voorschriften voor beéindiging van de onttrekking opnemen.
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Naast de drie zorgplichten hebben gemeenten ook te maken met wetgeving rondom informatie-uitwisseling
(WION).

Per 1 juli 2008 is de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion), beter bekend als de
grondroerdersregeling, in werking getreden. De Wet heeft tot doel het voorkomen van graafincidenten bij
kabels en leidingen. De wet regelt primair de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen
tussen netbeheerders en grondroerders. De wet bevat eveneens bepalingen over zorgvuldig graven en
zorgvuldig opdrachtgeverschap en het treffen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke leidingen.

Volgens artikel 3.8 in de Waterwet dragen waterschappen en gemeenten zorg voor de met het oog op een
doelmatig en samenhangend waterbeheer benodigde afstemming van taken en bevoegdheden waaronder
het zelfstandige beheer van inname, inzameling en zuivering van afvalwater. Naar aanleiding van het
Bestuursakkoord Water is overal in Nederland de samenwerking tussen de verschillende partijen
geintensiveerd. Het primaire doel van deze samenwerking is het verhogen van de kwaliteit, het verminderen
van de kwetsbaarheid en het verlagen van de verwachte kostenstijging in de waterketen.

Om invulling te geven aan samenwerking hebben het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en
drinkwaterbedrijven in het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011) afspraken gemaakt voor een doelmatig
waterbeheer. De belangrijkste doelstellingen hierbij zijn:

Eenduidigheid en verbetering in kwaliteit van de algemene beleidsuitgangspunten gedragen door de
deelnemende partijen;
Doelmatigheidswinst, doordat meerdere gemeenten samen beschikken over uniform beleid, en een
bredere kennis met als doel kwaliteitsverbetering;
Personele kwetsbaarheid verminderen;
Toekomstige kostenbesparingen door het realiseren van bovenstaande doelstellingen.
Met doelmatig waterbeheer wordt een structurele besparing beoogt die oploopt tot€ 550 miljoen in
2020 (landelijk). De stijging van lasten voor burgers en bedrijven blijven daardoor beperkt.

Vanuit het deltaprogramma is de ambitie gesteld dat in 2050 de openbare ruimte zo goed mogelijk
klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Voor gemeenten houdt dit het volgende in:
Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten dient uiterlijk in 2020 onderdeel te zijn van het beleid en
handelen van de gemeente;
De watertoets zijn wettelijke verankering als procesinstrument behoudt en de toepassing vroeg in
het ruimtelijk proces plaats vindt;
Een analyse van de klimaatbestendigheid van de gemeente dient uitgevoerd te worden in de vorm
van een klimaat ‘stresstest’.

Vanuit Bestuursakkoord Waterketen (BWK) verband is een toekomstvisie voor de waterketen in 2050
gepresenteerd, ‘Verbindend Water’ geheten. De ambities richten zich op het realiseren van een hoog
duurzaamheidniveau op basis van het principe ‘cradle-to-cradle’ (wieg tot wieg). De nieuwe woningen in
2050 zullen vrijwel CO2-neutraal uitgerust zijn. Afvalwaterhoeveelheden nemen drastisch af en het
regenwater wordt zoveel mogelijk benut of via de bodem afgevoerd. Vanzelfsprekend heeft dit een grote
impact op de hedendaagse ondergrondse infrastructuur. Afvalwater wordt vooral lokaal gezuiverd nadat
hieruit de nuttige grondstoffen zijn onttrokken. De betekenis van deze toekomstvisie is groot. Immers, de
rioolbuizen die morgen de grond ingaan, maken deze toekomstverwachting mee.
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In onderstaande tabel zijn de taken en bevoegdheden nader toegelicht.

Europa Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De
KRW is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond-en
oppervlaktewater op goed niveau te krijgen en te houden.

Rijk Het Rijk is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische
doelen en maatregelen voor het waterbeheer in Nederland. De Minister van Infra-
structuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderricht-
lijn Water (KRW). Het Rijk is opsteller van het Nationaal Waterplan 2016-2021.

Het nieuwe Nationaal Waterplan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van
het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik rich-
ting 2050.

Binnen de planperiode gaan realistische maatregelen in uitvoering die een ant-
woord bieden op de opgaven voor de korte termijn en voldoende mogelijkheden
openlaten om op langere termijn verdere stappen te zetten. Het kabinet sluit
daarmee aan bij de resultaten van het Deltaprogramma. Met deze handelwijze is
Nederland koploper entoonaangevend voorbeeld in de wereld.

Het kabinet streeft naar een integrale benadering, door natuur, scheepvaart, land-
bouw, energie, wonen, recreatie, cultureel erfgoed en economie (inclusief verdien-
vermogen) zo veel mogelijk in samenhang met de wateropgaven te ontwikkelen.
De ambitie is dat overheden, bedrijven en burgers zich in 2021 meer bewust zijn
van de kansen en bedreigingen van het water in hun omgeving. ledereen neemt
zijn eigen verantwoordelijkheid om samen te komen tot een waterrobuuste ruim-
telijke inrichting, het beperken van overlast en rampen en verstandig handelen in
extreme situaties.

Volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moeten gemeenten, waterschappen,
provincies en het rijk in de periode 2018-2019 een klimaat stresstest uitvoeren
om knelpunten op het gebied klimaatverandering in kaart te brengen. De stap die
volgens het Deltaplan volgt op de stresstest is een risicodialoog met alle stakehol-
ders en bestuurders.

Dit als opmaat naar de ontwikkeling van een adaptatiestrategie. Deze strategie
moet vervolgens concreet worden doorvertaald in een uitvoeringsagenda en
Omgevingsvisie.

Provincie Noord-Holland ~ De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een
regionaal beleidskader en strategie. De provincie is opsteller de Watervisie 2021
“Buiten de oevers”.

De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving van onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties:
Industriéle onttrekkingen > 150.000 m3
Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning
Bodemenergiesystemen

Ten aanzien van het GRP heeft de provincie een adviserende en toetsende rol. De
provincie kan een aanwijzing opleggen indien er tegenstrijdigheden zijn tussen
het GRP en de provinciale plannen.
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Hoogheemraadschap De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het operationele regionale wa-
Hollands- terbeheer. Dit betekent dat zij zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon en
Noorderkwartier voldoende water.

De waterschappen hebben een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afval-
water en zijn bevoegd gezag voor directe lozingen op de rwzi en naar het opper-
vlaktewater. Voor de regulering van indirecte lozingen (naar het riool) hebben de
waterschappen een adviserende rol naar gemeenten.

De waterschappen hebben eveneens een zorgplicht voor het beheer van regio-
nale wateren en keringen. Handelingen in het oppervlaktewatersysteem reguler-
en waterschappen o.a. middels algemene regels, verordeningen en een Waterver-
gunning. De waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor vergunningverlening,
het toezicht en de handhaving van grondwateronttrekkingen en infiltraties in hun
beheergebied, met uitzondering van de drie categorieén waarvoor de provincie
verantwoordelijk is.

Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen
waterschappen en gemeente bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetspro-
cedure. Hierbij wordt o.a. toegezien op een hydrologisch neutrale inpassing van
ontwikkelingen. De resultaten hiervan worden vastgesteld in de waterparagraaf.

Ten aanzien van het GRP hebben de waterschappen een adviserende rol.

Gemeente
Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringtech
nisch werk
Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat perceeleigenaren
redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor
maatwerkvoorschriften of een gebiedsverordening instellen.

Treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwater
stand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mo
gelijk te beperken. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en
niet tot de zorg van het hoogheemraadschap/provincie behoren. De gemeen
te dient het loket te zijn voor grondwatervraagstukken binnen haar beheers
gebied.

Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten.

In de meeste gevallen is de gemeente hiervoor bevoegd gezag. Bij de verwerk
ing van (afval)water houdt de gemeente rekening met

de wettelijke voorkeursvolgorde.

Met betrekking tot bodemenergiesystemen zijn gemeenten bevoegd gezag bij
lozingen op de riolering. In deze hoedanigheid is het aanbevolen om bij
vergunningverlening nader af te stemmen met gemeenten, aangezien lozingen
van spoelwater op de riolering kunnen resulteren in hydraulische- en kwaliteit
gerelateerde problemen.

Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van
graafschade aan kabels en leidingen (WION) en het beschikbaar stellen van
gegevens over de ondergrond (BRO, 2015).

In het kader van het Besluit op de lijkbezorging hebben gemeenten een toet
sende rol in de ontwatering van begraafplaatsen.
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Particulier De particuliere perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning
en perceel. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen per-
ceel treffen van maatregelen om de waterdichtheid te garanderen en voor de
inzameling van stedelijk afvalwater en overtollig hemel- en grondwater. Pas als de
perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige water, is er
een taak voor de gemeente of hoogheemraadschap.
De perceeleigenaar heeft ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij geen handelin-
gen mag verrichten waarvan hij kan verwachten dat deze het doelmatige functio-
neren van (water)voorzieningen belemmeren.
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De gemeenten Zeevang en Edam-Volendam zijn gefuseerd sinds 1 januari 2016, hiervoor hadden de
gemeenten ieder hun eigen gemeentelijk rioleringsplan. Op 28 november 2013 heeft de gemeenteraad van
de gemeente Edam-Volendam het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan 2014-2018 vastgesteld en op

11 september 2011 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zeevang het Gemeentelijke Rioleringsplan
2012-2016 vastgesteld. In dit hoofdstuk evalueren we beiden GRP’s, zodat we hieruit lering kunnen trekken

voor de planperiode van het nieuwe GRP.

Bij de evaluatie hebben we gebruik gemaakt van de volgende deelvragen:

Wat waren de doelen?

Welke werkzaamheden zijn verricht?
Hoe is (samen)gewerkt?

Wat waren de kosten?

Was de personele capaciteit voldoende?
Hoe hoog was de heffing?

In het vVGRP 2014-2018 Edam-Volendam en het GRP 2012-2016 Zeevang zijn op hoofdlijnen dezelfde
vijf voornemens geformuleerd: deze doelen zijn op basis van de evaluatie van maatregelen en interviews

geévalueerd.

Doel 1: Zorgen voor inzameling van stedelijk
afvalwater

De wettelijke verplichting om stedelijk afvalwater in
te zamelen bestond voorheen ook al. Om het stedeli-
jke afvalwater te kunnen inzamelen en transporteren,
moeten de voorzieningen (leidingen, putten e.d.) in
goede staat zijn. Regelmatige inspectie en tijdige
vervanging zijn daarbij noodzaak. Voor de beoordel-
ingvan de toestand van riolen gebruikt de gemeente
de werkwijze uit NEN 3398. Als beheerder legt de
gemeente de gewenste kwaliteit van de riolen vast

in functionele eisen en meetbare maatstaven. De
maatstaf geeft aan wanneer maatregelen moeten
worden getroffen.

Alle percelen binnen het gemeentelijk grondgebied
waar afvalwater vrijkomt, moeten zijn voorzien van
een aansluiting op de riolering (uitgezonderd bij
specifieke situaties waar lokale behandeling doel-
matiger). Daarnaast dienen er geen ongewenste
lozingen op de riolering te zijn.
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Doelstelling is deels behaald. Bijna alle percelen
binnen de gemeente Edam-Volendam zijn aangeslo-
ten op de drukriolering/vacutm riolering of anders
voorzien van een IBA/septic tank. In de voormalige
gemeente Zeevang zijn er 20 percelen in het buiten-
gebied waarvoor ontheffing is gekregen.

Geplande beheer- en onderhoudsmaatregelen zijn
uitgevoerd zoals beschreven in het VGRP 2014-2018
Edam-Volendam (Monitoren riolering, uitvoeren
inspecties). De geplande toetsing leidingen water-
staatswerken conform NEN 3651 is heroverwogen
omdat de beheerder van dijklichamen of waterwer-
ken, ziinde HHNK in de regio, zelf initiatiefnemer
hierin is vanwege de dijkversterking. De geplande
vervangingsmaatregelen zijn voor zover noodzakelijk
uitgevoerd. Het is niet inzichtelijk of er ongewenste
lozingen op de riolering plaatsvinden omdat het
onderzoek naar foutieve aansluitingen uitgesteld is
(vanwege prioritering) naar de volgende planperio-
de. De reden voor het uitstellen is dat dit onderzoek
vanuit de Ecoscan geen prioriteit had in huidige
planperiode.

Beheer- en onderhoudsmaatregelen zijn uitgevoerd
zoals beschreven in het GRP 2012-2016 Zeevang
door de gemeenschappelijke fusie is echter een
achterstand in de uitvoering gelopen van enkele
projecten.



Doel 2: Zorgen voor transport van stedelijk
afvalwater

Voor het transport moeten de riolen groot genoeg
zijn en moet het water door de riolen onder vrijverval
naar het gemaal of uitlaat binnen een bepaalde tijd
kunnen afstromen. De voorzieningen mogen ook niet
vervuild zijn met zand of andere ongerechtigheden.
De gemalen moeten voldoende capaciteit hebben
om het afvalwater te kunnen verpompen en bedrijfs-
zeker te zijn.

Doel 3: Zorgen voor inzameling van hemelwater

De zorgplicht voor hemelwater houdt in, dat de
gemeente zorg dient te dragen voor een doelmatige
inzameling van het afvloeiende hemelwater. Dit voor
zover degene die zich daarvan ontdoet, voornemens
is zich te ontdoen en zich moet ontdoen, redelijkerwi-
js niet kan worden gevergd om het afvloeiende
hemelwater op of in de bodem of in het oppervlakte-
water te brengen. Naast de zorg voor het afvloeiende
hemelwater van particuliere terreinen heeft dit
natuurlijk ook betrekking op het hemelwater dat van
openbaar terrein afstroomt.

Doel 4: Zorgen voor verwerking van ingezameld
hemelwater

Voor het transport moeten de riolen groot gen-

oeg zijn en moet het water door de riolen binnen
een bepaalde tijd onder vrijverval naar het gemaal
of uitlaat kunnen afstromen. Ten aanzien van de
verwerking van het ingezamelde hemelwater is de
keus aan de gemeente. Onder het verwerken van
het hemelwater kunnen in ieder geval de volgende
maatregelen worden begrepen: de berging, het
transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na
zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het
oppervlaktewater. De voorzieningen mogen ook niet
vervuild zijn met zand of andere ongerechtigheden.
De gemalen moeten voldoende capaciteit hebben
om het afvalwater te kunnen verpompen en bedri-
jfszeker te zijn.

Lozingen vanuit de hemelwaterriolering mogen geen
aanleiding geven tot ontoelaatbare effecten in de
kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Dit
doel heeft ook betrekking op wateroverlast tijdens
neerslagsituaties. Om dit zoveel mogelijk te
voorkomen moet de riolering als totaal voldoende

afvoercapaciteit hebben (zie ook onderstaand kader).
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Doelstelling is deels behaald, wel wordt samen

met het HHNK de afvalwaterstromen voor enkele
gebieden verder uitgewerkt, mede ten gunste van de
zuivering. Doordat de beheer-en onderhoudsmaat-
regelen zijn uitgevoerd zoals beschreven in het VGRP
2014-2018 Edam-Volendam (Monitoren riolering, uit-
voeren inspecties) is inzicht verkregen in de kwaliteit
van de riolering. Een groot deel van de riolering
verkeerd in goede staat, maar er zijn ook pvc-riolen
(vuilwater) ernstig verzakt, waardoor riolen niet
meer goed afvoeren, de zogenaamde “verdronken
riolen”. Bij herinrichtingen en ophogingen wordt
altijd gekeken naar een gelijktijdige uitvoering van
werkzaamheden. Rioolgemalen worden periodiek
gereinigd; een landelijk probleem hierbij is de lozing
van medicijngebruik en schoonmaakdoekjes.

Doelstelling is ruimschoots behaald doordat gelijk-
tijdig met riool renovatieprojecten de zorgplichten
hemelwater en grondwater meegenomen worden.
Als voorbeelden kunnen de projecten Rozet 1 en
Munnickenveld genoemd worden.

De gemeente kent bemalen hemelwaterstelsels
(oude kom Volendam) en vrij in oppervlaktewater
lozende hemelwaterstelsels. Beiden verkeren in
goede staat.

De gemeente heeft geen actief beleid in het zuiveren
van hemelwater, zij voert dit of rechtstreeks of via
een voorziening(gemaal) af naar het oppervlakte-
water. Momenteel zijn geen klachten betreffende
hemelwater bekend, voor de kwetsbare oude kom in
Volendam worden wel maatregelen opgesteld om
klimaatbestendiger te worden. Bij bepaalde buien
met hevige intensiteit kan overlast ontstaan in met
name de Aalstraat en omgeving.



Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het
grondwater de bestemming van een gebied niet
structureel belemmert

Te hoge of te lage grondwaterstanden kunnen de
bestemming van een gebied belemmeren. Beide

situaties vragen om verschillende functionele eisen.

Bij het formuleren van de maatstaven voor dit doel
is een duidelijk onderscheid in de bestemmings-,
inrichtingsen beheerfase belangrijk. De zorgplicht
grondwater heeft nadrukkelijk betrekking op de
beheerfase. Bij de bestemmings- en inrichtingsfase
vormt grondwater al een belangrijk aspectin de

gebruikelijke procedures (Watertoets). De gemeente

is aanspreekpunt voor grondwaterklachten (loket-
functie).
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Invulling van de grondwaterzorgplicht is een doorlo-
pend proces vanwege het zakken van het maaiveld.
De gemeente legt hiervoor een tweezijdig werkende
voorziening aan die grondwateroverlast en grondwa-
teronderlast kan oplossen.

Verder breidt de gemeente haar grondwatermeetnet
uit en genereert een doeltreffend maatregelenplan
bij gebleken noodzakelijkheid. Middels een klach-
tensysteem kan kenbaar gemaakt worden of men
overlast heeft.

Onderstaande tabellen bieden een overzicht van geplande activiteiten. Bij elke activiteit staat aangegeven of
deze is uitgevoerd, in uitvoering of voorbereiding is, is heroverwogen/vervallen of uitgesteld. In het geval de
activiteit niet is uitgevoerd staat de reden daarvan vermeld.

Uitgevoerd
In uitvoering
In voorbereiding

Heroverwogen/niet meer van toepassing

0 X < P

Uitgesteld

PLANVORMING

Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

Strategisch / Tactisch Beheerplan
Riolering

Drainageplan

Operationeel plan
Opstellen hemelwatervisie
Opstellen Grondwatervisie

Overstap naar nieuw
rioolbeheersysteem
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Door de fusie met Zeevang en het regionale

A GRP

is de planperiode gewijzigd naar 2018-2022

Zoveel mogelijk opgenomen in andere
planvormen, zoals vGRP

%

In afwachting van meetreeksen
Grondwatermeetnet. Bij lopende projecten
worden grondwatervoorzieningen meege-

)

nomen

Wordt jaarlijks bijgesteld
Regionaal via vVGRP regio

Regionaal via vGRP regio

Beide voormalige gemeenten hebben hun

< ppa

areaalgegevens en inspectiegegevens in
eenzelfde beheersysteem (Kikker)
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ONDERZOEK
Inventariseren foutaansluitingen Vanwege goede uitkomsten van de Ecoscan
geen prioriteit in huidige planperiode
Toetsing leidingen waterstaatswerken x Wordt gelijktijdig uitgevoerd met de uitvoering
conform NEN 3651 van de dijkversterking
Bijstellen kostendekkingsplan A Loopt synchroon met regionaal GRP
Monitoren grondwater Implementatie gereed. De levelloggers werken
7 nog niet optimaal, dit is een actie voor de
leverancier.

In Zeevang wordt het meetnet uitgebreid

Monitoren riolering De komende jaren wordt gemeten. Ontsluiting

via Lizard

Uitvoeren inspecties v Conform regionaal inspectiebeleid

Met de ondertekening van het Bestuursakkoord Water (2011) hebben het Rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen en drinkwaterbedrijven verklaard dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken in de
(afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot een besparing aan minder meerkosten,
kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling. In de afgelopen planperiode
is gewerkt aan de samenwerking in de regio Zaanstreek-Waterland. Met het project Meten monitoren

Laag Holland is in de regio gewerkt aan het plaatsen van meters bij overstorten en neerslagmeters om naar
de relatie tussen neerslag en overstorten te zoeken. In samenwerking het HHNK worden meetgegevens
vanuit de regio gedeeld via Lizard

Daarnaast is in de samenwerkingsregio gewerkt aan het reinigen en inspecteren van vrijvervalriolering en
kolken.

Tot slot is er een werkgroep opgericht die nadenkt over de aanbesteding en kostenverdeling van het beheer
en onderhoud van IBA's.

In het vGRP 2014-2018 Edam-Volendam is de benodigde formatie geschat op 8.0 FTE. Op dat moment was
de beschikbare formatie officieel 6.0 FTE, maar in werkelijkheid lager doordat personeel ook werd ingezet
voor werkzaamheden niet behorende tot de riolering. Het tekort aan formatie is opgeheven door werk uit te
besteden.In 2014 is 0.8 FTE uitbesteed enin 2017 0.6 FTE.

In het GRP 2012-2016 Zeevang is de benodigde formatie op basis van de Leidraad Riolering module D2000
geschat op 0.6 FTE bij maximale uitbesteding en rond 2.0 FTE bij minimale uitbesteding. Op dat moment
was de beschikbare formatie 0.5 FTE, afhankelijk van de omvang van de vervanging van riolering in een
bepaald jaar. In de planperiode is werk maximaal uitbesteed.

Onderstaande tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven en exploitatiekosten. Onder
investeringskosten vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Onder exploitatiekosten verstaan we alle
overige beheer-en onderhoudskosten inclusief de onderzoekskosten.
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GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN EDAM VOLENDAM 2018-2023 Y
VOLENDAM

Geplande investeringen (totaalbedrag) Werkelijke investeringen (totaalbedrag)
Jaar Edam-Volendam Zeevang Edam-Volendam Zeevang
2014 € 3.364.353,— €551.000,- €933.456,—- €354.254
2015 €2.965.625,-- € 372.500,- €1.109.481,-- €302 203,
2016* €2.745.843,— € 405.000,- €2.018.442,-- €189.484,—-
2017* €2.790.278,— €768.002,- €839.027,—** €122.593,—**

* In 2016 zijn de voormalige gemeenten Edam-Volendam en Zeevang gefuseerd.
**Werkelijke investeringen per 30 oktober 2017.

De geplande investeringen zijn investeringen die in de oude GRP’s van Edam-Volendam en Zeevang zijn
opgenomen. De werkelijke investeringen zijn lager uitgevallen. De reden hiervoor is dat de operationele
jaarplannen niet aansluiten bij de technische prognose zoals opgenomen in de GRP’s. Daarnaast speelt de
personele bezetting een rol van betekenis, maar ook de tijd die is gaan zitten in de integratie van beide
gemeenten als gevolg van de fusie.

Geplande exploitatielasten (totaalbedrag) Werkelijke exploitatielasten (totaalbedrag)

Jaar Edam-Volendam Zeevang Edam-Volendam Zeevang
2014 € 1.905.808,— €682.437,- €1.237.461,~ €869.827,—
2015 €1.719.346,— €688.372,—- € 1.045.509,—- €726.381,—-
2016* € 1.955.845,—- = €1.752.531,- =
2017* €2.127.476,—- = nnb =

* In 2076 zijn de voormalige gemeenten Edam-Volendam en Zeevang gefuseerd

De geplande exploitatielasten komen voort uit de vastgestelde GRP’s, hierin zijn ook de kapitaallasten
meegenomen. De werkelijke exploitatielasten zijn eveneens inclusief de kapitaallasten. De werkelijke
exploitatielasten zijn iets lager uitgevallen dan gepland voor de voormalige gemeente Edam-Volendam. De
reden hiervoor is dat de uitvoering van de investeringen achter blijft op de geprognosticeerde investeringen,
waardoor de daaruit voortvloeiende kapitaallasten veel lager uitvallen. De werkelijke exploitatielasten van de
gemeente Zeevang zijn wat hoger dan gepland, maar wel in dezelfde ordergrootte.

Hoe hoog was de rioolheffing?

Geplande heffing Werkelijke heffing
Jaar Edam-Volendam Zeevang Edam-Volendam Zeevang
2014 € 140,-- €299, €140, €289,
2015 €154, €299, €154, €285,
2016* €169,-- €283, €170, =
2017 €186, = €187, =

* In 20176 zijn de voormalige gemeenten Edam-Volendam en Zeevang gefuseerd.

De heffing in Edam-Volendam komt in de jaren 2014 tot en met 2017 nagenoeg overeen met de geplande
heffing omdat ervoor gekozen is het geprognosticeerd tarief vanuit het vGRP als leidend aan te houden. In
de voormalige gemeente Zeevang was de heffing in 2014 en 2015 lager dan gepland. Dit is veroorzaakt
doordat er jaarlijks op basis van een geactualiseerd operationeel plan de heffing werd berekend. Als gevolg
van de fusie is besloten om het heffingsbedrag van 2016 voor de hele gemeente van toepassing te
verklaren.
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BIJLAGE C HUIDIGE SITUATIE

Inleiding

Het GRP bevat een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het
transport van stedelijk afvalwater. Daarnaast geeft het inzicht in de gevolgen voor het milieu van de
aanwezige voorzieningen. De areaalgegevens en eventuele knelpunten in het functioneren van het systeem
zijn in deze bijlage weergegeven.

Areaalgegevens

De inzameling van afvalwater omvat binnen de gemeente Edam-Volendam een vrijvervalstelsel van
rioolleidingen met een totale lengte van circa 221 km. Het transport van afvalwater naar de
afvalwaterzuiveringsinrichting (AWZI) gebeurt via circa 5 km aan persleidingen en 26 km aan drukriolering,
hiervoor zijn 25 rioolgemalen en 255 pompunits aanwezig.

I S N T N

Gemengd 79,5 km

Vuilwater 58,8 km
Vrijvervalriolering Gemengd/Vuilwater

Hemelwater 69,0 km

Overig 13,5 km
Drukriolering 26 km
Persleidingen 5 km
Hoofdgemalen 25 st
Drukriolering (pompunits) 255 st
Randvoorzieningen 1 st

Met 1 st

randvoorziening
Externe overstorten

Zonder
L 89 st

randvoorziening
HWA-uitlaten 339 st
Straatkolken 12893 st
Drainagevoorzieningen (excl DT-riolen) km 12.1 km
IBA's 74 st

grondwater 63 st
Meetpunten

afvalwater 7 st

Areaalgegevens rioolsysteem
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De leeftijdsopbouw van het de verschillende systemen is weergegeven in onderstaande figuur.
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Van de vrijvervalriolen is 61% geinspecteerd, zie onderstaande tabel. Het merendeel van de inspecties is de
afgelopen vijf jaar uitgevoerd. Van de oudere riolen (30+ jaar) is 64% de afgelopen tien jaar geinspecteerd.
In de planperiode van dit GRP wordt jaarlijks gemiddeld 7 km van de oudere riolen geinspecteerd. Deze
opdracht loopt via een regionaal raamcontract.

De inspecties worden periodiek beoordeeld en slechte riolen worden opgenomen in een onderhouds- of
renovatieplan. Dit plan vormt tezamen met andere activiteiten het Operationeel Plan (ORP). De meeste
schadebeelden zijn ontstaan door zettingen. Volendam zakt gemiddeld 1 cm per jaar. Scheuren in het beton
en kapotte verbindingen zijn hierbij het grootste probleem. Hierdoor ontstaat ook lekkage en wordt de
grondwaterstand negatief beinvloed. Met name de overgang van ongefundeerde naar gefundeerd riolen is
kwetsbaar. Tevens zijn behoorlijk wat betonriolen aangetast, door zettingen en de lange verblijftijd van het
afvalwater. Door de optredende zettingen laat de afvoer van niet gefundeerde pvc riolen (na een jaar of
twintig) vaak te wensen over. Vooral bij wijken met onvoldoende voorbelasting bij aanleg komt de
zettingsproblematiek naar voren. Bij herinrichtingen en ophogingen worden deze riolen plaatselijk

gerepareerd.

Jaar van aanleg 0 <inspectie< &jr|5 <inspectie< 10jr inspectie> 10jr[ niet geinspecteerd Totaal
=1960 45 - - 79 124
1960-1969 16.440 903 956 2817 21.116
1970-1979 21.145 16.472 2903 6605 47125
1980-1959 15.446 9.280 4777 25548 55.351
1990-1999 6.235 1338 4.439 11.938 23950
2000-2009 2144 1.700 658 23.347 27.849
2010-2018 20.675 - - 10.912 31.587
Totaal 82.130 29.693 13.733 81.547 207.103
64% 53.076 26.655 61% 123.717

leeftijd 30+ opleverinspecties
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GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN EDAM VOLENDAM 2018-2023 T
VOLENDAM

BIJLAGE D ONDERBOUWING FINANCIEN

Termijnen, Percentages, Voorzieningen, Eenheden

ALGEMEEN

prijspeil 2018 | aantal heffingseenheden 16.385 eenheden

startjaar 2018 | beschouwde periode 60 jaar
(in startjaar)

rioolhefﬁng €187,00
(in startjaar, nominaal)

ACTIVERINGSGEGEVENS | technische afschrijvings- Afschrijvings- PERCENTAGES (nominaal)
levensduur termijn vorm

Afschrijvingsvorm linear Rente op schulden uit geac- 4,00% in2018
(default) tiveerde (rest)investeringen:
vrij-verval riolering 50 jaar 25 jaar linear 4,00% vanaf 2019
Rente op positief saldo voor-
gemalen, bouwkundig 45 jaar 25 jaar linear zieningen (nominaal):
Indexatie prijspeil (op basis 1,50% per jaar
gemalen, E/M 15 jaar 10 jaar linear van verwachte inflatie na
2018):
persleidingen 60 jaar 25 jaar linear Indexatie kostenkengetallen 1,50% per jaar
Leidraad D1100 (van 2015
drukriolering, bouwkundig 30jaar 25 jaar linear naar 2018):
drukriolering, E/M 15 jaar 10 jaar linear VOORZIENINGEN per 1/1 Startsaldi (hnominaal)
van startjaar (2018)
IBA's 30 jaar 10 jaar linear Spaarvoorziening Rioolver-
vanging (BBV 44.1d)
randvoorziening, 50 jaar 25 jaar linear Egalisatievoorziening Groot
bouwkundig (BBB / BBL) Onderhoud (BBV 44.1c)
Voorziening Beklemde Mid- €5.461.410
randvoorziening, 50 jaar delen Derden (BBV 44.2)

bouwkundig overig

randvoorziening, E/M 15jaar 10 jaar linear BTW afdracht aan algemene middelen
(BTW-compensatie)

infiltratie voorzieningen 25 jaar 25 jaar linear BTW: 21.00%

BTW-compensatie op basis van afschrijvingen

drainage / DT-riolering 50 jaar 25 jaar linear directe exploitatiekosten en :

BTW over dotaties aan spaar-/
groot onderhoudsvoorziening:

Tijdstip eerste begin volg.jaar 0.0 BTW-vast bedrag (indien van
afschrijving (saldo 1/1) toepassing)
factor
Tijdstip beginvolg.jaar 0.0
rentetoerekening (saldo 1/1)
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€ 1.811.467 € 4.800.000 € 20.032.377 € 17.017.631 € 26.401.542 € 26.214.600 € 96.277.617 € 132.766.517 € 132,766,517
Jaar Planvorming Onderzoek Onderhoud Facilitair / Overig Overhead Loonkosten TOTAAL vrij-verval TOTAAL
riolering
€ 73.744 € 80.000 € 395.967 € 313434 € 444601 € 436.910 € 1.744.656 € =|G -
€ 64.744 € 80.000 € 365.580 € 332930 € 437075 € 436.910 € 1.717.239 € - € -
€ 69.744 € 80.000 € 342695 € 196.776 € 438.049 € 436910 € 1.564.174 € 37517 € 37.517
€ 59.744 € 80.000 € 349.519 € 283.763 € 441817 € 436910 € 1.651.753 € 2.400.000 € 2.400.000
€ 59.744 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.632.178 € 2.400.000 € 2.400.000
€ 79.744 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.652.178 € 2.400.000 € 2.400.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € TN | 2 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.462.000 € 2.462.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.848.000 € 2.848.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.848.000 € 2.848.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.848.000 € 2.848.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.848.000 € 2.848.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.848.000 € 2.848.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.848.000 € 2.848.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.848.000 € 2.848.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.848.000 € 2.848.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.848.000 € 2.848.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.848.000 € 2.848.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.848.000 € 2.848.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.398.000 € 2.398.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.398.000 € 2.398.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.398.000 € 2.398.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.398.000 € 2.398.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.398.000 € 2.398.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.076.000 € 2.076.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.076.000 € 2.076.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.076.000 € 2.076.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.076.000 € 2.076.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.076.000 € 2.076.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.076.000 € 2.076.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 1.626.000 € 1.626.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 1.626.000 € 1.626.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 1.626.000 € 1.626.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 1.626.000 € 1.626.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 1.626.000 € 1.626.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 1.626.000 € 1.626.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 1.626.000 € 1.626.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 1.626.000 € 1.626.000
€ 26.000 € 80.000 € FEAE | E 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 1.626.000 € 1.626.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 1.626.000 € 1.626.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 1.626.000 € 1.626.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.526.000 € 2.526.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.526.000 € 2.526.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.526.000 € 2.526.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.526.000 € 2.526.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.526.000 € 2.526.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.526.000 € 2.526.000
€ 26.000 € 80.000 € 331761 € 283763 € 440.000 € 436910 € 1.598.434 € 2.526.000 € 2.526.000
€ 26.000 € 80.000 € 331.761 € 283.763 € 440.000 € 436.910 € 1.598.434 € 2.181.000 € 2.181.000

Design & Consultancy
fornaturaland
buittassets.
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€ 2.762.717 € 7.697.172 € 32.048.635 € 27.292.118 € 42.335.969 € 42.037.143 € 154.173.754 € 212.815.620 € 212.815.620
Jaar Planvorming Onderzoek Onderhoud Facilitair / Overig Overhead Loonkosten TOTAAL vrij-verval TOTAAL
riolering
€ 73.744 € 80.000 € 395.967 € 313434 € 444601 € 436.910 € 1.744.656 € =|G -
€ 65.716 € 81.200 € 371.064 € 337924 € 443631 € 443464 € 1.742.998 € - € -
€ 71852 € 82418 € 353.053 € 202.724 € 451.289 € 450116 € 1.611.452 € 38651 € 38.651
€ 62473 € 83.654 € 365.484 € 296.725 € 461.998 € 456.867 € 1.727.203 € 2.509.628 € 2.509.628
€ 63411 € 84909 € 352119 € 301.176 € 467.000 € 463.720 € 1.732.335 € 2547273 € 2.547.273
€ 85.907 € 86.183 € 357.401 € 305.693 € 474.005 € 470676 € 1.779.865 € 2585482 € 2.585.482
€ 28430 € 87475 € 362762 € 310279 € 481.115 € 477.736 € 1.747.797 € 2.692.057 € 2.692.057
€ 28856 € 88788 € 368.203 € 314933 € 488332 € 484.902 € 1.774.014 € 2732438 € 2.732.438
€ 29.289 € 90.119 € 373726 € 319.657 € 495657 € 492176 € 1.800.624 € 2773425 € 2.773.425
€ 29728 € 91471 € 379332 € 324452 € 503.092 € 499.559 € 1.827.633 € 2.815.026 € 2.815.026
€ 30174 € 92.843 € 385.022 € 329319 € 510638 € 507.052 € 1.855.048 € 2.857.252 € 2.857.252
€ 30.627 € 94236 € 390.798 € 334258 € 518298 € 514.658 € 1.882.874 € 2.900.110 € 2.900.110
€ 31.086 € 95.649 € 396.659 € 339272 € 526.072 € 522378 € 1.911.117 € 2943612 € 2.943.612
€ Bilf552 S 97.084 € 402.609 € 344361 € 533.963 € 530213 € 1.939.783 € 2.987.766 € 2.987.766
€ 32026 € 98.540 € 408.649 € 349527 € 541973 € 538.166 € 1.968.880 € 3.032.583 € 3.032.583
€ 32506 € 100.019 € 414778 € 354770 € 550.102 € 546239 € 1.998.413 € 3.078.071 € 3.078.071
€ 32.994 € 101519 € 421.000 € 360.091 € 558354 € 554432 € 2.028.390 € 3124242 € 3.124.242
€ 33489 € 103.042 € 427315 € 365493 € 566.729 € 562.749 € 2.058.815 € 3.171.106 € 3.171.106
€ 33991 € 104.587 € 433725 € 370975 € 575230 € 571190 € 2.089.698 € 3.218673 € 3.218.673
€ 34501 € 106.156 € 440.231 € 376.540 € 583.858 € 579.758 € 2.121.043 € 3.779.156 € 3.779.156
€ 35.018 € 107.748 € 446.834 € 382.188 € 592.616 € 588454 € 2.152.859 € 3.835.843 € 3.835.843
€ 35544 € 109.365 € 453.536 € 387.920 € 601.505 € 597.281 € 2.185.152 € 3.893.381 € 3.893.381
€ 36.077 € 111.005 € 460.340 € 393739 € 610.528 € 606.240 € 2.217.929 € 3.951.781 € 3.951.781
€ 36.618 € 112,670 € 467.245 € 399.645 € 619.686 € 615.334 € 2.251.198 € 4.011.058 € 4.011.058
€ 37.167 € 114360 € 474253 € 405.640 € 628981 € 624564 € 2.284.966 € 4.071.224 € 4.071.224
€ BIAZ5N 6 116.076 € 481.367 € 411725 € 638416 € 633.933 € 2.319.240 € 4132292 € 4.132.292
€ 38290 € 117817 € 488588 € 417.900 € 647.992 € 643442 € 2.354.029 G 4.194.277 € 4.194.277
€ 38.865 € 119.584 € 495916 € 424169 € 657.712 € 653.093 € 2.389.339 € 4.257.191 € 4.257.191
€ 39.448 € 121378 € 503355 € 430532 € 667.578 € 662.890 € 2.425.180 € 4321.049 € 4.321.049
€ 40.039 € 123.198 € 510905 € 436.989 € 677.591 € 672.833 € 2.461.557 € 4.385.865 € 4.385.865
€ 40.640 € 125.046 € 518569 € 443544 € 687.755 € 682.925 € 2.498.481 € 3.748.266 € 3.748.266
€ 41250 € 126.922 € 526.348 € 450.197 € 698.072 € 693.169 € 2.535.958 € 3.804.490 € 3.804.490
€ 41.868 € 128.826 € 534243 € 456.950 € 708.543 € 703.567 € 2.573.997 € 3.861.558 € 3.861.558
€ 42496 € 130.758 € 542.256 € 463.805 € 719171 € 714120 € 2.612.607 € 3.919.481 € 3.919.481
€ 43.134 € 132720 € 550.390 € 470.762 € 729958 € 724832 € 2.651.796 € 3978273 € 3.978.273
€ 43781 € 134711 € 558.646 € 477823 € 740.908 € 735705 € 2.691.573 € 3.495.738 € 3.495.738
€ 44438 € 136.731 € 567.026 € 484.991 € 752021 € 746.740 € 2.731.947 € 3.548.174 € 3.548.174
€ 45.104 € 138782 € 575.531 € 492265 € 763302 € 757941 € 2.772.926 € 3.601.396 € 3.601.396
€ 45781 € 140.864 € 584.164 € 499.649 € 774751 € 769.310 € 2.814.520 € 3.655.417 € 3.655.417
€ 46.467 € 142977 € 592927 € 507.144 € 786.373 € 780.850 € 2.856.738 € 3.710.248 € 3.710.248
€ 47.164 € 145121 € 601.821 € 514751 € 798.168 € 792563 € 2.899.589 € 3.765.902 € 3.765.902
€ 47872 € 147298 € 610.848 € 522473 € 810.141 € 804.451 € 2.943.083 € 2.993.838 € 2.993.838
€ 48590 € 149.508 € 620.011 € 530310 € 822293 € 816.518 € 2.987.229 € 3.038.745 € 3.038.745
€ 49319 € 151.750 € 629.311 € 538264 € 834.627 € 828766 € 3.032.037 € 3.084.327 € 3.084.327
€ 50.059 € 154.027 € 638.750 € 546.338 € 847.147 € 841.197 € 3.077.518 € 3.130.591 € 3.130.591
€ 50.810 € 156.337 € 648.332 € 554533 € 859.854 € 853.815 € 3.123.681 € 3.177.550 € 3.177.550
€ 51572 € 158.682 € 658.057 € 562.851 € 872752 € 866.622 € 3.170.536 € 3225214 € 3.225.214
€ 52345 € 161.062 € 667.927 € 571294 € 885.843 € 879.622 € 3.218.094 € 3273592 € 3.273.592
€ 53130 € 163478 € 677.946 € 579.864 € 899.130 € 892.816 € 3.266.365 € 3.322.696 € 3.322.696
€ E3eR7 | & 165.930 € 688.116 € 588.561 € 912617 € 906.208 € 3.315.361 € 3.372.536 € 3.372.536
€ 54736 € 168.419 € 698.437 € 597.390 € 926.307 € 919.801 € 3.365.091 € 3.423.124 € 3.423.124
€ 5515570 BE 170946 € 708914 € 606.351 € 940.201 € 933.598 € 3.415.567 € 3474471 € 3.474.471
€ 56.391 € 173.510 € 719.548 € 615446 € 954304 € 947.602 € 3.466.801 € 5478574 € 5.478.574
€ G72878 BE 176.113 € 730341 € 624.678 € 968.619 € 961.817 € 3.518.803 € 5.560.753 € 5.560.753
€ 58.095 € 178754 € 741.296 € 634.048 € 983.148 € 976.244 € 3.571.585 € 5.644.164 € 5.644.164
€ 58967 € 181.436 € 752415 € 643559 € 997.895 € 990.887 € 3.625.159 € 5728827 € 5.728.827
€ 59.851 € 184.157 € 763.702 € 653.212 € 1.012.864 € 1.005.751 € 3.679.536 € 5.814.759 € 5.814.759
€ 60.749 € 186.919 € 775157 € 663.010 € 1.028.057 € 1.020.837 € 3.734.729 € 5.901.980 € 5.901.980
€ 61.660 € 189.723 € 786.784 € 672955 € 1.043.478 € 1.036.150 € 3.790.750 € 5.990.510 € 5.990.510
€ 62.585 € 192,569 € 798.586 € 683.050 € 1.059.130 € 1.051.692 € 3.847.611 € 5249914 € 5.249.914

Design & Consultancy
fornaturaland
buittassets.
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1 EDAM

VOLENDAM
Kapitaallasten Exploitatie afschrijving isati iening Riool Rioolheffing
BTW compensatie (BBV 44.2)
€ 21708236 € 140.626.802 € 43661475 €26401.542 €26.214600 € 258.612.655 € 30.871.279 € 289.483.934 € -2.699.987 € 286.783.947 €1.077.804 € 15.656 €281.803.947 € 4.980.000 €286.783.947
Jaar Inflatie Jaar
factor
€ 1632146 € -lE 863.145 € 444601 € 436910 € 3376802 € 380234 € 3.757.037 € -610042 € 3.146.995 16.385 € 187 25% € 3.063.995 € 83.000 € 3.146.995
€ 1.570.686 € -WE 843254 € 437.075 € 436910 € 3287925 € 373117 € 3.661.042 € -406244 €  3.254.798 16.554 € 192 25% € 3.171.798 € 83.000 € 3.254.798
€ 1.510.687 € -WE 689.215 € 438049 € 436910 € 3074861 € 337872 € 3.412.733 € 29994 € 3.382.739 16.808 € 196 25% € 3.299.739 € 83.000 € 3.382.739
€ 1420474 € 2957 € 773026 € 441817 € 436910 € 3.075.185 € 346.283 € 3.421.468 € 89365 €  3.510.833 17.041 € 201 25% € 3.427.833 € 83.000 € 3.510.833
€ 1.267.140 € 192018 € 755268 € 440000 € 436910 € 3.091336 € 339.143 € 3.430.479 € 191525 €  3.622.004 17.171 € 206 2.5% € 3.539.004 € 83.000 € 3.622.004
€ 1213818 € 374558 € 775268 € 440000 € 436910 € 3240554 € 359592 € 3.600.146 € 134314 €  3.734.460 17.291 € 211 2.5% € 3.651.460 € 83.000 € 3.734.460
= 1.166.381 € 550.729 € 721.524 € 440000 € 436910 € 3315543 € 365254 € 3.680.797 € 169511 €  3.850.308 17.411 € 216 2.5% € 3.767.308 € 83.000 € 3.850.308
€ 1.119.853 € 725566 € 721.524 € 440000 € 436910 € 3.443.853 € 382417 € 3.826.270 € 143377 €  3.969.647 17.531 € 222 25% € 3.886.647 € 83.000 € 3.969.647
€ 1.062.355 € 894.159 € 721.524 € 440000 € 436910 € 3.554.948 € 396.780 € 3.951.728 € 140850 € 4.092.578 17.651 € 227 25% € 4.009.578 € 83.000 € 4.092.578
€ 975127 € 1.056.655 € 721524 € 440000 € 436910 € 3630217 € 404330 € 4.034.547 € 184660 € 4.219.207 17771 € 233 25% € 4.136.207 € 83.000 € 4.219.207
€ 870.747 € 1213197 € 721524 € 440000 € 436910 € 3682378 € 407441 € 4.089.819 € 259820 €  4.349.639 17.891 € 238 25% € 4.266.639 € 83.000 € 4.349.639
€ 834672 € 1.363.925 € 721524 € 440.000 € 436910 € 3.797.031 € 423914 € 4.220.946 € 263042 € 4.483.987 18.011 € 244 25% € 4.400987 € 83.000 € 4.483.987
€ 799.478 € 1508978 € 721524 € 440000 € 436910 € 3906.890 € 440142 € 4.347.032 € 275332 € 4.622.364 18.131 € 250 25% € 4539364 € 83.000 € 4.622.364
€ 765.739 € 1648489 € 721524 € 440000 € 436910 € 4012662 € 456252 € 4.468.914 € 265190 € 4.734.103 18131 € 257 25% € 4.651.103 € 83.000 € 4.734.103
€ 725982 € 1782592 € 721524 € 440000 € 436910 € 4.107.007 € 470687 € 4.577.695 € 270899 €  4.848.593 18131 € 263 25% € 4.765.593 € 83.000 € 4.848.593
€ 691.832 € 1911414 € 721524 € 440000 € 436910 € 4201681 € 485840 € 4.687.521 € 278380 €  4.965.901 18131 € 269 25% € 4.882901 € 83.000 € 4.965.901
€ 658.198 € 2035085 € 721524 € 440000 € 436910 € 4291717 € 500686 € 4.792.403 € 293694 € 5.086.097 18.131 € 276 2.5% € 5.003.097 € 83.000 € 5.086.097
€ 614.099 € 2153726 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4366.259 € 512923 € 4.879.182 € 330069 €  5.209.251 18.131 € 283 - € 5.126.251 € 83.000 € 5.209.251
€ 561.744 € 2.267.460 € 721.524 € 440.000 € 436910 € 4427639 € 522931 € 4.950.570 € 258681 €  5.209.251 18.131 € 283 -|g 526251 = 83.000 € 5.209.251
€ 534.630 € 2376407 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4509471 € 537.667 € 5.047.138 € 162113 €  5.209.251 18.131 € 283 € 5.126.251 € 83.000 € 5.209.251
€ 474211 € 2511106 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4.583.751 € 548242 € 5.131.993 € 77258 €  5.209.251 18.131 € 283 |8 512625 € 83.000 € 5.209.251
€ 451.024 € 2640199 € 721524 € 440000 € 436910 € 4.689.657 € 565948 € 5.255.605 € -46354 €  5.209.251 18131 € 283 - € 5.126.251 € 83.000 € 5.209.251
€ 428187 € 2763822 € 721524 € 440000 € 436910 € 4790443 € 583345 € 5.373.788 € -164537 €  5.209.251 18131 € 283 =|& S126250 € 83.000 € 5.209.251
€ 324323 € 2882109 € 721524 € 440.000 € 436910 € 4804866 € 583346 € 5.388.212 € -178961 € 5.209.251 18131 € 283 - € 5126251 € 83.000 € 5.209.251
€ 34703 € 2995190 € 721524 € 440000 € 436910 € 4628327 € 543291 € 5.171.618 € 37633 €  5.209.251 18.131 € 283 - € 5126251 € 83.000 € 5.209.251
€ =|E 3.103.194 € 721524 € 440000 € 436910 € 4701628 € 554167 € 5.255.795 € -46544 €  5.209.251 18131 € 283 - € 5126251 € 83.000 € 5.209.251
€ == 3.206.246 € 721524 € 440000 € 436910 € 4804680 € 571786 € 5.376.466 € -167215 €  5.209.251 18.131 € 283 =|g SiaE251 € 83.000 € 5.209.251
€ =|€ 3304468 € 721524 € 440000 € 436910 € 4902902 € 589.145 € 5.492.047 € 282796 €  5.209.251 18.131 € 283 - € 5.126.251 € 83.000 € 5.209.251
€ -l& 3396962 € 721524 € 440000 € 436910 € 4995396 € 606.033 € 5.601.430 € -392179 € 5.209.251 18.131 € 283 -|lg Ea2E251 € 83.000 € 5.209.251
€ =€ 3420753 € 721.524 € 440000 € 436910 € 5019.187 € 609.197 € 5.628.384 € -419133 €  5.209.251 18.131 € 283 - € 5.126.251 € 83.000 € 5.209.251
= -|& 3443599 € 721.524 € 440000 € 436910 € 5042033 € 612314 € 5.654.347 € 445096 €  5.209.251 18.131 € 283 |8 5126251 € 83.000 € 5.209.251
€ € 3430054 € 721.524 € 440000 € 436910 € 5028488 € 611.661 € 5.640.149 € -430898 €  5.209.251 18131 € 283 € 5.126.251 € 83.000 € 5.209.251
€ =& 3.415.148 € 721.524 € 440000 € 436910 € 5013582 € 610.663 € 5.624.245 € 474994 €  5.209.251 18.131 € 283 - € 5.126.251 € 83.000 € 5.209.251
€ =|€ 3400650 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4.999.084 € 609.681 € 5.608.764 € -399513 €  5.209.251 18131 € 283 - € 5.126.251 € 83.000 € 5.209.251
€ =l€ 3.386.550 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4984984 € 608713 € 5.593.696 € -384445 €  5.209.251 18.131 € 283 - € 5126251 € 83.000 € 5.209.251
€ - € 3372840 € 721524 € 440.000 € 436910 € 4971274 € 607.759 € 5.579.033 € 369782 € 5.209.251 18131 € 283 - € 5126251 € 83.000 € 5.209.251
€ =l= 3334132 € 721524 € 440.000 € 436910 € 4932566 € 604.155 € 5.536.721 € -327470 € 5.209.251 18.131 € 283 - € 5126251 € 83.000 € 5.209.251
€ =|E 3296673 € 721524 € 440000 € 436910 € 4895107 € 600603 € 5.495.710 € -286459 €  5.209.251 18131 € 283 - € 5126251 € 83.000 € 5.209.251
€ == 3260434 € 721524 € 440000 € 436910 € 4858868 € 597.105 € 5.455.972 € 246721 €  5.209.251 18131 € 283 =-|& 56251 € 83.000 € 5.209.251
€ =|€ 3225387 € 721524 € 440000 € 436910 € 4.823821 € 593.658 € 5.417.478 € -208227 €  5.209.251 18.131 € 283 - € 5.126.251 € 83.000 € 5.209.251
€ -|& 3.191.504 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4.789.938 € 590.262 € 5.380.200 € -170949 €  5.209.251 18.131 € 283 -|g Ba2E251 € 83.000 € 5.209.251
€ =€ 3.158760 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4.757.194 € 586.916 € 5344110 € -134859 €  5.209.251 18.131 € 283 =|& 5126251 € 83.000 € 5.209.251
€ =& 3.091.660 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4.690.094 € 579.895 € 5.269.989 € -60738 €  5.209.251 18.131 € 283 -|g 5126251 € 83.000 € 5.209.251
€ € 3.026869 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4625303 € 572978 € 5.198.281 € 10970 €  5.209.251 18.131 € 283 € 5.126.251 € 83.000 € 5.209.251
€ =€ 2964333 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4.562.767 € 566.164 € 5.128.931 € 80.320 €  5.209.251 18.131 € 283 -1.5% € 5.126.251 € 83.000 € 5.209.251
€ - € 2893516 € 721524 € 440000 € 436910 € 4491950 € 557.248 € 5.049.198 € 84823 €  5.134.022 18131 € 279 -1.5% € 5.051.022 € 83.000 € 5.134.022
€ - € 2825419 € 721524 € 440000 € 436910 € 4423853 € 548465 € 4972317 € 87.579 €  5.059.896 18.131 € 274 -15% € 4.976.896 € 83.000 € 5.059.896
€ - € 2759976 € 721524 € 440.000 € 436910 € 4358410 € 539811 € 4.898.221 € 88638 € 4.986.858 18131 € 270 -15% € 4903858 € 83.000 € 4.986.858
€ == 2.697.125 € 721524 € 440000 € 436910 € 4295559 € 531284 € 4.826.844 € 88.049 € 4.914.893 18.131 € 266 -15% € 4.831.893 € 83.000 € 4.914.893
€ =|E 2636.803 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4235237 € 522884 € 4.758.121 € 85862 €  4.843.983 18131 € 263 -15% € 4760983 € 83.000 € 4.843.983
€ == 2.578.948 € 721.524 € 440.000 € 436910 € 4.177.382 € 514.608 € 4.691.990 € 82.123 € 4.774.114 18.131 € 259 -1.5% € 4.691.114 € 83.000 € 4.774.114
€ =|E 2.523.501 € 721.524 € 440.000 € 436910 € 4.121.935 € 506.455 € 4.628.390 € 76.880 €  4.705.270 18.131 € 255 -1.5% € 4.622.270 € 83.000 € 4.705.270
€ 8 E 2470404 € 721.524 € 440.000 € 436910 € 4.068.838 € 498422 € 4.567.260 € 70177 €  4.637.437 18.131 € 251 -1.5% € 4.554.437 € 83.000 € 4.637.437
€ =& 2.490.536 € 721.524 € 440.000 € 436910 € 4.088.970 € 497.956 € 4.586.925 € -16326 €  4.570.599 18.131 € 248 - € 4.487.599 € 83.000 € 4.570.599
€ 8 E 2510457 € 721.524 € 440.000 € 436910 € 4.108.891 € 497.496 € 4.606.387 € -35788 €  4.570.599 18.131 € 248 - € 4.487.599 € 83.000 € 4.570.599
€ =|c 2530170 € 721.524 € 440.000 € 436910 € 4.128.604 € 497.044 € 4.625.647 € -55049 €  4.570.599 18.131 € 248 - € 4.487.599 € 83.000 € 4.570.599
€ =l& 2.561.898 € 721.524 € 440.000 € 436910 € 4.160.332 € 499.165 € 4.659.497 € -88898 €  4.570.599 18.131 € 248 - € 4.487.599 € 83.000 € 4.570.599
€ - € 2592760 € 721.524 € 440.000 € 436910 € 4.191.194 € 501.254 € 4.692.449 € -121850 € 4.570.599 18.131 € 248 - € 4.487.599 € 83.000 € 4.570.599
€ - € 2622774 € 721.524 € 440.000 € 436910 € 4221208 € 503313 € 4724521 € -153922 € 4.570.599 18.131 € 248 - € 4.487.599 € 83.000 € 4.570.599
€ - € 2.651.958 € 721.524 € 440000 € 436910 € 4.250392 € 505341 € 4.755.733 € -185134 € 4.570.599 18.131 € 248 - € 4487599 € 83.000 € 4.570.599
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Jaar

Inflatie
factor

Kapitaallasten
€ 24814416
€ 1.632.146
€ 1.594.246
€ 1.556.347
€ 1.485.359
€ 1.344.896
€ 1.307.627
= 1.275.371
€ 1.242.863
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€ 1.010.537
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€ 955.871
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3.092
203.800
403,505
602.191
805.266
1.007.264
1.208.169
1.407.965
1.606.634
1.804.161
2.000.528
2195717
2389.712
2582493
2774043
2964343
3153375
3382096
3.609.305
3.834.979
4.059.097
4281633
4.502.565
4721869
4939520
5.153.947
5267.893
5382622
5.441.872
5.499.496
5558291
5.618.274
5.679.462
5.698.497
5.718.991
5.740.966
5.764.444
5789.448
5.816.000
5777.840
5.741.606
5707.328
5.654.547
5.604.292
5.556.603
5.511.516
5.469.073
5.429.311
5392271
5357.994
5.482.681
5.609.434
5.738.283
5.897.396
6.057.965
6.220.013

6.383.562

€

69.800.641

863.145

855.903

710.047

808.337

801.614

835.184

788.946

800.780

812.791

824983

837.358

849.918

862.667

875.607

888.741

902.072

915.604

929.338

943.278

957.427

971.788

986.365

1.001.161

1.016.178

1.031.421

1.046.892

1.062.595

1.078.534

1.094.712

1077723

1.127.800

1.144.717

1.161.888

1.179.316

1.197.006

1214961

1.233.185

1.251.683

1.270.458

1.289.515

1.308.858

1.328.491

1.348.418

1.368.644

1.389.174

1.410.012

1.431.162

1.452.629

1.474.419

1.496.535

1.518.983

1.541.768

1.564.894

1.588.368

1.612.193

1.636.376

1.660.922

1.685.835

1.711.123

1.736.790
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Exploitatie
€42.335.969
€ 444601
€ 443631
€ 451289
€ 461998
€  467.000
€ 474005
€ 481115
€ 488332
€ 495657
€ 503.092
€ 510638
€ 518208
€ 526072
€ 533963
€ 541973
€  550.102
€ 558354
€ 566.729
€ 575230
€ 583858
€ 592616
€ 601505
€ 610528
€ 619686
€ 628981
€ 638416
€ 647.992
€ 657712
€ 667.578
€ 677591
€  687.755
€ 698072
€ 708543
€ 719171
€ 729958
€ 740908
€ 752021
€ 763302
€ 774751
€ 786373
€ 798168
€ 810141
€ 822293
€ 834627
€ 847.147
€ 859.854
€ 872752
€ 885843
€ 899.130
€ 912617
€ 926307
€ 940201
€ 954304
€ 968619
€ 983.148
€ 997.895
€ 1.012.864
€ 1.028.057
€ 1.043.478
€ 1.059.130

€42,037.143
€ 436910
€ 443464
€ 450116
€ 456.867
€ 463720
€ 470676
€ 477736
€ 484902
€ 492176
€ 499559
€  507.052
€ 514658
€ 522378
€ 530213
€ 538166
€ 546239
€ 554432
€ 562749
€ 571190
€ 579758
€ 588454
€ 597281
€ 606.240
€ 615334
€ 624564
€ 633933
€ 643442
€ 653.003
€ 662.890
€ 672833
€ 682925
€ 693169
€ 703567
€ 714120
€ 724832
€ 735705
€ 746740
€ 757941
€ 769310
€ 780850
€ 792563
€ 804451
€ 816518
€ 828766
€ 841197
€ 853815
€ 866.622
€ 879622
€ 892816
€ 906.208
€ 919.801
€ 933598
€ 947.602
€ 961817
€ 976244
€ 990.887
€ 1.005.751
€ 1.020.837
€ 1.036.150
€ 1.051.692

€ 420.153.407

€

€

3.376.802

3.337.244

3.167.799

3.215.654

3.281.031

3.490.997

3.625.359

3.822.142

4.004.623

4.150.753

4.273.550

4.472.709

4.671.149

4.869.576

5.058.830

5.253.076

5.446.127

5.623.830

5.788.432

5.983.846

6.173.648

6.411.032

6.647.045

6.767.063

6.616.207

6.821.806

7.075.898

7.328.859

7.579.126

7.729.451

7.881.102

7.977.829

8.073.493

8.170.898

8.270.070

8.371.035

8.430.444

8.491.917

8.555.486

8.621.182

8.689.037

8.759.083

8.765.068

8.773.643

8.784.846

8.778.227

8.774.828

8.774.696

8.777.882

8.784.433

8.794.402

8.807.838

8.824.795

9.001.484

9.181.019

9.363.442

9.576.932

9.792.694

10.010.764

10.231.174

Riool

afscl

o) i g
BTW compensatie

€ 50471527 € 470.624.934
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€

380.234

378.714

348.084

362.101

387.383

399.384

424,424

446.970

462.307

472.852

499.349

526.242

553.685

579.772

607.413

635.363

660.656

683.649

713.458

738.402

773.684

809.428

821572

776.636

804.066

842.075

880.654

919.487

938.151

957.096

970.416

983.366

996.510

1.009.852

1.023.394

1.032.584

1.041.913

1.051.381

1.060.991

1.070.745

1.080.646

1.083.735

1.086.871

1.090.054

1.088.982

1.087.894

1.086.789

1.085.668

1.084.530

1.083.376

1.082.203

1.081.014

1.096.203

1.111.619

1.127.268

1.149.059

1.171.177

1.193.627

1.216.414
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3.757.037
3.715.958
3.515.883
3.577.755
3.640.985
3.878.380
4.024.743
4.246.566
4.451.593
4.613.060
4.746.402
4.972.058
5.197.391
5.423.261
5.638.601
5.860.489
6.081.490
6.284.486
6.472.081
6.697.304
6.912.051
7.184.717
7.456.474
7.588.635
7.392.843
7.625.872
7.917.973
8.209.513
8.498.613
8.667.602
8.838.198
8.948.245
9.056.859
9.167.409
9.279.922
9.394.429
9.463.028
9.533.830
9.606.867
9.682.173
9.759.782
9.839.729
9.848.804
9.860.514
9.874.899
9.867.209
9.862.722
9.861.486
9.863.550
9.868.964
9.877.777
9.890.042
9.905.809
10.097.687
10.292.638
10.490.709
10.725.991
10.963.871
11.204.391

11.447.587

(BBV 44.2)

€-5461.470 € 465.163.524
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610042
412338
30900
93.447
203.278
144,694
185350
159126
158666
211138
301,532
309.850
320.192
321.822
333681
348,040

372.693

338.184
215115
104.055
-63.369
-228.306
252,045
53.796
67.533
-246.259
-422.724
-595.022
-645.457
-695.720
683.631
-668.276
-652.996
-637.793
-622.668
-559.691
-496.943
-434.427
-372.146
-310.105
-248.306
113510
20.809
154.644
165.763
173.715
178.452
179.926
178.089
172.890
164.278
152.204
-35.941
-79.966
-124.847
-204.641
-284.701
-365.033

-445.640

3.146.995
3.303.620
3.484.982
3.671.202
3.844.263
4.023.074
4.210.094
4.405.692
4.610.259
4.824.198
5.047.934
5.281.908
5.526.582
5.745.083
5.972.282
6.208.529
6.454.183
6.709.621
6.810.266
6.912.420
7.016.106
7.121.347
7.228.168
7.336.590
7.446.639
7.558.339
7.671.714
7.786.789
7.903.591
8.022.145
8.142.477
8.264.614
8.388.584
8.514.412
8.642.129
8.771.761
8.903.337
9.036.887
9.172.440
9.310.027
9.449.677
9.591.422
9.735.294
9.881.323
10.029.543
10.032.972
10.036.436
10.039.938
10.043.476
10.047.052
10.050.667
10.054.320
10.058.013
10.061.746
10.212.672
10.365.862
10.521.350
10.679.170
10.839.358

11.001.948

Rioolheffing

€1.077.804 € 25335

Jaar

16.385

16.554

16.808

17.041

17.171

17.291

17.411

17.531

17.651

17.771

17.891

18.011

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

18.131

€ 187.00
€194.48
€202.25
€210.34
€218.75
€227.50
€236.59
€ 246.05
€255.89
€266.12
€276.77
€287.83
€299.34
€311.31
€323.76
€336.70
€350.17
€364.17
€369.63
€375.17
€380.80
€386.51
€392.31
€398.20
€404.17
€410.23
€416.39
€422.63
€428.97
€435.40
€441.94
€448.57
€455.29
€462.12
€ 469.05
€476.09
€483.23
€490.48
€497.84
€505.31
€512.88
€520.58
€528.39
€536.31
€544.36
€544.41
€544.47
€ 544.53
€544.58
€544.64
€544.70
€544.76
€544.81
€544.87
€553.04
€561.34
€569.76
€578.30
€586.98

€595.78

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

€457.177.708

€ 3.063.995
€ 3219375
€ 3399474
€ 3584410
€ 3.756.170
€ 3.933.660
€ 4119338
€ 4.313575
€ 4.516.760
€ 4729297
€ 4.951.609
€ 5.184.138
€ 5427346
€ 5644358
€ 5.870.047
€ 6.104.760
€ 6.348.857
€ 6.602.716
€ 6.701.756
€ 6.802.283
€ 6.904.317
€ 7.007.882
€ 7.113.000
€ 7.219.695
€ 7.327.990
€ 7437910
€ 7.549479
€ 7662721
€ 7.777.662
€ 7.894.327
€ 8012742
€ 8132933
€ 8.254.927
€ 8378751
€ 8.504.432
€ 8631998
€ 8761478
€ 8892901
€ 9.026294
€ 9.161.688
€ 9299114
€ 9438601
€ 9.580.180
€ 9723882
€ 9.869.740
€ 9870772
€ 9.871.804
€ 9872836
€ 9.873.868
€ 9874900
9.875.932
9.876.964
9.877.996
9.879.029
10.027.214
10.177.622
10.330.287

10.485.241

L T . S Y S S Y

10.642.520

€ 10.802.158

MMM M M M M M M M M M M M ™ M M m

Mmoo M M

1 EDAM

VOLENDAM

7.985.816

83.000

84.245

85.509

86.791

88.093

89.415

90.756

92.117

93.499

94.901

96.325

97.770

99.236

100.725

102.236

103.769

105.326

106.906

108.509

110.137

111.789

113.466

115.168

116.895

118.649

120.428

122.235

124.068

125.929

127.818

129.736

131.682

133.657

135.662

137.697

139.762

141.859

143.986

146.146

148.338

150.564

152.822

155.114

157.441

159.803

162.200

164.633

167.102

169.609

172.153

174.735

177.356

180.016

182.717

185.457

188.239

191.063

193.929

196.838

199.790

€465.163.524

3.146.995

3.303.620

3.484.982

3.671.202

3.844.263

4.023.074

4.210.094

4.405.692

4.610.259

4.824.198

LT S S O I A T )

5.047.934

€ 5.281.908

€ 5.526.582

€ 5.745.083

5.972.282

6.208.529

6.454.183

6.709.621

6.810.266

6.912.420

7.016.106

7.121.347

LT S S O I )

7.228.168

€ 7.336.590

7.446.639

7.558.339

7.671.714

7.786.789

7.903.591

8.022.145

8.142.477

8.264.614

8.388.584

8.514.412

LT S S I T T Y

8.642.129
€ 8.771.761
€ 8.903.337
€ 9.036.887
9.172.440
9.310.027
9.449.677
9.591.422
9.735.294
9.881.323
10.029.543

10.032.972

LT S . S R S )

10.036.436

€ 10.039.938

10.043.476

10.047.052

10.050.667

10.054.320

10.058.013

10.061.746

10.212.672

10.365.862

10.521.350

10.679.170

LT S S T T T Y

10.839.358

€ 11.001.948
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Verloop voorziening(en)

Overzicht Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

Jaar

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077

A ARCADIS

Inflatie
factor

1.0000
1.0150
1.0302
1.0457
1.0614
1.0773
1.0934
1.1098
1.1265
1.1434
1.1605
11779
1.1956
1.2136
1.2318
1.2502
1.2690
1.2880
1.3073
1.3270
1.3469
1.3671
1.3876
1.4084
1.4295
1.4509
1.4727
1.4948
1.5172
1.5400
1.5631
1.5865
1.6103
1.6345
1.6590
1.6839
1.7091
1.7348
1.7608
1.7872
1.8140
1.8412
1.8688
1.8969
1.9253
1.9542
1.9835
2.0133
2.0435
2.0741
2.1052
2.1368
2.1689
2.2014
2.2344
2.2679
2.3020
2.3365
2.3715
2.4071

VAST PRIJSPEIL (2018)

€

L T T e S B B oL S T 4 B L S T o S B oL B T 4 O S 4 T L B T ¢ S B o B T 4 S L S T o S B 4 B 4 B oL B B 4 B S T ¢ B . S 4 B L S T 4 S S 4 B« S . O 4 B SO 4 B 4 B ¢ W 4 B B < B 4 B . S 4 B )}

-2.761.423

-71.695
-64.632
-63.234
-63.620
-65.510
-66.527
-68.049
-69.162
70221
71913
-74.690
-77.473
-80.397
-83.128
-85.903
-88.747
91.776
-95208
97.712
-98.664
-98.348
-96.209
92356
-88.346
-87.597
-85.614
-81.878
-76.489
-69.563
-62.340
54,841
-47.663
-40.826
34318
-28.130
22249
-17.081
-12.595
-8.763
-5.556
2948
911
-162
-1.347
-2.580
3837
-5.090
6316
-7.491
-8.594
9,603
-10.499
-10.102
9.424
-8.471
7.032
5128
2777

Design & Consultar
fornaturatand
builtassets.

L T T € B L T L T L T T € T T T (L T T T T T (T T T T T (T T T T T (T T T (L T T T T T T (I T T T T T T T (L T T T T T L T T T L T T T T I O I O R O

5.461.410
4.779.673
4.308.797
4.215.570
4241314
4.367.330
4.435.117
4.536.579
4.610.794
4.681.423
4.794.170
4.979.301
5.164.870
5.359.804
5.541.866
5.726.862
5.916.495
6.118.412
6.353.183
6.514.152
6.577.601
6.556.511
6.413.948
6.157.055
5.889.747
5.839.783
5.707.625
5.458.532
5.099.247
4.637.506
4.156.032
3.656.095
3.177.534
2721.714
2.287.883
1.875.308
1.483.277
1.138.727
839.672
584.188
370.405
196.508
60.738
10.808
89.782
172.025
255.767
339315
421.048
499.419
572.948
640.224
699.902
673.474
628.262
564.742
468.811
341.834
185.134

€

ah Mo ah M M AN M M A M b A M AN M A b M M ah A M N M A b A M b A b M M b A N AN M A ah A b A My ah b A N A M h b M dah A

-2.699.987

-610.042
-406.244
-29.994
89.365
191.525
134.314
169.511
143.377
140.850
184.660
259.820
263.042
275.332
265.190
270.899
278.380
293.694
330.069
258.681
162.113
77.258
-46.354
-164.537
-178.961
37.633
-46.544
-167.215
-282.796
-392.179
-419.133
-445.096
-430.898
-414.994
-399.513
-384.445
-369.782
-327.470
-286.459
-246.721
-208.227
-170.949
-134.859
-60.738
10.970
80.320
84.823
87.579
88.638
88.049
85.862
82.123
76.880
70.177
-16.326
-35.788
-55.049
-88.898
-121.850
-153.922
-185.134

L T T T T T T T T L T L T L T . L T L T o SO T T T T T T . L T L T o SO T B . SO T T T o T T T L SO . L T . B B T L T . T T T T . T T T N TR N T B L}

4.851.368
4.373.429
4.278.803
4.304.934
4.432.840
4.501.644
4.604.628
4.679.956
4.751.644
4.866.082
5.053.990
5.242.343
5.440.201
5.624.994
5.812.765
6.005.242
6.210.189
6.448.481
6.611.865
6.676.265
6.654.859
6.510.157
6.249.410
5.978.093
5.927.380
5.793.239
5.540.410
5.175.736
4.707.069
4.218.373
3.710.937
3.225.197
2.762.540
2.322.201
1.903.438
1.505.526
1.155.807
852.267
592.951
375.961
199.456
61.649
10.970
91.128
174.605
259.603
344.404
427.364
506.910
581.542
649.828
710.401
683.576
637.686
573.213
475.843
346.961
187.911

NOMINAAL

Nominaal

Afwaardering Saldo 1/1 Dotatie Saldo 31/12 Saldo 1/1 Dotatie Saldo 31/12
t.b.v. vast prijspeil nominaal nominaal

L T T e S L T € T €L S T L O L SO T oL S T L B oL S T L S L T T €L B T ¢ B T L B oL B T L B L SO B« S T L B L S oL B DT e S L B T € S T L oL S T €L S T O o B T ¢ B oL B T oL S B L B L B B L B B L B L B )}

5.461.410
4.851.368
4.439.030
4.408.130
4.501.577
4.704.855
4.849.549
5.034.899
5.194.026
5.352.692
5.563.830
5.865.362
6.175.212
6.504.404
6.826.225
7.159.906
7.507.946
7.880.640
8.305.775
8.643.959
8.859.075
8.963.130
8.899.761
8.671.455
8.419.410
8.473.207
8.405.674
8.159.415
7.736.691
7.141.669
6.496.212
5.800.492
5.116.861
4.448.585
3.795.589
3.157.796
2.535.128
1.975.436
1.478.493
1.044.067
671.921
361.816
113.510
20.809
175.453
341215
514.930
693.382
873.309
1.051.397
1.224.287
1.388.565
1.540.769
1.504.828
1.424.862
1.300.015
1.095.374
810.672
445.640

€

Mo M M M M M M b M M AN M M b M M A M M M M M b M A M M A M M A M M dh M M A M M M M ah A M M

—5.461.410

-610.042
-412.338
-30.900
93.447
203.278
144.694
185.350
159.126
158.666
211.138
301.532
309.850
329.192
321.822
333.681
348.040
372.693
425.135
338.184
215.115
104.055
-63.369
-228.306
-252.045
53.796
-67.533
-246.259
-422.724
-595.022
-645.457
-695.720
-683.631
-668.276
-652.996
-637.793
-622.668
-559.691
-496.943
-434.427
-372.146
-310.105
-248.306
-113.510
20.809
154.644
165.763
173.715
178.452
179.926
178.089
172.890
164.278
152.204
-35.941
-79.966
-124.847
-204.641
-284.701
-365.033
-445.640

L T T T T T T T T L T L T L T . L T O T T T T T T T T . T T L T o SO T T o SO TR T T o T T T . L T L T B T O L T . SO T B T . T T SO L TR L N T B L}

Gemeente
EDAM
VOLENDAM

4.851.368
4.439.030
4.408.130
4.501.577
4.704.855
4.849.549
5.034.899
5.194.026
5.352.692
5.563.830
5.865.362
6.175.212
6.504.404
6.826.225
7.159.906
7.507.946
7.880.640
8.305.775
8.643.959
8.859.075
8.963.130
8.899.761
8.671.455
8.419.410
8.473.207
8.405.674
8.159.415
7.736.691
7.141.669
6.496.212
5.800.492
5.116.861
4.448.585
3.795.589
3.157.796
2.535.128
1.975.436
1.478.493
1.044.067
671.921
361.816
113.510
20.809
175.453
341.215
514.930
693.382
873.309
1.051.397
1.224.287
1.388.565
1.540.769
1.504.828
1.424.862
1.300.015
1.095.374
810.672
445.640

61



GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN EDAM VOLENDAM 2018-2023

Financieringsverslag

Vast prijspeil, 2018

startjaar 2018
prijspeil 2018
heffingseenheden startjaar 16,385
heffingseenheden eindjaar 18,131
rente investeringen 4.00%

voorziening/reserve-positief -
afwaardering op basis van inflatie 1.50%
prijscorrectie kostenkengetallen 1.50%
startsaldo spaarvoorziening € -
startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud € -
startsaldo voorziening (BBV 44.2) € 5461410

Investeringen

direct € -
activeren (excl nieuwe aanleg) € 132.766.577
activeren (uitbreidingsinvesteringen) € -

totaal € 132.766.577

Financiering
min. % direct afschrijven -
max. % direct afschrijven 5

overgangsperiode activeren > direct

Boekwaarde
max. boekwaarde (totaal) (in 2047) € 31.702.076
(in2020) € 14.812.225

(in2077) € 24.673.506

min. boekwaarde (totaal)
restboekwaarde (totaal)

EMU kengetallen

EMU-saldo (cumulatief) (2018t/m 2077) € -1.250.608

max. EMU-saldo (in 2020) € 1.190.059
min. EMU-saldo (in2021) € -1.088.410
Externe rentelasten (cumulatief) (2018t/m 2077) € -
Omslagrente (gemiddeld %) (2018 t/m 2077) -

Gemeente

EDAM
VOLENDAM
Rioolheffing
startheffing € 187.00
eindheffing € 24751
gem .heffing € 26093
e groeiperiode rioolheffing 17 jaar
Te groeipercentage rioolheffing 2.46%
2e groeiperiode rioolheffing 9 jaar

2e groeipercentage rioolheffing -

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

dotatie startjaar € -
dotatie eindjaar € -
dotaties gemiddeld -
groeiperiode dotaties nvt
groei % dotaties nvt

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

rente opbrengsten spaarvoorziening (2018t/m 2077) € -
afwaardering saldo spaarvoorziening (2018 t/m 2077) € -
max.spaarvoorziening (in2018) € -
min. spaarvoorziening (in2018) € -
eindsaldo spaarvoorziening (in2077) € -

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

rente opbrengsten voorziening GO (2018t/m 2077) € -
afwaardering voorziening GO (2018t/m 2077) € -
max. saldo voorziening GO (in2018) € -
min. saldo voorziening GO (in2018) € -
eindsaldo voorziening GO (in2077) € -

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

rente opbrengsten voorziening (2018t/m 2077) € 0
afwaardering voorziening (2018t/m 2077) € -2.761.423
max. saldo voorziening riolering (in2037) € 6.676.265
min. saldo voorziening riolering (in 2060) € 0
eindsaldo voorziening riolering (in2077) € 0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

LASTEN (excl. BTW)

dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € -
dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1¢) € -
rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € -
lopende kapitaallasten € 21.708.236
waarvan rentelasten € 6.936.356
nieuwe kapitaallasten € 140.626.802
waarvan rentelasten €52.054.065
exploitatielasten (overig) € 96.277.617
BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 30.871.279
afwaardering saldo € 2761423
eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € (0]
€ 292.245.357

TOTAAL

BATEN (incl BTW)

€ 5.461.410 startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ 281.803.947 rioolheffing

€ 0 kwijtschelding

€ 4.980.000 overige baten

€ O renteopbrengsten
€ 292.245.357

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

|

LASTEN (excl. BTW)

investeringen (vermindering te activeren bedrag) € -
afwaardering saldo € -
eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € -

€ -

TOTAAL

BATEN (excl. BTW)
- startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)
- dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)

€

€ - rente opbrengsten

€ - afwaardering boekwaarde restinvesteringen
€

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

LASTEN (excl. BTW)

BATEN (excl. BTW)

investeringen (direct af te boeken) € - € - startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
afwaardering saldo € - € - dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1¢)
eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1¢) € - € - rente opbrengsten
€ - afwaardering boekwaarde restinvesteringen
€ - TOTAAL € -

i
i

|

i
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Financieringsverslag

Nominaal
startjaar 2018
prijspeil 2018
heffingseenheden startjaar 16,385
heffingseenheden eindjaar 18,131
rente investeringen 4.00%
voorziening/reserve-positief -
afwaardering op basis van inflatie 1.50%
prijscorrectie kostenkengetallen 1.50%
startsaldo spaarvoorziening € -
startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud € -
startsaldo voorziening (BBV 44.2) € 5.461.410
[investringen
direct € 0
activeren (excl nieuwe aanleg) € 345.582.137
activeren (uitbreidingsinvesteringen) € 0

totaal € 345.582.137

Financieringswijze _

min. % direct afschrijven €0
max. % direct afschrijven €0
overgangsperiode activeren > direct 0 jaar

max. boekwaarde (totaal) (in2077) € 59.391.919
min. boekwaarde (totaal) (in2020) €  15.259.925
restboekwaarde (totaal) (in2077) € 59.391.919

Gemeente

EDAM
VOLENDAM
Rioolheffing
startheffing € 187,00
eindheffing € 595,78
gem .heffing € 42225
e groeiperiode rioolheffing 17 jaar
Te groeipercentage rioolheffing 2.46%
2e groeiperiode rioolheffing 9 jaar

2e groeipercentage rioolheffing -

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

dotatie startjaar € -
dotatie eindjaar € -
dotaties gemiddeld € -
groeiperiode dotaties nvt
groei % dotaties (excl. inflatie) nvt

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

rente opbrengsten spaarvoorziening (2018t/m 2077) € -

max.spaarvoorziening (in2018) € -
min. spaarvoorziening (in2018) € -
eindsaldo spaarvoorziening (in2077) € -

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

rente opbrengsten voorziening GO (2018 t/m 2077) € -

max. saldo voorziening GO (in2018) € -
min. saldo voorziening GO (in2018) € -
eindsaldo voorziening GO (in 2077) € -

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

rente opbrengsten voorziening (2018t/m 2077) €

(in2038) € 8.963.130
(in 2060) € -0
(in2077) € 0

max. saldo voorziening riolering
min. saldo voorziening riolering

eindsaldo voorziening riolering

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

LASTEN (excl. BTW)

dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 0
dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1¢) € 0
rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € 0
lopende kapitaallasten € 24.814.416
waarvan rentelasten € 7.698.154
nieuwe kapitaallasten € 241.165.237
waarvan rentelasten € 87.741.536
exploitatielasten (overig) € 154.173.754
BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 50471.527
eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 0

€ 470.624.934

TOTAAL

BATEN (incl BTW)

5.461.410 startsaldo voorziening (BBV 44.2)
457.177.708 rioolheffing
0 kwijtschelding
7.985.816 overige baten
O renteopbrengsten

ah dhodh Ay

€ 470.624.934

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

LASTEN (excl. BTW)

investeringen (vermindering te activeren bedrag) € =
eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € -
€ -

TOTAAL

BATEN (excl. BTW)

€ - startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)
€ - dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)

€ - rente opbrengsten

€ -

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

LASTEN (excl. BTW)

BATEN (excl. BTW)

investeringen (direct af te boeken) € - € - startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
€ - dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV € = € - rente opbrengsten
44.1¢)
€ - TOTAAL € -

i
i

|
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BIJLAGE E RESULTATEN PUBLIEKSPEILING

De online publiekspeiling is in de periode juli-oktober 2017 afgenomen, en bestaat uit vijf delen (weken). Elk
deel kent haar eigen thema. Het hier opvolgende overzicht geeft de resultaten uit de gehele regio weer.
Daarmee kunnen bijvoorbeeld resultaten per individuele gemeente inzichtelijk gemaakt worden. Het aantal
deelnemers per week is als volgt:

* Week 1: 265 deelnemers

* Week 2: 217 deelnemers

» Week 3: 134 deelnemers

» Week 4: 102 deelnemers

* Week 5: 59 deelnemers

De spreiding van de deelnemers over de gemeenten is steeds per week weergegeven. De gemeente
Purmerend heeft in overleg besloten niet deel te nemen aan de peiling. Aan de resultaten te zien hebben
enkele inwoners van Purmerend via de social media-kanalen van andere gemeenten of het
hoogheemraadschap aan de peiling meegedaan.

Week 1: Wateroverlast
In welke gemeente woont u? 265 responses

‘ Beemster

. Edam - Volendam
. Landsmeer

‘ Oostzaan

' Purmerend

‘ Waterland

‘ Wormerland

‘ Zaanstad

Tijdens hevige buien kan er water op straat of in uw tuin of kruipruimte blijven staan. Waar heeft u de afgelopen
5 jaar wateroverlast ervaren? En hoe lang?

250 [ Niet voorgekomen [l Minder dan een uur— 00 Eentot G uur [l 6 tot 12 uur M Meer dan 12 uur
200
150
100

50

Regenwater op straat Regenwater in mijn tuin Regenwater (of grondwater) Regenwater in huis
in mijn kelder of kruipruimte  (keuken, gang, woonkamer,
etc..)
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Cermeente
EDAM
VOLENDAM

Regenwater op straat of in de tuin is vervelend, maar niet iedereen zal dit als overlast ervaren. We spreken van
overlast als er materiéle schade optreedt of als het verkeer ernstig belemmerd wordt. Wanneer vindt u dat er
sprake is van overlast?

B Vervelend, maar. . [ Minder daneenuur 00 Eentot6uur M 6 tot 12 uur [l Meer dan 12 uur
150

100

50

Regenwater op straat Regenwater in mijn tuin Regenwater (of grondwater) Regenwater in huis
in mijn kelder of kruipruimte  (keuken, gang, woonkamer,
etc..)

Als u overlast ervaart, meldt u dit dan ook als klacht bij de gemeente? 265 responses

. Ja
. Nee

. Ik weet niet waar ik mijn klacht kan melden

Vindt u het goed dat regenwater tijdelijk wordt opgeslagen in parken, plantsoenen en speelplaatsen, als daar
schade aan woningen en bedrijven mee kan worden voorkomen? 265 responses

. Ja, ook al staat het park of de speelplek voor langer dan een dag onder water

. Ja, mits het park of de speelplek na een dag weer gebruikt kan worden

. Nee, de speelplekken moeten zo droog mogelijk blijven. Parken en plantsoenen
mogen gewoon worden ingezet voor het tijdelijk opslaan van regenwater.

. Nee, het regenwater moet worden afgevoerd door het riool, ook al kost dat de
30 2% gemeente veel meer geld.
d.2%
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Week 2: Grondwater
In welke gemeente woont u? 277 responses

. Beemster

. Edam - Volendam
. Landsmeer

. Oostzaan

. Purmerend

. Waterland

. Wormerland

. Zaanstad

In de toekomst kunnen droge en natte periodes langer duren als gevolg van klimaatsverandering. De grondwa-
terstand kan daarom voor een lange tijd hoger of lager zijn dan gewenst. Bent u bekent met de volgende gevol-
gen van een te lage grondwaterstand? U kunt meerdere antwoorden geven. 2177 responses

Verzakking van de
fundering

Verdroging van de
tuin

Breken van kabel-
en leidingaansluitin-
gen als gevolg van
zakking

Alle opties zijn mij
onbekend

0 25 50 75 100 125 150

Bent u bekend met de volgende gevolgen van een te hoge grondwaterstand? U kunt meerdere antwoorden
geven. 217 responses

Water in de

kruipruimte 172 (79.3%)

Water in kelder 111 (51.2%)

Langdurig (dagen)
water in de tuin
Optrekkend vocht

langs de muren van
de woning

121 (55.8%)

Alle opties zijn mij

0,
onbekend 33 (15.2%)

0 50 100 150 200
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Cermeente
EDAM
VOLENDAM

Wie denkt u dat er verantwoordelijk is voor het grondwater op uw eigen terrein? 277 responses

. De gemeente

. Het Hoogheemraadschap (waterschap)
‘ De provincie

. De eigenaar van het perceel

. ledereen is voor een deel verantwoordelijk

. Ik weet het niet

Weet u wat u moet doen bij klachten over grondwater? 217 responses

Week 3: Afvalwater
In welke gemeente woont u? 134 responses

A ARCADIS |

. Ja, ik bezoek de website van mijn gemeente en kijk welke aanpak het beste past
bij mijn specifieke klacht

. Ja, ik probeer zelf de overlast te verhelpen door bijvoorbeeld een pomp in mijn
kruipruimte te plaatsen

. Ja, ik bel de gemeente en verwacht dat zij de problemen oplossen

. Ja, ik bel het waterschap en verwacht dat zij de problemen oplossen

. Nee

. Beemster

. Edam - Volendam
. Landsmeer

. Oostzaan

. Purmerend

. Waterland

. Wormerland

. Zaanstad

6/
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VOLENDAM

Heeft u de afgelopen 5 jaar weleens stank ervaren uit het riool? 134 responses

. Ja, de stank kwam van in huis

. Ja, de stank kwam van buitenshuis

. Nee

Als u stank ervaart, meldt u dit dan ook als klacht bij de gemeente? 134 responses

. Ja
. Nee

. Ik weet niet waar ik mijn klacht kan melden

Bij hevige regenval vult het riool zich snel met water. Dit kan problemen bij u thuis veroorzaken. Heeft u de afge-
lopen 5 jaar problemen met het doortrekken van uw toilet ervaren, als het hard heeft geregend? 7134 responses

ﬁ @ /2. de we loopt eerst vol, en dan langzaam leeg
o —_-—_.-—'_--'-'=

. Ja,in de we borrelden luchtbelletjes

. Nee
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Cermeente
EDAM
VOLENDAM

De afvoer en verwerking van afvalwater biedt kansen voor energieterugwinning. Uit douchewater kan bijvoor-
beeld warmte worden teruggewonnen. Zou u overwegen een warmtewisselaar voor het terugwinnen van warm-
te uit douchewater in uw huis te installeren? U bespaart hiermee op uw stookkosten. 7134 responses

. Ja, ook als dit mij een beperkte extra investering kost

. Ja, maar alleen als ik mijn investering binnen 5 tot 10 jaar heb terugverdiend
. Ik heb al een warmtewisselaar voor mijn douche

. Nee, het levert mijzelf verder weinig op

. Nee, omdat ik mijn woning huur is dit niet interessant voor mij

In de toekomst kunnen uit urine en ontlasting grondstoffen gewonnen worden met hulp van een speciale wc,
zonder dat u daar verder iets van merkt of aan comfort verliest. Op lange termijn zou deze techniek een flinke
bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheid van steden. Vindt u het belangrijk om op deze manier een bijdra-
ge te leveren aan duurzaamheid? 734 responses

. Ja, op lange termijn zou ik dit ook in mijn eigen (huur)huis willen
. Het principe vind ik goed, maar ik zou het zelf niet willen in mijn (huur)huis
. Slecht idee, het spreekt mij niet aan

. Ik weet het niet, en zou het eerst moeten zien

Week 4: Participatie
In welke gemeente woont u? 702 responses

. Beemster

. Edam - Volendam
. Landsmeer

. Oostzaan

. Purmerend

. Waterland

. Wormerland

. Zaanstad
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Cermeente
EDAM
VOLENDAM

Welke maatregel(en) zou u in of om uw huis en tuin eventueel willen nemen om wateroverlast en hitte tegen te
gaan? 102 responses

. Groen dak op mijn huis of schuur

. Regenton in mijn tuin

. De verharding in mijn tuin (gedeeltelijk) vervangen voor planten of gras
. De verharding in mijn tuin (gedeeltelijk) vervangen voor grind

. Waterberging onder de verharding in mijn tuin aanleggen

. Aanleggen van een vijver in mijn tuin

. Ik wil geen maatregelen nemen

. Ik woon in een appartement, en kan geen maatregelen nemen

Door klimaatsverandering worden regenbuien en periodes van droogte intenser. Zeventig procent van de be-
bouwde kom is privéterrein. Om wateroverlast, hitte en droogte tegen te gaan in uw stad of dorp zijn maatrege-
len in de openbare ruimte alleen niet voldoende. Bent u bereid om zelf ook maatregelen te treffen om water-

overlast tegen te gaan, zoals het vergroenen van uw dak of tuin, het aanleggen van een waterberging?
102 responses

. Ja, maar alleen als daar een vorm van subsidie bij komt
‘ Ja, zo voorkom ik wateroverlast en blijven mij huis en tuin koeler
. Nee, ik heb geen tijd voor het onderhoud

. Nee, het spreekt mij niet aan

Weet ik niet, dit is de eerste keer dat ik dit hoor en
ik heb behoefte aan meer voorlichting

Wat drijft u om maatregelen te nemen die bijdragen aan het verminderen van wateroverlast? 102 responses

. Idealisme, het vergroenen van mijn tuin is beter voor ons leefmilieu

. Het voorkomen van schade aan mijn huis en tuin

. Kwaliteit, een groene tuin is aantrekkelijker dan een tuin met stenen en tegels
. Ik wil geen maatregelen nemen

‘ Ik woon in een appartement, en kan geen maatregelen nemen
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Gemeente

EDAM

VOLENDAM

Week 5: Informatie
In welke gemeente woont u? 59 responses

. Beemster

. Edam - Volendam
. Landsmeer

‘ Oostzaan

' Purmerend

‘ Waterland

‘ Wormerland

. Zaanstad

Water komt op veel manieren in onze leefomgeving voor en verschillende overheden hebben daarin verantwoor-
delijkheden. Met wie zoekt u contact als er problemen zijn of als er overlast is?

- B Gemeente [ Hoogheemraadschap WM Provincie [ Eigenaariverhuurder [ Nooit afgevraagd MMl Tevergeefs naar zocht

25
20
15

Rioolproblemen Regenwaterplassen op straat Hoge of lage waterstand in de sloot Vies water in de sloot Hoge of lage grondwaterstan

In het nieuws is regelmatig te zien dat het klimaat gaat veranderen. Beelden uit Nederland en het buitenland
laten zien waarop dat kan uitlopen.Vraagt u zich af weleens af wat dat voor u kan betekenen? 59 responses

. Ja, dan kan ik inschatten of ik overlast kan verwachten
. Ja, ik wil weten wat voor schade ik kan verwachten

. Ja, ik realiseer me dat ik maatregelen moet gaan nemen
. Nee, heb ik me nooit afgevraagd

. Nee, ik ga er vanuit dat de overheid er voor gaat zorgen dat ik geen overlast krijg
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Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Meer groen en minder tegels en stenen in uw buurt kan mogelijk toekomstige overlast door hitte of extreme
neerslag beperken Wie moet dat oppakken? 59 responses

. De gemeente
. De gemeente maar ik wil wel mijn auto kunnen blijven parkeren
. Bewoners met toestemming van de gemeente

‘ Bewoners met subsidie van de gemeente

35.6%

Meer groen en minder tegels en stenen in uw tuin kan mogelijk toekomstige overlast door hitte of extreme neer-
slag beperken. Zeker als iedereen daar wat aan doet, geeft dat een groot effect. Wie moet volgens u het initiatief
daarin nemen? 59 responses

. Bewoners
' Gemeente moet bewoners en eigenaren informeren en stimuleren

. Gemeente moet informeren, stimuleren en subsidiéren

‘ Gemeente moet informeren, stimuleren en subsidiéren, maar ik wil daarvoor niet
meer belasting betalen

. Gemeente moet daar regels voor maken

De vorige vragen gaan over minder bestrating en meer groen in uw leefomgeving. Weet u of uw gemeente dit
ondersteund? 59 responses

. Ja, bij de hand gehad

. Ja, weleens gezien of gehoord

. Nee

. Neeg, ik vind dit niet relevant

. Nee, en het heeft me verbaasd dat mijn gemeente dat niet doet
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