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Evaluatie gevraagd van de organisatie van 
de Volendammer kermis september 2022

Gemeente Edam-Volendam organiseert voor het 
eerst in twee jaar weer een volledige draai- en 
horecakermis
Begin september heeft de kermis in Volendam plaatsgevonden, 

waar er naast een draaikermis sinds de coronaperiode weer 

een grote horecakermis kon worden georganiseerd. Naast de 

Slobbelandtent wordt bij deze editie voor het eerst ook tijdens het 

kermisweekend een feesttent geplaatst op het Marinapark-terrein. 

Organisatie, communicatie en nieuwe 
feesttent leiden tot klachten
Na afloop van de Volendamse kermis 2022 ontstaan er kritische 

geluiden vanuit betrokkenen. Onder verschillende horeca-

ondernemers en kermisexploitanten heerst ontevredenheid 

over de feesttent op het Marinapark-terrein, en daarnaast 

wordt kritiek geuit op de organisatie van de kermis en op 

de communicatie vanuit de gemeente. Het evenement roept 

verschillende emoties op onder betrokkenen. 

Evalueren om in de toekomst een 
betere kermis te organiseren
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Edam-Volendam besluit om de organisatie van de kermis zo 

snel mogelijk te evalueren. Hiermee hoopt het college in de 

organisatie van de kermis in de toekomst optimaal voor te 

kunnen bereiden en te coördineren.  Daarnaast hecht het 

waarde aan de ervaringen van belanghebbende partijen. Dit 

rapport dient de gemeente inzicht te geven in kwaliteiten en 

knelpunten binnen de organisatiestructuur, waarna het zelf aan 

zet is om deze aspecten in volgende kermis-edities op te pakken.  

Onderzoeksvragen
De evaluatie kent een lerende insteek met de volgende twee 

centrale vragen:

1. “Hoe heeft de gemeente (met partners) de kermis voorbereid en 

gecoördineerd? Is deze wijze toereikend voor een evenement van 

deze omvang?”

2. “Hoe hebben de horeca, politie, veiligheidsregio, bureau kermis­

gids en kermisondernemers de kermisdagen van 2022 ervaren?

Het doel van de evaluatie is om 
lessen te trekken uit een historisch 
en evenwichtig evenement

Doel en afbakening 
Het doel van de evaluatie is om te leren van de organisatie 

en het verloop van de kermis van dit jaar, om de kermis voor 

volgend jaar zo passend mogelijk te kunnen organiseren. 

De evaluatie richt zich op hoe de gemeente en andere betrokken 

instanties (de organisatie van) de kermis hebben beleefd. Dat 

betekent dat het perspectief van inwoners van Volendam geen 

onderdeel is van deze evaluatie. Daarnaast richt de evaluatie 

zich op de kermis in Volendam. Dat betekent dat de kermis in 

Edam niet is meegenomen in deze evaluatie. De bevindingen 

in deze rapportage hebben betrekking op het systeem als geheel 

en niet op afzonderlijke individuen. Bovendien velt het rapport 

geen oordeel over wat de beste manier is om de kermis te 

vieren; het geeft een weergave van verschillende inzichten.1 

Onderzoeksaanpak
Voor de evaluatie zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen 

bij de gemeente Edam-Volendam, politie, veiligheidsregio, 

GHOR, Koninklijke Horeca Nederland, horecaondernemingen, 

(vertegenwoordigers van) kermisexploitanten, verkeersdiensten 

en enkele maatschappelijke ondernemingen. Op basis van deze 

gesprekken is een beeld gevormd over de gang van zaken in 

de voorbereiding op en tijdens het kermisweekend van 2022.  

Een volledige lijst van de respondenten is terug te vinden in 

de bijlage. Tevens is gebruik gemaakt van documentatie, zoals 

draaiboeken, beleidsregels, vergunningen, memo’s, tekeningen, 

enquêtes, persberichten en mailwisselingen die door de 

betrokkenen zijn aangeleverd. Een lijst met geraadpleegde 

documenten is te vinden in de bijlage. 

Een breed scala aan thema’s is onderzocht: 

 y Ontwikkelingen rondom de kermis van Volendam door de 

jaren heen; 

 y Rol van de gemeente in de organisatie, vergunningverlening 

en coördinatie van de kermis; 

 y Integraliteit van rollen van de gemeente; en

 y (Ervaren) situaties tijdens kermis en suggesties voor 

toekomstige evenementen. 

De Volendammer kermis: 
een uniek evenement

Unieke kermisstructuur 
De kermis in Volendam is het beroemdste feest van Volendam, 

dat jaarlijks georganiseerd wordt in het eerste weekend van sep-

tember van vrijdag tot en met maandag. Voor de Volendammer 

kermis, dat als groot dorpsfeest wordt bestempeld, sparen 

Volendammers het hele jaar zodat ze tijdens het weekend volop 

kunnen genieten. Volendam kent een unieke kermisstructuur. 

In tegenstelling tot veel andere kermissen in het land, wordt 

er in Volendam onderscheid gemaakt tussen een draaikermis 

1 In de hoofdstukken met bevindingen zijn de rode draden uit de gesprekken met 
betrokken partijen weergegeven. Het gaat hierbij nadrukkelijk om belevingen en 
ervaringen; de weergave is geen objectief feitenrelaas. Berenschot kan op basis 
van haar uitgevoerde werkzaamheden geen uitspraken doen over de objectieve 
juistheid van de belevingen en ervaringen. 
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en een horecakermis. De draaikermis heeft betrekking op 

alle kermis attracties, amusement- en foodkramen. De hotels, 

restaurants, cafés en de feesttenten op Slobbeland en het 

Marinapark vallen onder de horecakermis.2 In Volendam heerst 

er een sterk gemeenschapsgevoel en culturele waarden staan er 

hoog in het vaandel. Dit geldt als geen ander voor de kermis. 

Het dorp staat bekend als een hechte gemeenschap wat ook tot 

uiting komt tijdens het kermisevenement.

COVID-19 
Vanwege COVID-19 maakt de gemeente in 2021 plannen om 

op een zo veilig mogelijke manier toch een kermisevenement te 

kunnen vieren. Bij enkele ondernemers ontstaat het idee van 

een grote feesttent op het Marinapark-terrein, om daar gespreid 

een feest te organiseren. De gemeente gaat in op dit voor-

stel, omdat zij zich wil inzetten om ondanks COVID-19 toch 

een kermisevenement te kunnen laten plaatsvinden. In 2021 

kunnen de plannen voor de feesttent niet doorgaan vanwege 

landelijke maatregelen; er wordt wel een draaikermis georgani-

seerd op het Marinapark-terrein. De plannen voor de feesttent 

worden doorgeschoven naar het kermisweekend van 2022. 

Gedurende het voorjaar van 2022 is nog een tijd onduidelijk of 

het kermisweekend in 2022 wel kan doorgaan in verband met 

COVID-19; dit blijkt rond mei/juni het geval te zijn. 

Beleid en planvorming in 
relatie tot de kermis

Vigerend beleid en richtlijnen
Ten aanzien van de Volendammer kermis gelden 

verschillende regels en richtlijnen. De gemeente beschikt over 

kermisbeleidsregels, beleidsregels voor concurrerende aanvragen 

voor evenementen, en een handreiking evenementenveiligheid. 

De kermisbeleidsregels hebben grotendeels betrekking 

op de aanvraag van vergunningen en ontheffingen voor 

horecaondernemers en bieden verder kaders voor de organisatie 

van de kermis door derde partijen. De kermisbeleidsregels 

worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en gepubliceerd. 

Het wegingskader voor concurrerende aanvragen biedt 

handvatten om concurrerende vergunningsaanvragen op een 

gelijke manier te behandelen en beoordelen. De handreiking 

evenementenveiligheid gaat in op de uitgangspunten, 

randvoorwaarden en procedures van de gemeente met 

betrekking tot de veiligheid bij evenementen. 

2 Indien in deze rapportage wordt gesproken over het kermisevenement, heeft dat 
betrekking op alle evenementen die tijdens het kermisweekend worden georga-
niseerd, dus zowel de draaikermis als de horecakermis. 

Planvorming kermisweekend 2022
Met betrekking tot het kermisevenement in Volendam worden 

in de voorbereiding verschillende plannen en draaiboeken 

opgesteld:

 y De gemeente stelt een draaiboek op dat alle activiteiten 

omvat met betrekking tot de voorbereiding op de 

draaikermis. Dit betreft met name een planning van de 

nog te verrichten werkzaamheden in aanloop naar het 

kermisweekend, een verkeersplan en de uitvoering van 

wegwerkzaamheden. Voorafgaand aan het opstellen van het 

draaiboek stelt het kermisteam (drie ambtenaren vanuit 

de gemeente) voor welke attracties er op de draaikermis 

komen te staan, waarna bureau de Kermisgids vervolgens 

wordt ingehuurd om de operationele voorbereiding van de 

draaikermis te organiseren. De taken die de gemeente op 

zich neemt met betrekking tot de draaikermis, zijn in het 

draaiboek beschreven. 

 y Daarnaast stelt de gemeente vanuit haar 

verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid een 

veiligheidsplan op. Dit veiligheidsplan heeft betrekking 

op de draaikermis en de openbare ruimte daaromheen. 

In het veiligheidsplan wordt normaliter besproken hoe de 

plannen omtrent openbare orde en veiligheid, toezicht en 

handhaving, verkeersproblematiek, medische ondersteuning, 

samenwerking met horeca en brandveiligheid worden 

uitgevoerd. 

 y De organisatoren van de tenten op het Slobbeland en op 

het Marinapark-terrein dienen in lijn met de aangevraagde 

vergunningen zelf enkele plannen aan te leveren bij de 

gemeente, die gecontroleerd worden door de gemeente en 

de veiligheidsregio. In een veiligheidsplan wordt inzichtelijk 

gemaakt welke risico’s het evenement met zich meebrengt 

en welke maatregelen daarop worden getroffen. Onderdelen 

van dit plan zijn onder meer een risicoanalyse, inzet van 

veiligheidsdiensten en incidentenbestrijding. 
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De kermis in Volendam was dit jaar anders dan anders

1 In afgelopen decennia is de Volendammer 
kermis van een lokale kermis uitgegroeid 
tot een evenement van nationale 
bekendheid. 

 — De kermis in Volendam wordt reeds sinds 

1750 georganiseerd. Volgens betrokkenen 

is het kermis weekend is het kermisweekend 

hét evenement van het jaar, de kermis wordt 

beschouwd als immaterieel erfgoed. 

 — Door het steeds groter worden van het kermis-

evenement door de jaren heen, is ook de bij-

behorende ‘horecakermis’ flink gegroeid. 

Betrokken partijen waarderen de verbinding 

tussen deze horecakermis en de draaikermis. 

 — Tijdens de kermis worden door de verschillende 

horecaondernemingen optredens georganiseerd, 

onder andere met artiesten uit Volendam die 

nationale bekendheid kennen. Dit maakt volgens 

betrokkenen dat de kermis ook aantrekkelijk is 

geworden voor mensen buiten Volendam. Als 

gevolg hiervan heeft de Volendammer kermis de 

afgelopen jaren steeds meer bezoekers van buiten 

Volendam getrokken. Ondertussen hoort de 

kermis in Volendam bij de 10 grote kermissen in 

Nederland met nationale allure. 

 — Na de cafébrand in Volendam in 2001 is door 

de gemeente aangegeven dat de drukte op de 

Dijk omlaag moest. Als reactie hierop is vanaf 

2002 een tent opgezet op het Slobbeland, met 

een capaciteit van circa 1500 personen. Sinds 

2002 wordt deze feesttent ieder jaar door dezelfde 

ondernemer neergezet en georganiseerd. 

2 In 2022 werd voor het eerst gekozen voor 
een andere invulling van het kermis-
evenement, door middel van het (laten) 
plaatsen van een extra feesttent. Over 
de reden voor het kiezen van deze 
nieuwe vorm heerst bij betrokkenen 
onduidelijkheid. 

 — Op het terrein van het Marinapark is in 2022 

een extra feesttent neergezet met capaciteit voor 

6000 personen. Enkele ondernemers hebben 

hiervoor (reeds in 2021) initiatief genomen, en 

hebben dit na goedkeuring van de gemeente in 

2022 georganiseerd. 

 — Het initiatief van de ondernemers voor de tent 

op het Marinapark werd door de gemeente 

toegejuicht, omdat dit enerzijds tijdens de 

COVID-19-pandemie een alternatief bood voor 

het kermisevenement en omdat de gemeente 

anderzijds de ‘oude situatie’ niet meer als veilig 

beschouwde, om meerdere redenen, namelijk: 

 - Vanuit de gemeente is aangegeven dat de eer-

der gebruikte beunen op de Dijk niet stabiel en 

daardoor niet meer veilig zouden zijn;

 - De doorstroom van bezoekers was vanwege de 

smalle toegangswegen naar de Dijk niet meer 

afdoende; en

 - Hulpdiensten konden door de ontstane drukte 

de Dijk niet bereiken indien sprake zou zijn 

van calamiteiten. 

Dit maakt dat de gemeente zich vanuit haar 

verantwoordelijkheid voor openbare orde en 

veiligheid genoodzaakt voelde de ‘oude situatie’ op 

de Dijk te veranderen. Naast de gemeente waren 

ook enkele horecaondernemers van mening dat de 

beunen niet meer toekomstbestendig zouden zijn.

 — De gemeente Edam-Volendam heeft volgens 

gesprekspartners over deze redenen niet (een-

duidig) gecommuniceerd aan de partijen die op 

enige wijze betrokken zijn bij de kermis. Dit heeft 

geleid tot onduidelijkheid en onbegrip onder 

betrokken partijen. 

Historie en ontwikkeling kermis
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Traditie staat in Volendam hoog in het vaandel

3 Onder een groot deel van de betrok-
kenen bij deze evaluatie heerst de opvat-
ting dat de draaikermis de kern is (of 
zou moeten zijn) van het Volendammer 
kermisevenement. 

 — Omdat de kermis al van oudsher een begrip is 

in Volendam, hechten betrokken partijen veel 

waarde aan het evenement. Waar de ‘horeca-

kermis’ steeds belangrijker is geworden, zien 

betrokkenen de draaikermis zelf als het funda-

ment voor het in stand houden van de traditie. 

 — De draaikermis is qua bezoekersaantallen deels 

afhankelijk van de nabijgelegen horeca; de 

amusement- en foodexploitanten halen hun 

klandizie met name uit volwassenen die (in 

de avond) afwisselen tussen de kermis en de 

horecagelegenheden.

 — Volgens een aantal betrokken partijen (zoals 

kermisvertegenwoordigers en verschillende 

horecaonder nemingen) was door de nieuwe 

invulling van de kermis in 2022 de draaikermis 

niet de kern van het kermisevenement. 

4 De gemeente Edam-Volendam heeft te 
maken met een aantal lokale factoren die 
het organiseren van een evenement in 
Volendam compliceren. 

 — De samenwerking tussen horecaondernemin-

gen in Volendam is niet vanzelfsprekend. Mede 

als gevolg hiervan zijn niet alle horecaonder-

nemingen in Volendam verenigd in één groep. 

Dit bemoeilijkt het tegelijkertijd benaderen en 

behandelen van alle horeca op hetzelfde moment. 

 — Volendam bestaat uit een hechte gemeenschap, 

waarin traditie hoog in het vaandel staat. Uit 

gesprekken blijkt dat inwoners elkaar via verschil-

lende lijnen goed kennen en men snel van elkaar 

op de hoogte is en brengt. Nieuwe ontwikkelin-

gen verspreiden zich snel onder de inwoners, ook 

zijn er volgens betrokkenen korte (informele) 

lijnen tussen inwoners en gemeente-ambtenaren 

vanwege familie- en vriendschapsbanden. Dit 

kan het ingewikkeld maken voor de gemeente 

om besluiten te nemen die tegen de heersende 

normen en traditie ingaan. 
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Het kermisevenement is al langer in ontwikkeling; een gezamenlijke 
visie op wat de kermis als evenement zou moeten zijn ontbreekt

5 Binnen de gemeentelijke organisatie 
bestaan er verschillende opvattingen over 
wat de kermis als evenement behelst. 

 — Verschillende gemeenteambtenaren zien in het 

kermisweekend drie verschillende evenementen 

(en in 2022 vier), namelijk de draaikermis, de 

horecakermis op de Dijk, de Slobbeland-tent en 

de Uis Faist-tent. Andere personen binnen de 

gemeentelijke organisatie zien het kermisevene-

ment als één groot evenement, waarin alle eerder 

genoemde aspecten met elkaar samenhangen in 

één groot event.

 — Op basis van wat volgens de gemeentelijke organi-

satie onder de ‘kermis als evenement’ valt, wordt 

ook wisselend gedacht over wat de verantwoorde-

lijkheid van de gemeente hierin is. Enerzijds heerst 

de opvatting dat de gemeente enkel verantwoor-

delijk is voor de organisatie van de draaikermis. 

Anderzijds heerst de opvatting dat de verantwoor-

delijkheid van de gemeente verder reikt dan alleen 

de organisatie van de draaikermis, aangezien de 

gemeente ook gaat over de veiligheid, vergunning-

verlening en integrale afstemming over de andere 

festiviteiten in de openbare ruimte.

 — Volgens het college van B&W was er in 2022 wel 

een heldere visie op hoe het kermisevenement 

georganiseerd diende te worden, op basis van het 

op dat moment geldende coronabeleid. Vanuit dit 

oogpunt was de insteek van de gemeente name-

lijk dat het kermisevenement een lokaal, beheers-

baar evenement moest zijn dat in lijn was met 

eventuele coronaregels.

 — Er wordt verschillend gedacht over wat de 

doelgroep is van de Volendammer kermis. Waar 

sommige partijen van mening zijn dat de kermis 

er voornamelijk is voor lokaal publiek op de 

draaikermis, zien andere partijen vooral het 

(ook van buitenaf komend) uitgaanspubliek als 

belangrijkste doelgroep. 

6 In de afgelopen jaren zijn er verschillende 
stappen gezet ter bevordering van de 
coördinatie van de draaikermis. 

 — Onder andere naar aanleiding van een rapport 

van Witteveen & Bos in 2017 heeft de gemeente 

Edam-Volendam de volgende stappen gezet om de 

kermis beter te coördineren:

 - In 2018 is voor het eerst een Operationeel 

Centrum ingericht op de Zeestraat tijdens 

het kermisweekend, waar afstemmingsover-

leg plaatsvond tussen sleutelpartijen en waar 

betrokken partijen konden binnenlopen voor 

informatie en vragen.

 - Sinds 2019 huurt de gemeente bureau de 

Kermisgids in voor de operationele voorberei-

ding van de draaikermis, om zo de organisatie 

bij een ervaren en onafhankelijke partij te 

kunnen neerleggen. 

 - In 2021 is voor het eerst een Coördinator 

Kermis aangesteld, die alle werkzaamheden van 

de gemeente in relatie tot betrokken partijen 

zou moeten coördineren en aansturen. 

 — De gemeente heeft naast de aanbevelingen uit het 

rapport van Witteveen & Bos ook andere zaken 

gepoogd door te voeren ter professionalisering 

van het kermisbeleid. Zo is het wegingskader 

concurrerende aanvragen aangepast om eerlijkere 

concurrentie te borgen en is er het voornemen 

geweest om een strategische toekomstvisie voor 

de kermis op te stellen. Laatstgenoemde is in de 

praktijk (nog) niet tot stand gekomen. 

Organisatie van het kermisevenement
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Rollen en taken met betrekking 
tot de organisatie van de 
kermis zijn onduidelijk

7 Vanuit de gemeentelijke organisatie is 
er weinig tot geen lijn aangebracht in 
wat er verwacht wordt van bij de kermis 
betrokken ambtenaren, met betrekking 
tot taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Doordat er geen heldere 
taakomschrijving per organisatieonder-
deel beschikbaar is, was het voor partijen 
ook lastig om hier tussen organisatie-
onderdelen samen in op te trekken. Als 
gevolg hebben betrokken ambtenaren 
hun rollen naar eigen inzicht ingevuld met 
als risico dat zaken tussen wal en schip 
konden belanden. 

 — Op verschillende niveaus binnen de gemeente 

bestaat onduidelijkheid over wie waarvoor 

verantwoordelijk is met betrekking tot het 

kermis evenement en wie op basis van die ver-

antwoordelijkheid welke taak op zich neemt. 

Dit geldt niet alleen voor de voorbereiding op het 

kermisevenement, maar ook ten tijde van het 

evenement is niet helder wat van ambtenaren 

binnen de gemeente verwacht wordt. 

 — Vanuit het college van B&W is de burgemeester 

bestuurlijk verantwoordelijk voor de openbare 

orde en veiligheid inclusief de vergunningen aan-

gaande evenementen omtrent het kermisweek-

end. De wethouder is verantwoordelijk voor de 

draaikermis. Het was voor de ambtelijke organi-

satie en voor betrokken partijen in deze evaluatie 

onduidelijk wie de uiteindelijke regievoering op 

het gehele kermisweekend had.  

 — Voor verschillende functionarissen binnen de 

gemeente die een rol hebben in de voorbereiding 

en coördinatie van het kermisevenement was 

niet helder wat hun eigen rol en die van andere 

betrokken functionarissen met betrekking tot het 

kermisevenement inhield. 

 — Voor de (nieuwe) rol van coördinator Kermis 

was geen heldere functieomschrijving aanwezig. 

Hierdoor bestonden verschillende opvattingen 

over de taken die bij deze rol hoorden, bij zowel 

de coördinator kermis zelf als bij andere amb-

tenaren en externe betrokkenen. Waar de 

coördinator kermis zelf het idee had dat hij met 

name verantwoordelijk was voor het verbinden 

van verschillende betrokkenen, hadden andere 

ambtenaren de opvatting dat de coördinator ker-

mis ook zou gaan over de overkoepelende coör-

dinatie van alle verschillende deelevenementen 

en deelaspecten. Hierdoor was het onvoldoende 

duidelijk wat er binnen zijn mandaat lag, over 

welke informatie hij wel of niet kon beschikken 

en waar men hem wel of niet op kon aanspreken.

 — Bij zowel de medewerker Openbare Orde en 

Veiligheid (OOV) zelf als bij in- en externe 

betrokkenen bestonden verschillende opvattin-

gen over de verantwoordelijkheid van OOV ten 

aanzien van het kermisevenement. Hierin was 

met name verschil van inzicht over de afbakening 

van de OOV-rol binnen de geografische inkade-

ring van het als ‘kermis’ aangewezen terrein. Zo 

voelde de medewerker OOV zich vooral verant-

woordelijk voor de draaikermis, terwijl anderen 

de verwachting hadden dat de medewerker OOV 

het geheel aan evenementen zou overzien. Dit 

zorgde voor onduidelijkheden bij de planvorming 

en uitvoering van de overige kermislocaties.

 — Voor de afdeling verkeer was het onduidelijk hoe 

de eigen rol zich verhield tot de andere rollen. 

Hierover waren aan voorkant geen expliciete 

afspraken gemaakt, met als gevolg dat de afdeling 

minimaal werd geïnformeerd over de ontwikke-

lingen van andere afdelingen.

 — Binnen de gemeentelijke organisatie zijn er ver-

schillende (al dan niet aangewezen) ambtenaren 

die op hun eigen beleidsterrein verantwoordelijk-

heden hebben ten aanzien van de organisatie van 

het kermisevenement (zoals beschreven op de 

vorige pagina). Er is geen duidelijk beeld en over-

zicht van alle taken en verantwoordelijkheden 

van deze rollen en de samenhang daartussen. Uit 

gesprekken blijkt dat er weinig tot geen zicht is op 

overlap van verantwoordelijkheden en (moge-

lijke) samenwerkingsverbanden. In de voorbe-

reiding op het kermisevenement van 2022 is er 

geen moment geweest waarop deze verschillende 

ambtenaren bijeen zijn gehaald om duidelijkheid 

te verkrijgen in de verschillende opdrachten en de 

samenhang daartussen. 

 — Enkele ambtenaren met een belangrijke rol in de 

voorbereiding van de kermis hadden gedurende 
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het kermisweekend geen formele rol, zoals de 

coördinator kermis, de adviseur OOV en de 

adviseur verkeer. Als gevolg hiervan waren zij niet 

aanwezig bij multidisciplinaire afstemmingsover-

leggen tijdens het weekend. Daarnaast was het 

voor betrokken partijen onduidelijk waarvoor 

men bij deze partijen tijdens het kermisweekend 

wel terecht kon. Tijdens de kermis is er twee 

keer contact gezocht met de coördinator kermis, 

die op dat moment niet aan het werk was. 

Desondanks heeft de coördinator deze vragen wel 

doorgezet/opgelost. 

Afstemming heeft te laat en 
ad hoc plaatsgevonden

8 De afstemming met betrokken partijen 
over de organisatie van de kermis is in 
2022 door de gemeente ad hoc en in een 
te laat stadium georganiseerd.

 — Uit gesprekken blijkt dat de afstemming over de 

kermis tussen de gemeente en andere betrokken 

partijen in eerdere jaren in het voorjaar rond 

maart/april werd opgestart. Het initiatief kwam 

daarbij vanuit de gemeente (van de afdeling OOV). 

 — In 2022 werd de afstemming met betrokken par-

tijen pas in een laat stadium opgepakt, namelijk 

in de zomermaanden van 2022. Daarbij werd 

volgens gesprekspartners geen vaste project-

structuur aangehouden, maar verliep het contact 

met betrokken partijen ad hoc en versnipperd. 

Op aanvraag en verzoek van derde partijen is 

uiteindelijk een projectoverleg geïnitieerd ter 

voorbereiding op (het veiligheidsaspect van) het 

kermisevenement.

 - De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

heeft een week voor aanvang van het kermis-

weekend een spoedoverleg geïnitieerd, omdat 

er nog geen veiligheidsplan vanuit de gemeente 

beschikbaar was voor het gehele evenement. 

Twee dagen voor aanvang van het kermis-

weekend heeft de gemeente het veiligheidsplan 

bij de veiligheidsregio ingediend. 

 - De politie geeft aan dat zij in aanloop naar 

het kermisweekend meerdere malen zowel de 

afdeling OOV als de burgemeester heeft gead-

viseerd om te starten met de planvorming voor 

het kermisevenement; deze signalen werden 

pas in een later stadium actief opgepakt. 

 - De kermisbeleidsregels voor het kermisevene-

ment van 2022 zijn pas eind juli 2022 vast-

gesteld, waardoor het pas in augustus 2022 

mogelijk was om vergunningen te verlenen aan 

horecaondernemers voor hun horecagelegen-

heden. Voor zowel horecaondernemers als voor 

de vergunning verleners van de gemeente heeft 

dit gezorgd voor veel last-minute werk. 

 - De werkgroep verkeer werd vlak voor de 

kermis voorzien van wisselende/veranderende 

informatie over de nieuwe kermisopzet. Zowel 

in- als externe partners (denk hierbij aan 

openbaarvervoer en taxi’s) moesten hierdoor 

ad hoc reageren op de veranderende uitgangs-

punten van de gemeente.

 - Jongerenwerk heeft aangegeven dat zij al 

vanaf medio april 2022 bij de gemeente heeft 

gepolst of inzet vanuit jongerenwerk tijdens 

het kermisweekend van 2022 gewenst zou zijn. 

Een heldere reactie bleef, ondanks meerdere 

pogingen, uit. Een week voor aanvang van het 

kermisweekend heeft de gemeente jongeren-

werk alsnog gevraagd om inzet te leveren. 

 — Meerdere omstandigheden hebben er in 2022 

volgens gesprekspartners toe geleid dat de afstem-

ming laat en ad hoc op gang is gekomen:

 - Door de komst van een nieuw college van 

B&W zou de opstart van de organisatie van de 

kermis vertraging hebben opgelopen;

 - Binnen de afdeling OOV zou sprake zijn van 

personeelswisselingen en beperkte capaciteit;

 - De nasleep van COVID-19 zou lange tijd nog 

voor onzekerheid hebben gezorgd over het wel 

of niet doorgaan van de kermis in 2022; en

 - Het kermisevenement werd voor het eerst in 

een andere vorm georganiseerd, waar nog niet 

eerder ervaring mee was opgedaan.

 — Na de komst van een interim adviseur OOV 

binnen de gemeente Edam-Volendam heeft de 

afstemming met de gemeente volgens betrokken 

partijen meer structuur gekregen en is daardoor 

verbeterd. 
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De toegankelijkheid van de gemeente is wisselend

9 Vanuit betrokken partijen is gevraagde 
en ongevraagde expertise ingebracht, die 
door de gemeente wisselend is opgepakt. 

 — Tijdens de beoordelingsfase van de vergunningen 

is door de gemeente gericht advies gevraagd bij 

onder andere de politie en brandweer over de 

ingediende veiligheidsplannen. Hierop heeft de 

politie desgevraagd geadviseerd. De gemeente 

heeft dit advies overgenomen. 

 — Zowel voorafgaand aan de vergunningverlening als 

tijdens de organisatie van het gehele kermisevene-

ment heeft de gemeente volgens gesprekspartners 

weinig tot geen (proactief) advies ingewonnen bij 

verschillende interne en externe partners. Zo werd 

de afdeling verkeer van de gemeente naar eigen 

zeggen nauwelijks bevraagd vanuit haar expertise 

en werkte deze afdeling vooral reactief op basis 

van de reeds bestaande plannen. 

 — De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft 

op basis van haar expertise verschillende advie-

zen aan de gemeente gegeven over het veilig 

en beheersbaar houden van de Dijk tijdens het 

kermis evenement. Hier is volgens de veiligheids-

regio wisselend gehoor aan gegeven. 

 — De gemeente maakt naar eigen zeggen op basis 

van de ingebrachte expertise afwegingen tussen 

de verschillende belangen die voor de gemeente 

spelen. Op basis van die belangenafweging maakt 

het college van B&W beleidskeuzes, waarbij de 

expertise in het ene geval wordt omarmd en in 

het andere geval niet wordt meegenomen. 

10 De betrokkenheid van het college van 
B&W wordt als willekeurig ervaren. 

 — De benaderbaarheid van het college van B&W 

werd door betrokkenen verschillend ervaren. Waar 

sommige betrokken partijen direct contact konden 

krijgen met de burgemeester of met de betrokken 

wethouder, kregen andere partijen (bijvoorbeeld 

enkele horecaondernemers) na meerdere pogingen 

geen contact met de gemeente. Waar dit mogelijk 

te maken kan hebben met toeval of persoonlijke 

contacten, gaf dit voor gesprekspartners de schijn 

van willekeur of ongelijke behandeling. 

 — Met de komst van een nieuw college is de verant-

woordelijkheid voor de organisatie van de draai-

kermis verlegd. Waar de ene wethouder bepaalde 

beloftes had gedaan aan kermisexploitanten, was 

de volgende wethouder hier nog niet mee bekend. 

Hierdoor ontstond een gevoel van ongelijke 

behandeling bij de exploitanten. 

 — Betrokkenen hebben sommige besluiten met 

betrekking tot het kermisevenement en de wijze 

van communicatie hierover vanuit het college 

van B&W als onduidelijk en daardoor willekeurig 

ervaren. Een voorbeeld is het besluit om de Uis 

Faist-tent op het Marinapark te plaatsen. In het 

beleid ‘Evenementenveiligheid’ staat beschreven 

dat het niet mogelijk is om op het terrein van 

Marinapark een evenement te organiseren, maar 

hier werd voor de organisatie van Uis Faist een 

uitzondering voor gemaakt. Daarnaast heeft 

de gemeente voorheen een aanvraag voor een 

tent op locatie Boelenspark afgewezen met als 

argumentatie dat dit te ver af was van de draai-

kermis, terwijl deze locatie dichterbij is dan het 

Marinapark. Dit heeft bij betrokkenen de schijn 

van willekeur gewekt. 



Leerevaluatie kermis Volendam 2022 | Rapport 

14

Het geheel is meer dan 
de som der delen

11 Er is geen samenhang tussen de verschil-
lende evenementen met bijbehorende 
taken waardoor er geen integrale afwe-
gingen kunnen worden gemaakt

 — Doordat er binnen de gemeente verschillende 

opvattingen heersen over wat de kermis als eve-

nement(en) behelst, worden deze onderdelen van 

het kermisweekend ook los benaderd in de voor-

bereiding. Voor ieder onderdeel wordt apart geor-

ganiseerd hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld 

vergunningen, verkeer, en communicatie. Tussen 

de verschillende onderdelen vindt op de thema’s 

geen integrale afweging en/of afstemming plaats. 

 — Voor veiligheid worden de verschillende onder-

delen van het kermisevenement wel met elkaar 

in verband gebracht. Het veiligheidsplan van 

de gemeente ziet hierop toe. In 2022 werd het 

veiligheidsplan echter pas enkele dagen voor aan-

vang van het kermisweekend rondgestuurd naar 

betrokken partijen. 

 — Tussen de verschillende thema’s die voor het 

kermisevenement als geheel ingeregeld dienen te 

worden (zoals vergunningen, verkeer, veiligheid, 

communicatie) vindt ook geen integrale afweging 

plaats. Zo worden de keuzes die worden gemaakt 

bij vergunningen bijvoorbeeld niet gelijktijdig 

afgestemd met de afdeling verkeer én communica-

tie, waardoor niet alle bij de organisatie betrokken 

personen op hetzelfde moment dezelfde informa-

tie hebben. Hierdoor verloopt de informatie-uit-

wisseling fragmentarisch, met als gevolg dat er 

niet één persoon is die over de gehele organisatie 

het overzicht heeft. 

 — Een risico van het niet afstemmen van de verschil-

lende deelaspecten op elkaar, is dat bepaalde taken 

tussen wal en schip vallen of vergeten worden. 

 — Binnen de gemeente is er geen overkoepelende 

afdeling of partij die regie voert en/of overzicht 

bewaakt over welke activiteiten in de voor-

bereiding op het kermisevenement plaatsvinden. 

Hoewel de rol van coördinator kermis hier initi-

eel voor bedoeld was, heeft deze rol in de praktijk 

(door eerder genoemde redenen in bevinding 7) 

niet op deze manier uitwerking gehad. 

Vanuit de gemeente is niet één lijn 
aangebracht in de communicatie 
richting betrokken partijen

12 De informatievoorziening vanuit de 
gemeente aan betrokken partijen over de 
kermis is niet integraal georganiseerd. 

 — Uit de gesprekken met betrokken partijen is naar 

voren gekomen dat de communicatie vanuit de 

gemeente over de organisatie van het kermiseve-

nement op verschillende punten versnipperd was. 

 - De gemeente heeft vanwege de onduidelijk-

heden rondom COVID-19 in 2021 in aanloop 

naar het kermisweekend in juni 2021 een 

persconferentie georganiseerd, waarin zij zou 

toelichten hoe het kermisevenement vorm zou 

krijgen. De burgemeester, die aanwezig was bij 

deze gelegenheid, werd tijdens de persconferen-

tie verrast door de plannen van de organisato-

ren van Uis Faist, waar van tevoren niet met de 

burgemeester over was gecommuniceerd. De 

persconferentie had als gevolg dat voor andere 

betrokken partijen de schijn van belangenver-

strengeling werd gewekt.

 - De informatievoorziening vanuit de gemeente 

naar horeca is met name gericht op het bestuur 

van de Volendamse afdeling van Koninklijke 

Horeca Nederland (KHN). Aangezien niet 

alle horecaondernemers in de gemeente lid zijn 

van KHN, vallen enkele horecaondernemers 

tussen wal en schip en ontstaat het risico dat 

zij niet op de hoogte raken. 

 - Vanuit de gemeente wordt vanuit iedere 

discipline apart informatie verstrekt aan 

betrokken partijen. Zo informeert de afdeling 

Vergunningen over vergunningen, com-

municeert de afdeling OOV over veiligheid 

gerelateerde zaken, et cetera. Doordat er niet 

één duidelijke integrale communicatielijn 

is, is het onduidelijk wie over welke infor-

matie beschikt. In de voorbereiding op het 

kermisweekend 2022 zijn enkele gewijzigde 

beslissingen niet doorgegeven aan betrokken 

partijen, bijvoorbeeld het gewijzigde besluit 

over artikel 35.3 

3 Artikel 35 lid 1 van de Drank- en Horecawet (DHW) geeft aan dat de bur-
gemeester ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende 
drank op aanvraag een ontheffing kan verlenen van het verbod van 
artikel 3 DHW tot uitoefening van het horecabedrijf. Deze ontheffing kan 
enkel worden verleend voor een in de beschikking te noemen bijzondere 
gelegenheid van zeer tijdelijke aard en uitsluitend voor een aaneenge-
sloten periode van ten hoogste twaalf dagen. (bron: https://lokaleregelge-
ving.overheid.nl/CVDR602305) 
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 - Doordat de informatievoorziening niet inte-

graal is georganiseerd, is ook de documentatie 

over het kermisevenement versnipperd. Er is 

volgens gesprekspartners geen eenduidig, over-

zichtelijk verzamelpunt waar alle documentatie 

wordt opgeslagen.  

13 Betrokken partijen hebben het proces van 
aanvragen/verlenen van vergunningen als 
niet transparant ervaren, met als gevolg 
dat voor betrokken partijen onduidelijk 
was hoe besluiten hierover tot stand zijn 
gekomen. 

 — Het evenementenbeleid van de gemeente 

Edam-Volendam geeft een wegingskader mee 

voor concurrerende vergunningaanvragen. Dit 

wegingskader is op meerdere manieren te inter-

preteren, waardoor het voor betrokken partijen 

mogelijk niet helder is hoe dit kader wordt 

gebruikt, wanneer er van kan worden afgeweken 

en op basis van welke precieze overwegingen 

besluiten worden genomen. 

 — De vergunningen die door de gemeente worden 

verleend, worden na verlening niet gepubliceerd 

op de website van de gemeente. Dit zorgt voor 

onduidelijkheid bij betrokkenen over welke 

vergunningen zijn verleend en staat afstemming 

in de weg voor de partijen die hun activiteiten 

willen afstemmen op de vergunde evenementen. 

 — Daarnaast is het voor betrokkenen niet altijd 

helder waarom en wanneer er op sommige 

plekken in de openbare ruimte wel of geen 

evenementen mogen plaatsvinden. Zo heerst er 

onduidelijkheid over het mogen gebruiken van 

het Boelenspark als evenementenlocatie tijdens 

de kermis en het gebruik van het Marinapark 

als locatie die normaliter niet ingezet kan worden 

als evenementenlocatie. 

 — Dit jaar is het kermisbeleid relatief laat tot stand 

gekomen waardoor er lang onduidelijkheid was 

over de mogelijkheden omtrent de vergunningen 

voor de horeca op de Dijk. Waar het kermisbeleid 

in andere jaren in het vroege voorjaar werd vast-

gesteld, werden de kermisbeleidsregels in 2022 

pas eind juli vastgesteld. 
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Verdeeldheid onder horecaondernemers komt samenwerking niet ten goede

14 Er heerst verdeeldheid onder horeca-
ondernemers, met (mede) als gevolg 
dat zij niet verenigd zijn in één branche-
organisatie en de samenwerking met 
elkaar niet opzoeken. 

De samenwerking tussen horecaondernemingen in 

Volendam is niet vanzelfsprekend. Waar volgens 

gesprekspartners sommige horecaondernemers onderling 

goede banden met elkaar onderhouden, kunnen andere 

horecaondernemers niet met elkaar door één deur. 

Mede als gevolg van deze verdeeldheid zijn niet alle 

horecaondernemingen in Volendam verenigd in één 

groep. Vanuit KHN bestaat er een lokale afdeling voor 

Volendam, maar hier zijn niet alle horecaondernemers 

lid van. Doordat horecaondernemingen niet met zijn 

allen verenigd zijn, zijn ideeën en afspraken niet altijd bij 

iedereen bekend. 

De organisatoren van Uis Faist hebben volgens andere 

horecaondernemers niet proactief gecommuniceerd 

over wat zij van plan waren te organiseren, tot aan het 

moment van de persconferentie in 2021. Daarna bleef het 

voor veel betrokkenen onduidelijk wat de precieze plannen 

waren van de organisatoren. Dit had als gevolg dat 

horecaondernemers verrast werden door ontwikkelingen 

tijdens het kermisweekend. Enkele horecaondernemers 

hebben initiatief genomen om aan Uis Faist te vragen of 

zij (op een onderdeel) mee konden doen aan de feesttent. 

Onder bepaalde voorwaarden van de organisatoren van 

Uis Faist was dit mogelijk. 

Tijdens het kermisweekend sloten de horecagelegenheden 

die bij Uis Faist aangesloten waren iedere nacht om 1.00 

uur de deuren, tegelijkertijd met het einde van Uis Faist. 

Voor de horecaondernemers die niet bij Uis Faist 

aangesloten waren, kwamen deze sluitingstijden als een 

(onaangename) verrassing. Het gevolg van de vervroegde 

sluitingstijden van Uis Faist was dat volgens de andere 

horecaondernemers op de Dijk de drukte en de sfeer na 

1.00 uur afnam; dit had ook zijn weerslag op de sfeer in 

de kroegen die nog wel open waren. 

Uit gesprekken is naar voren gekomen dat op de Dijk 

gewerkt wordt met clusters waarin naast elkaar gelegen 

horecaondernemingen met elkaar zijn verbonden. 

Binnen deze clusters vindt overleg plaats over onderlinge 

afspraken; tussen de verschillende clusters hebben de 

clusterhoofden overleg. 
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Coördinatie tijdens het kermisevenement 

Tijdens het kermisweekend vond 
multidisciplinaire afstemming plaats

15 Er is tijdens het kermisweekend multi-
disciplinair afgestemd tussen betrokken 
partijen

 — Voor de aansturing van de operationele diensten 

die betrokken waren gedurende het kermis-

evenement is door de gemeente op de Zeestraat 

(gemeentelijke locatie) een multidisciplinaire 

commandopost ingericht, waar betrokken par-

tijen konden binnenlopen. 

 — Verder heeft er structureel afstemmingsoverleg 

plaatsgevonden op de commandopost, waarbij de 

meeste operationeel betrokken diensten aanwezig 

waren. Dit overleg vond twee keer per dag plaats. 

Meer specifiek waren hierbij ook andere dien-

sten, die niet vanaf de commandopost werkzaam 

waren zoals de politie, aanwezig.

 — Daarnaast is er via telefoon en Whatsapp-contact 

afgestemd tussen verschillende operationele 

diensten zoals bijvoorbeeld jongerenwerk, politie 

en verkeersdiensten.

 — Ook op bestuurlijk niveau heeft afstemming 

plaatsgevonden. De burgemeester en teamchef 

van de politie stonden goed met elkaar in 

verbinding, tijdens de kermisdagen hadden zij 

telefonisch contact.
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Ervaringen van betrokken partijen

Het kermisweekend in Volendam in 2022 is door betrokken partijen 
verschillend ervaren, maar er zijn enkele rode draden te zien

16 De nieuwe invulling van het kermis-
evenement heeft de drukte uit het 
centrum weggenomen.  

 — Voorgaande jaren was het kermisevenement 

geconcentreerd in en rondom de dorpskern. 

Bezoekers stroomden door van attracties naar 

horeca naar feesttent en weer terug, maar bleven 

wel in hetzelfde gebied. Vanwege de groei van de 

Volendammer kermis is de drukte in dit gebied de 

afgelopen jaren flink toegenomen. 

 — Dit jaar had een groot gedeelte van de bezoe-

kers van de Volendammer kermis kaarten voor 

Uis Faist (circa 6.000 bezoekers per dag). Mede 

omdat het feestterrein van Uis Faist fysiek verder 

weg gelegen lag van de dorpskern, wisselde het 

publiek minder van locatie dan voorgaande jaren. 

Dit zorgde voor minder mensen en doorloop 

binnen de dorpskern.

 — De komst van de Uis Faist-tent had ook conse-

quenties voor het bezoek aan de Slobbelandtent, 

waar maximaal plek is voor 1.500 bezoekers. 

Hoewel alle kaarten voor dit evenement waren 

verkocht, waren er tijdens de editie van 2022 

circa 750 mensen in de tent aanwezig. 

 — Volgens verschillende hulpdiensten was het ker-

misevenement door de spreiding van de drukte 

veiliger en overzichtelijker dan andere jaren. Bij 

een eventueel incident konden de hulpdiensten 

sneller ter plaatse zijn

17 Het neveneffect van de nieuwe invulling 
van het kermisevenement is dat voor veel 
betrokkenen in deze evaluatie het traditio-
nele karakter van de kermis is verdwenen. 

 — Met de komst van de Uis Faist-tent op het 

Marinapark-terrein is volgens een groot deel van 

de betrokkenen de traditie van het kermisfeest 

verdwenen. Hoewel bijna alle partijen te spreken 

zijn over de professionaliteit van de organisatie 

van Uis Faist, sloot dit feest (wat in de volksmond 

veelal wordt aangeduid als festival) niet aan bij het 

kermisfeest dat in voorgaande jaren gevierd werd. 

 — Voor betrokkenen bij de draaikermis zorgde de 

nieuwe invulling van het kermisevenement voor 

een terugloop van bezoekers aan de draai kermis in 

de avond. Met name de amusement- en foodex-

ploitanten hebben last ondervonden van het 

ontbreken van de doorstroom van bezoekers 

van de Dijk. Onder kermisexploitanten heerst 

onzekerheid over het kunnen voortbestaan van de 

(traditionele) draaikermis als in volgende jaren 

weer een (extra) grote feesttent wordt opgetuigd. 

 — Een aanzienlijk deel van de horecaondernemers 

dat bij deze evaluatie betrokken was, heeft aange-

geven last te hebben gehad van de extra feest-

tent, enerzijds doordat het minder druk was op 

de Dijk (en daarmee ook in enkele kroegen) en 

anderzijds omdat de sfeer op de dijk in negatieve 

zin zou zijn veranderd. De financiële gevolgen 

verschillen per ondernemer. 
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Suggesties en aanbevelingen 
voor de toekomst

Berenschot heeft betrokken partijen gevraagd naar hoe zij 

de kermis in de toekomst idealiter voor zich zien. Daar zijn 

enerzijds enkele uitgangspunten/randvoorwaarden uitgeko-

men die betrokkenen van belang achten voor toekomstige 

kermisevenementen. Anderzijds zijn ook organisatorische 

en praktische suggesties gedaan. Op deze slide zijn de ver-

schillende suggesties en aanbevelingen gebundeld. 

Uitgangspunten voor toekomstige 
kermisevenementen
 y Er wordt veelal aangegeven dat het belangrijk is dat 

er verbinding is tussen alle kermislocaties en dat 

deze op loopafstand van elkaar zijn. Daarbij worden 

de draaikermis en de dijk als middelpunt van het 

evenement gezien. 

 y Indien de kermis wordt geconcentreerd in de 

dorpskern, zou volgens betrokkenen in de evaluatie 

gebruik kunnen worden gemaakt van meer bestaande 

locaties in of nabij het centrum (zoals; onder andere 

het parkeerterrein achter hotel Spaander of het 

Boelenspark). Een andere optie zou mogelijk zijn om 

de feesttent op het Slobbelandterrein uit te breiden. 

Ook is het idee van een ponton met tent op het water 

aan de Dijk enkele keren genoemd. 

 y Een andere genoemde optie is om beide feesttenten 

af te schaffen en meer gebruik te maken van grote 

horeca- en/of bezoekerslocaties in en rondom 

het centrum., zodat de sfeer en traditie op de 

Dijk behouden blijven, maar zonder beunen en 

muziek buiten. Hierbij zou een op elkaar afgestemd 

programma een randvoorwaarde zijn. 

 y Door enkelen wordt de optie genoemd om het gehele 

kermisevenement te verplaatsen naar het Marinapark. 

 y Mochten zowel de Slobbeland-tent als de Uis Faist tent 

worden behouden, wordt aangeraden om deze met 

elkaar te verbinden door bijvoorbeeld het aantrekkelijk 

maken van de looproute met eet- en drinkkramen 

(waarin wordt samengewerkt met kermisexploitanten 

die hiervoor kramen kunnen leveren).

Organisatorische en praktische suggesties 
 y Er is behoefte aan een helder en duidelijk organogram 

binnen de gemeente waarin is vastgelegd wie 

waarvoor verantwoordelijk is met betrekking tot het 

kermisevenement en hoe de processen lopen. 

 y Er is behoefte aan een structurele overlegreeks 

met alle betrokken partijen die in aanloop naar 

het kermisevenement gezamenlijk starten met de 

(voorbereiding van de) organisatie van de volgende 

kermis vanuit eigen expertise, geïnitieerd en 

voorgezeten door de gemeente. 

 y Er is behoefte aan vroegtijdige duidelijkheid vanuit de 

gemeente aan onder andere kermisexploitanten en 

ondernemers over de kermisbeleidsregels. 

 y Er is behoefte aan een helder draaiboek voor de 

kermisdagen waarin staat wie wat doet en wanneer 

waarvoor beschikbaar is. Dit draaiboek zou 

beschikbaar moeten zijn voor alle betrokken partijen. 

 y Er is behoefte aan één contactpersoon vanuit de 

gemeente voor externe partijen, die ook tijdens het 

kermisweekend bereikbaar is. 

 y Er is behoefte aan de juiste mensen op de juiste 

plek; zet personen in die ervaring hebben met het 

organiseren en coördineren van grote evenementen.

 y Uit de door KHN gehouden enquête naar aanleiding 

van het kermisweekend 2022 in Volendam komen de 

volgende suggesties naar voren:

 — Betere communicatie gewenst vanuit de gemeente.

 — In het vervolg bij voorkeur geen tent meer op het 

Marinapark-terrein.



HOOFDSTUK 3

Conclusies en 
aanbevelingen
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Conclusies

 y De nieuwe invulling van de kermis heeft geleid tot 

een beter beheersbare kermis voor de hulpdiensten en 

overzichtelijkere kermis qua spreiding van drukte. 

 y Het ontbrak bij de gemeente Edam-Volendam aan een 

integrale visie op het doel, de doelgroep en daaruit 

voortvloeiende uitgangspunten voor de Volendammer 

kermis; wat noodzakelijk is bij het organiseren van een 

evenement van deze omvang. 

 y Er was een onvoldoende integrale afweging en aanpak in de 

voorbereiding op de kermis. 

 — De gemeente heeft niet nagedacht over hoe zij rollen, 

taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

kermis op elkaar afstemt. Er was geen integrale vooraf 

vastgestelde projectstructuur en planning. De gemeente 

heeft weliswaar een coördinator aangesteld om grip te 

krijgen op de organisatie van de kermis, dit heeft door 

een onduidelijk takenpakket echter niet het gewenste 

resultaat gehad.  

 y De gemeente Edam-Volendam was onvoldoende transparant 

over onder andere het proces van vergunningverlening en de 

communicatie hierover aan derde partijen, wat ertoe heeft 

geleid dat deze partijen zich ongelijk behandeld voelden. 

 y De verdeeldheid onder horecaondernemers heeft niet 

bijgedragen aan de samenwerking.

 y De kermisdagen in Volendam in 2022 zijn door betrokken 

partijen verschillend ervaren, maar er zijn enkele rode 

draden te zien, namelijk:

 — Het Uis Faist-feest was professioneel georganiseerd, 

maar gaf geen uiting aan een traditioneel kermisfeest;

 — Meerdere ondernemers (zowel exploitanten als horeca-

eigenaren) hebben door de komst van de extra feesttent 

minder bezoekers gehad tijdens het kermisweekend;

 — Partijen hechten waarde aan de draaikermis;

 — Partijen vinden het belangrijk dat er evenwicht is tussen 

traditie en veiligheid;

 — De late en ad hoc organisatie van de kermis door de 

gemeente dit jaar is de beeldvorming niet ten goede 

gekomen. 

Aanbevelingen

De aanbevelingen in deze evaluatie zijn in beginsel gericht aan 

de gemeente Edam-Volendam, omdat zij als opdrachtgever 

van deze evaluatie stappen kan zetten om de voorbereiding en 

organisatie van de kermis te verbeteren. Desalniettemin is de 

Volendammer kermis een evenement van en voor iedereen in 

Volendam. De eerste aanbeveling is dan ook gericht aan ieder 

die zich betrokken voelt bij de Volendammer kermis. Op basis 

van de analyse en conclusies adviseren wij het volgende: 

Aan alle betrokkenen bij de Volendammer kermis
1. De Volendammer kermis is een traditioneel evenement 

voor en van iedere Volendammer. Iedere partij die zich op 

enige wijze betrokken voelt bij dit evenement, heeft een 

verantwoordelijkheid om er, binnen de (te ontwikkelen) 

visie en kaders van de gemeente, een gezamenlijk succes van 

te maken. Met betrekking tot horecaondernemers adviseren 

wij specifiek:

 — Zoek de samenwerking met elkaar op: vul elkaar aan en 

stem ideeën en afspraken met elkaar af (bijvoorbeeld via 

de clusterhoofden); 

 — Wees constructief in de samenwerking en afstemming 

met andere partijen.  

Aan de gemeente Edam-Volendam 
1. Bedenk en stel vast wat de visie van de gemeente is op het 

doel, de doelgroep, de uitgangspunten en randvoorwaarden 

voor de Volendammer kermis. Stem de voorbereiding en 

organisatie van de kermis vervolgens op deze visie af. 

2. Benader de kermis als één groot evenement. Waarborg dat 

de primaire taken van de gemeente (vergunningverlening 

en openbare orde en veiligheid) kunnen worden uitgevoerd, 

in lijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Voor de organisatie van het kermisevenement zijn de 

volgende manieren van organiseren mogelijk:

 — De gemeente neemt de gehele organisatie van het 

kermisevenement op zich;

 — De gemeente huurt een externe partij in voor de 

organisatie van het kermisevenement en voert hier 

vanuit haar primaire taak de overkoepelende regie op; of

 — De gemeente werkt met externe partijen samen voor 

deelaspecten van het evenement, maar blijft zelf in de 

lead voor de overkoepelende coördinatie tussen alle 

betrokken partijen (in lijn met de organisatie van de 

Dam tot Damloop in Zaandam). 
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3. Zorg voor een duidelijke organisatie- en overlegstructuur 

voor het kermisevenement die het mogelijk maakt om 

alle ideeën en belangen integraal te kunnen afwegen. 

De volgende zaken dienen hierin te worden ingeregeld: 

 — Richt een Projectgroep Kermis in, waarin alle disciplines 

vertegenwoordigd zijn (zie een voorbeeld rechtsonder op 

deze pagina).

 — Stel een (eventueel externe) projectleider aan met 

ervaring en kennis van het organiseren van grote 

evenementen.

 — Maak als projectgroep een jaarplanning waarin wordt 

vastgelegd wat wanneer met wie moet gebeuren en deel 

dit met zowel interne als externe betrokkenen. 

4. Wees consistent, open en transparant over keuzes (inclusief 

overwegingen) die gemaakt worden met betrekking tot 

de kermis. Communiceer proactief in aanloop naar het 

kermisevenement en denk hierbij bijvoorbeeld aan één 

kermisloket. 

Iedere (beleids)verandering en implementatie volgt de lijn 

van Richten, Inrichten naar Verrichten. Richten betreft het 

richting geven aan een organisatie door visievorming en 

strategievorming (de lijnen uitzetten). Inrichten betreft het 

operationaliseren van de uitgezette lijnen. Verrichten betreft het 

uitvoeren van en werken aan de uitgezette lijnen. 

Strategie en visievorming
Concreet: een visie formuleren met doel, 
doelgroep, uitgangspunten voor het 
kermisevenement in Volendam

Richten

Operationaliseren en
randvoorwaarden scheppen
Concreet: passende organisatiestructuur 
optuigen/faciliteren incl. taak-
omschrijvingen, werkafspraken en 
borging integraliteit

Inrichten

Uitvoeren van het plan volgens uit-
gangspunten en randvoorwaarden
Concreet: voorbereiding van het 
evenement, samenwerking en afstemming 
met stakeholders, communicatie naar 
stakeholders

Verrichten

Voor de professionalisering van een evenement als de 

Volendammer kermis is het van belang om bovenstaande 

stappen te doorlopen in lijn met de conclusies en aanbevelingen 

die op basis van deze evaluatie zijn getrokken. Berenschot ziet 

ten minste in de eerste twee stappen een cruciale rol voor 

de gemeente Edam-Volendam weggelegd, om zo richting en 

kaders te geven aan hoe het kermisevenement in de toekomst 

georganiseerd dient te worden. De laatste stap, verrichten, kan 

op verschillende manieren worden ingevuld, zolang dit maar 

in lijn is met de visie en randvoorwaarden vanuit de gemeente 

Edam-Volendam. Bovendien zal de gemeente altijd een rol 

moeten blijven spelen in de overkoepelende regievoering en 

monitoring, aangezien het om een evenement in de openbare 

ruimte van de gemeente gaat. 

Een voorbeeld van hoe een projectgroep Kermis Volendam eruit 

kan komen te zien, is weergegeven in onderstaande plaat. In 

de plaat is te zien dat het project bestaat uit vier verschillende 

deelprojecten, waar alle te organiseren thema’s doorheen 

verweven zijn. Ieder deelproject heeft een eigen coördinator, 

die afstemt met en aangestuurd wordt door de overkoepelende 

projectleider. De projectleider houdt overzicht over het gehele 

project en is verantwoordelijk voor de integraliteit tussen alle 

verschillende deelprojecten en deelthema’s. 

Projectleider - Volendammer kermisweekend

Coördinator
Draaikermis

Coördinator
Feest-

tent(en)

Coördinator
Horeca

Coördinator
Openbare

ruimte

(Coördinator) Vergunningen

(Coördinator) Veiligheid

(Coördinator) Verkeer

(Coördinator) Programmering

(Coördinator) Communicatie



Bijlagen
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Bestudeerde documenten

Documenten gemeente Edam-Volendam
 y Kermisbeleidsregels V1 – gemeente Edam-Volendam – 2022

 y Kermisbeleidsregels V2 – gemeente Edam-Volendam - 2022

 y Draaiboek kermis Volendam – gemeente Edam-Volendam 

- 2022

 y Briefwisselingen Gemeente met organisatoren feesttenten 

– 2022

 y Mailwisseling politie – gemeente – Veiligheidsregio  

– GHOR – 2 tm 5 september 2022

 y Memo oplossing knelpunten draaikermis  

– Gemeente Edam – Volendam – 8 juni 2022

 y Veiligheidsplan kermis Volendam 2022  

– gemeente Edam-Volendam 

 y Multi advies nav veiligheidsplan – Multiadviesgroep 

Evenementen, veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland  

– 1 september 2022

 y Evaluatie rollen kermis - coördinator kermis – 2021

 y Advies herindeling Kermis -  college B&W Volendam – 2020

 y Advies juridische risicoanalyse – Gemeente Edam-Volendam 

– 2017

 y Bestuursopdracht versterking organisatie kermis  

– Gemeente Edam-Volendam – 2017

Documenten organisatoren feesttenten
 y Draaiboek kermistent Slobbeland  

- Externe organisatie opzet - 2022 

 y Veiligheidsplan Marinapark  

– Forty4 safety and security - 2022

 y Medisch zorgplan Uis Faist - Forty4 safety and security 

– 2022

 y Maatadvies Uis Faist - GHOR – 2022

Overig
 y Actualisering publieksveiligheid kermis Volendam  

– rapport Witteveen + Bos – 2017

 y Uitslag enquête horeca n.a.v. kermis 2022  

– KHN Edam–Volendam – 2022

 y Kermispersconferentie – Lokale Omroep Volendam – 2021

Gesprekspartners

Gemeente Edam-Volendam
 y Burgemeester gemeente Edam-Volendam

 y Wethouder portefeuille kermis

 y Gemeentesecretaris

 y Coördinator kermis 

 y Communicatieadviseur

 y MT-lid met portefeuille kermis

 y Adviseur veiligheid a.i. 

 y Teamleider veiligheid

 y Leden Kermisteam Draaikermis

 y Coördinatoren vergunningverlening

 y Coördinatoren Buitendienst

 y Adviseur Verkeer 

Horeca Volendam
 y Voorzitter KHN

 y Uitbater Sjakies café

 y Uitbater Vrijheid

 y Uitbater Groene

 y Uitbater Café Buren en N’Drinks

 y Uitbater Pompadour

 y Uitbater Lotje

 y Uitbater café Ome Jan

 y Uitbater De Jozef

 y Directeur Club en Buurthuiswerk (CBW, uitbater PX)

 y Organisatoren Uis Faist

 y Organisator Slobbelandtent

Hulpdiensten / Veiligheidsregio 
 y Politiecommandant & Teamchef Politie Edam-Volendam

 y Beleidsadviseur crisisbestrijding & beleidsmedewerker 

GHOR VRZW

 y Adviseur bereikbaarheid VRZW & adviseur evenementen 

vanuit brandweer VRZW

Overige gesprekspartners
 y Directeur TTA

 y Medewerker EBS

 y Directeur Bureau De Kermisgids

 y Directeur Nederlandse Kermisbond en Bestuursvoorzitter 

BOVAK

 y Exploitant botsauto’s 

 y Directeur Link projecten
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